
 Aktionsliste Til GAB-møde d. 23.11.2021 

1 

Projekt Opgave og Sagsforløb Ansvarlig Sidst 
behandlet 

Lukket dato 

Nye adresser Der er udarbejdet nyt oplæg vedrørende design af de nye adresseskilte, som er godkendt 
af skiltegruppen. Oplægget vil forelagt GAB på mødet den 23.11. Efterfølgende skal 
oplægget forlægges til godkendelse på et beboermøde, der forventes indkaldt ultimo 
januar 2022.  

KSF/Birthe 04.10.21  

Renovering af 
eksisterende 
materialegård og 
genbrugsgård. 

Renovering af materialegården og genbrugsgården vil blive igangsat i løbet af foråret 
2022, når vejret tillader det. 

KSF 04.10.21  

Tilbud om nye 
internethastigheder i 
2021. 

Byggesagen har nu indgået kontrakt med Dansk Kabeltv. Ifølge Søren Balslev, Dansk 
Kabeltv. vil der snarest blive fremsendt en tidsplan for opgraderingen af internettet her i 
Galgebakken. Der er indkaldt til orienteringsmøde med IT-udvalget den 23.11. 

KSF/Steen 04.10.21 
 

 

Elefanttrappen Renoveringsprojektet er afsluttet. Beplantningen ved elefanttrappen sker i samarbejde 
med Hyldespjældet, når vejret tillader det.  

KSF/Steen 04.10.21  

Ajourføring af 
Galgebakken 
hjemmeside 

Rettelser vedrørende information under fanen Ejendomskontor er fremsendt til Steen 
Østergård 1.oktober 2021.  Hvad er deadline for at rettelserne bliver foretaget på 
hjemmesiden? 

KSF/Steen 04.10.21  

 
19. november 2021/Kenneth Fuglsang 
 

 

 

  


