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	Opgave og Sagsforløb
	Ansvarlig
	Sidst behandlet
	Lukket dato

	Nye adresser
	Henvisningskiltene skal i udbud. Det er nu aftalt i samråd med Albertslund Kommune at projekt nye husnumre startes fredag, 30. september. Der vil blive udsendt informations skrivelse til beboerne i Galgebakken medio september.  
	KSF/Birthe
	25.08.2022
	

	Projekt solceller på fælles bygninger
	Der er udarbejdet indstilling om opsætning af solcelleanlæg til beboernes godkendelse på beboermødet torsdag, den 22. september 2022. Der er ansøgt om lån i egen der behandles i VA’s bestyrelse under forudsætning af, at projektet godkendes på kommende beboermøde. Projektet hviler økonomisk i sig selv og har derfor ingen påvirkning på budget 2023.
	KSF
	25.08.2022
	

	TV udbyder
	Afsluttet.
	KSF/Steen
	25.08.2022
	01.07.2022

	Nyt låsesystem ILOQ
	Udbudsforretningen er igangsat og vi afventer indgangen af bud som behandles ultimo september. Fredag, den 9. september vil vi gennemgå indkomne bud.
	KSF
	25.08.2022
	

	Implementering af nye Albertslund lamper i terræn
	Det er aftalt med byggesagen at det nye Albertslund terrænlamper opsættes løbende i forbindelse med færdiggørelsen og aflevering af de renoverede boliger.
Byggesagen vil i den forbindelse løbende lægge tom rør ned i terrrænet.
	KSF/GAB
	25.08.2022
	

	Råderetskatalog/
vedligeholdelsesreglement
	Udkast 4 vedrørende råderet, vedligeholdelsesreglement og husorden behandles på møde torsdag, den 15. september.
	KSF/Steen
	25.08.2022
	




7. september 2022/Kenneth Fuglsang
1
