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	Nye adresser
	Henvisningskiltene skal i udbud. Det er nu aftalt i samråd med Albertslund Kommune at projekt nye husnumre startes fredag, 28. oktober i forbindelse med ibrugtagning af første etape i Skrænt. Der vil blive udsendt informations skrivelse til beboerne i Galgebakken medio september.  
	KSF/Birthe
	08.09.2022
	

	Projekt solceller på fælles bygninger
	Projektet er godkendt af VA’s bestyrelse og på beboermøde i Galgebakken torsdag, den 22. september. Projektet er her igangsat og forventes afsluttet i løbet af foråret 2023.
	KSF
	08.09.2022
	

	Nyt låsesystem ILOQ
	BeSafe har vunder udbudsforretning. Installationen af Ide nye ILOQ vil låse sker successivt i forbindelse med ibrugtagning af de nyrenoverede boliger, startende 28. oktober 2022.
	KSF
	08.09.2022
	

	Implementering af nye Albertslund lamper i terræn
	Det er aftalt med byggesagen at det nye Albertslund terrænlamper opsættes løbende i forbindelse med færdiggørelsen og aflevering af de renoverede boliger.
Byggesagen vil i den forbindelse løbende lægge tom rør ned i terrænet. 
	KSF/GAB
	08.09.2022
	

	Råderetskatalog/
vedligeholdelsesreglement
	På baggrund af møde den 15. september med Helle Betina Thomsen, Kristian og Kenneth Fuglsang alle Bo-vest og udvalget arbejdes der videre med ajourføring af råderetskatalog, vedligeholdelsesreglement og husorden.
	KSF/Steen
	08.09.2022
	

	Ny administrator HomeCharge af el- ladestander ved indkørsel C, bagerst ved købmanden 
	HomeCharge har pr. 30. september 2022 overtaget administrationen fra Clever af el-ladestanderen ved indkørsel C bagerst ved Købmanden. 
	KSF/El-ladestander udvalget
	
	




30. september 2022/Kenneth Fuglsang
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