
Kostn

Uppsk

A Allmänt

A1 Årliga vägstädningen 1 0 Varje år

A2 Grusning efter behov och saltning 1
X

250 Förbättring slitskikt och dammbindning Våren efter 

tjällossning

A3 Hyvling (eller sladdning) 1
X

16 Våren efter 

tjällossning

A4 Uppsättning av plogpinnarna 1 0 Varje år

A5 Rensning av trummor 2 5 Med högtryck, vid behov

A6 Vårsopning av asfalt (Högmalmsvägen) 1 X 10 Varje år

A7 Påfyllning av sandlådor 1 10 Vid behov

A8 Grus beställs till potthål 1 10 Vid behov (Lillgärdsvägen)

A9 Vinterunderhåll 1 100

L Lillgärdsvägen

L1 Ytterligare höjning av vägbana 2

L2 Kantskärning 1
30 2022 

(rullande)

L3 Dikning 2

H Högmalmsvägen

H1 Dikning för vattenavrinning Bergskogsv till

M-plats vid 4:494 2
30 Löses vid Bergskogsvägen

H2 Ny trumma;mötesplats ordnas 4:26, 4:494 2 30 Ny trumma samt uppgrusning och breddning

H3 Ny trumma mittemot infart Kristinelundsvägen 3 30 Trumma trasig

H4 Ny asfalt utanför fastighet 4:240 2

Anmärkning

Djurö-Högmalmarnas Vägförening

   Vägplan med planerade åtgärder för 2022/23 och grov planering 2023/24 och framåt

Väg Åtgärd Prio Beställt/ 

Utfört

Planeras år



H5 Kantskärning 
1

45 2022 

(rullande)

H6 Uppsättning av 3 väghinder (gummigupp)
1 Varje vår

H7 Borttag av 3 väghinder (gummigupp) 
1 Varje höst

H8 Dikning  
2

B Bergskogsvägen

B1 Kantskärning 2 2024 

(rullande)

B2 Borttag av bergsklackar vid 4:253/4:248 samt 4:235 2

K Kristinelundsvägen

K1 Reparation av dike och trumma vid Kristinelundsv nr 

9-11 (knäckt) 3
30

K2 Kantskärning 2 2024 

(rullande)

LV Lidvägen

LV1 Förbättring av dike och infart, inkl. en trumma 2 30 Närmast Högmalmsv. 

LV2
Kantskärning 1

15 2022 

(rullande)

SV Svarthöjdsvägen

SV1 Ny vändplan ovanför sista backen
3

20 Markägare kontaktas om vändningsmöjlighet frfa 

vintertid pga halka o svårigheter att snöröja

SV2 Kantskärning 2 2023 

(rullande)

SV3 Dika ur i kurvan vid Svarthöjdsvägen 32 2

T Tjärnvägen

T1 Kantskärning 2 2023 

(rullande)



T2 Dika ur/Öppna upp diket längs 11:65 2

SL Slanguddsvägen

SL1 Dikning i Skepparviken 3 10

SL2 Kantskärning 2 2025 

(rullande)

FÖRKLARINGAR

Prior 1 Under verksamhetsåret

Prior 2 Senare år

Prior 3 Icke prioriteringsbar punkt, blir när det blir

Gult = Beställt

Grönt = Utfört 




