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Planung 

III. Quartal 

III. Quartal 

IV. Quartal 

IV. Quartal 

I. Quartal 

I. Quartal 

II. Quartal 

II. Quartal 

Verlegung Lichtwellenleiter 

Verlegung Gasleitung 

Herstellen der Bahnbrücke in 

Seitenlage 

Einschub Bahnbrücke 

Ausschreibung und Bau der 

Gemeindestraßenbrücke 

AusführungsplanungStrecke/ 

Entwurfsplanung Ing. BW 

Ausschreibung/Vergabe Straßen- 

und Brückenbau 

Bauphase 1 

Bauphase 2 

Bauphase 3 

III. Quartal 

III. Quartal 

IV. Quartal 

IV. Quartal 

Zeitplan (Stand: 06.11.2018)  

Projektbegleitkreis 3. Sitzung 

vor Ort 

Öffentliche 

Informationsveranstaltung  

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Projektbegleitkreis zur A 8 Enztalquerung 

ab Ende 2019 

ab 2021+2022 

ab 2023+2024 


