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Projektbegleitkreis 
„A 8, Enztalquerung“ 
7. Sitzung



Folie 2

VIDEOKONFERENZ | PROJEKTBEGLEITKREIS - 7. SITZUNG | DIENSTAG, 15.03.2022

Begrüßung

Christine Baur-Fewson
Direktorin Niederlassung Südwest
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1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Fragerunde
3. Allgemeines 
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf 
6. Schlusswort
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1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Fragerunde
3. Allgemeines
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf
6. Schlusswort
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Fachlosvergabe
- Hauptlos (Auftragsphase)

- Los 1 – Verkehrssicherung (Auftragsphase)

- Los 2 – Markierung (Ausschreibungsvorbereitung)

- Los 3 – Schutzplanken (Auftragsphase)

- Los 4 – Lärmschutz (Auftragsphase)

- Los 5 – Grünbrücke (Ausschreibungsvorbereitung) => Auftragsphase

- Los 6 – ÜF K 9808 (Auftragsphase)

- Los 7 – LSA Anschlussstelle Pforzheim-Ost (Ausschreibungsvorbereitung)

- Los 8 – Betriebstechnische Ausstattung (Ausschreibungsvorbereitung) => Angebotsphase

- Los 9 – Verkehrszeichenbrücken (Vergabephase) => Auftragsphase

- Los 10 – Umlegung Fernmeldekabel (Auftragsphase)

- Los 11 – Gebäude PWC-Anlage (Ausschreibungsvorbereitung)
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Rückblick – Durchgeführte Arbeiten seit dem letzten PBK
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Rückblick – Durchgeführte Arbeiten seit dem letzten PBK
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Rückblick – Durchgeführte Arbeiten seit dem letzten PBK
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Rückblick – Durchgeführte Arbeiten seit dem letzten PBK
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Bauphase 1 BPH 1.1 BPH 1.2

Bauphase 2 BPH 2.1 BPH 2.2 BPH 2.3 BPH 2.4 BPH 2.5

Bauphase 3 BPH 3.1 BPH 3.2 BPH 3.3 BPH 3.4

Bauphase  4

Bauphase 5
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Restarbeiten in Bauphase 1.2 am Stuttgarter Hang 
Fertigstellung bis vsl. Mai 2022

 Abbruch ÜF Sallenbuschweg
 Einhub Behelfsbrücke Sallenbuschweg
 Mittelstreifenüberfahrt im Bereich Grünbrücke 
 Mittelstreifenüberfahrt im Bereich ÜF K 4500
 Lückenschluss Mittelstreifen ÜF Sallenbuschweg
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Restarbeiten in Bauphase 1.2 am Karlsruher Hang 
Fertigstellung bis vsl. Juli 2022

 Abbruch ÜF K 9807
 Erdarbeiten Bereich Kieselbronner Kurve 
 Fahrbahnverbreiterung zw. Dreierbauwerk und ÜF K 9807
 Mittelstreifenüberfahrt im Bereich Dreierbauwerk  
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Zweistufige Umlegung in BPH 2.1
Stuttgarter Hang – Arbeiten 2022 –

 Grünbrücke (Bereich FR Stuttgart)
 Erdarbeiten 
 Schillbachdurchlass (Bereich FR Stuttgart)
 Rückbau PWC-Anlage
 Steilwall (Bereich PWC)
 Mittellängsverbau (Bereich PWC)
 ÜF Sallenbuschweg

Grünbrücke

Schillbachdurchlass PWC-Anlage

ÜF Sallenbuschweg
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Zweistufige Umlegung in BPH 2.1
Enzsenke – Arbeiten 2022 –

 Behelfsbrücke B10 
 Fertigstellung RKB 1
 A8 ÜF Enz (Seitenlage)
 Fertigstellung RKB 2 
 Fertigstellung ÜF K9808

UF B 10

RKB 1

RKB 2

ÜF K 9808

A 8 UF Enz



Folie 15

VIDEOKONFERENZ | PROJEKTBEGLEITKREIS - 7. SITZUNG | DIENSTAG, 15.03.2022

Zweistufige Umlegung in BPH 2.1
Karlsruher Hang – Arbeiten 2022 –

 Mittellängsverbau (zw. Dreierbauwerk und Bauende) 
 Erdarbeiten
 Lärmschutzeinhausung (FR Stuttgart)
 Steilwälle
 ÜF K 9807 (FR Stuttgart) 

ÜF K 9807

LS-Einhausung
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Verkehrliche Auswirkungen
Sperrungen AS PF-Ost 

Rampe in FR Karlsruhe

Sperrung von 04.04.2022; 07:00 Uhr

bis 11.04.2022; 05:00 Uhr

- Zur Herstellung der Entwässerungsleitung 
zwischen RKB 1 und Enz.
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Verkehrliche Auswirkungen
Vollsperrungen A 8

Abschnitt AS PF-Süd bis AS PF-Nord

Vollsperrung von 08.04.2022; 22:00 Uhr

bis 11.04.2022; 05:00 Uhr

- Abbruch ÜF Sallenbuschweg

- Einhub Behelfsbrücke Sallenbuschweg

- Restarbeiten AS PF-Ost

- Einhub ÜF K 9808

- Abbruch ÜF K 9807
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Verkehrliche Auswirkungen
Verkehrsführung BAB 

Wesentliche Änderungen ab BPH 2

Stuttgarter Hang: 

 Umlegung vsl. Mai 2022

 4+0 Verkehr auf der FR Stuttgart 

im Bereich Grünbrücke.
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Verkehrliche Auswirkungen
Verkehrsführung BAB 

Wesentliche Änderungen ab BPH 2 

Karlsruher Hang: 

 Umlegung vsl. Juli 2022

 4+0 Verkehr auf der Seitenlage 

zwischen Dreierbauwerk und 

Bauende. 
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Verkehrliche Auswirkungen
Querende Wege

ÜF K 4500

Sperrung von BPH 2.3 (Q1 2023)
bis BPH 3.4 (Q4 2026)

ÜF Sallenbuschweg

Sperrung von 21.03.2022
bis vsl. Q1 2023

 Behelfsbrücke Sallenbuschweg

Einsatzfahrzeuge, Landwirtschaftlicher Verkehr
Verfügbar ab KW 17
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Verkehrliche Auswirkungen
Querende Wege

ÜF Hörnleweg

bereits gesperrt 
bis BPH 3.4 (Q4 2026)

ÜF K 9807 
Sperrung von 21.03.2022
bis BPH 3.4 (Q4 2026)
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1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Fragerunde
3. Allgemeines
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf
6. Schlusswort

VIDEOKONFERENZ | PROJEKTBEGLEITKREIS - 7. SITZUNG | DIENSTAG, 15.03.2022



Folie 23

Haben Sie Rückfragen?
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1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Fragerunde
3. Allgemeines
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf
6. Schlusswort
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Enztalradweg

Der Enztalradweg wird auf Variante 3 geführt 
bis Variante 2 möglich ist (Fertigstellung der 
K 9808-Brücke im Sommer 2022). Dies wurde 
durch die Herstellung einer Behelfsbrücke für 
den Baustellenverkehr ermöglicht. Im Bereich 
der B 10-Brücke wird eine Einhausung des 
Radweges zum Schutz vor dem Baufeld 
erstellt.
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Sallenbuschwegbrücke

1

2

3

4

ab Sommer 2022
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Lärmschutz – Bereich Eutingen

Änderungen im Zuge der Ausführungsplanung:

Änderungen an der Wall-Wand-Kombination
- Der Antrag auf ein Planänderungsverfahren wurde der Planfeststellungsbehörde im Mai 2021 vorgelegt.
- Die PlaFe-Behörde hat die Stellungnahmen der Betroffenen eingeholt.
- Die AdB hat zu sämtlichen Stellungnahmen eine Erwiderung verfasst und an die PlaFe-Behörde übersandt.
- Die Planfeststellungsbehörde hat den Änderungsbeschluss erlassen. Der offizielle Versand steht erfolgt zeitnah. 
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Webcams

 Im Baufeld wurden Webcams installiert
Zugriff haben aus Datenschutzgründen 

ausschließlich die Polizei, Feuerwehr 
und Rettungsdienste.

Die Webcams dienen der Koordination 
der Einsätze (Einschätzung der Lage, 
Erreichbarkeit des Einsatzortes)
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Stauwarnanlage
Integrierte, mobile Stauwarnanlage mit 10 km Vorlauf, Funkwarnung und 
Reisezeitanzeige.
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+ 30

B L
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Stauwarnanlage 
Fragestellung aus der Raumschaft 
- Verlegung des Standortes der Reisezeitanzeige M3 

- Eine Verlegung des Standortes in den Baustellen-
Absicherungsbereich nach RSA ist nicht zulässig. 

- Der RSA-Bereich beginnt am PWC Am Waisenrain (gelb 
markiert) und erstreckt sich bis zur Baustelle
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Stauwarnanlage 
Evaluation der Reisezeitanzeigen

Wie mit dem VM vereinbart, sollen vor Einführung neuer Standorte und/oder 
Messstellen die bisherigen Anzeigen evaluiert werden.

In Abstimmung mit dem VM wird die Autobahngesellschaft ein Gutachten 
ausschreiben, das:
- die Verkehrssituation im nachgeordneten Netz bei verschiedenen Verkehrszuständen 

auf der A 8 (Stockender Verkehr, Stau, Vollsperrung) objektiv untersucht.
- den Einfluss auf VerkehrsteilnehmerInnen und somit die Wirksamkeit von 

Reisezeitanzeigen am Beispiel der Baustelle Enztalquerung beziffert.  
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Stauwarnanlage 
Evaluation der Reisezeitanzeigen 
- vorgesehenes Untersuchungsgebiet
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Visualisierung - interaktiv

• Darstellung der Bauphasen am Beispiel einzelner Bauwerke und Schlüsselstellen
• Vorher – Nachher Vergleich
• Zugang über die Projektseite
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1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Fragerunde
3. Allgemeines
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf
6. Schlusswort
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Haben Sie Rückfragen?

VIDEOKONFERENZ | PROJEKTBEGLEITKREIS - 7. SITZUNG | DIENSTAG, 15.03.2022



Folie 35

1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Fragerunde
3. Allgemeines
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf
6. Schlusswort
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Dokumentation der heutigen Veranstaltung
- Die Präsentation wird auf der Projektseite der AdB eingestellt.

Versand einer Pressemitteilung

Nächste Sitzung Projektbegleitkreis
- ca. Oktober 2022 
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1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Fragerunde
3. Allgemeines
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf
6. Schlusswort
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Schlusswort

Christine Baur-Fewson
Direktorin Niederlassung Südwest
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Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Südwest | Außenstelle Karlsruhe
Durlacher Allee 77 · 76131 Karlsruhe

Tel: 0721/16145 0

Mail: karlsruhe.suedwest@autobahn.de

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

Tobias Jäger

Tel: 0721/16145 108
Mail: tobias.jaeger@bw.autobahn.de

mailto:karlsruhe.suedwest@autobahn.de
mailto:tobias.jaeger@bw.autobahn.de
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Geschäftsbereichsleitung Bau und Erhaltung

Timo Martin

Tel: 0721/16145 301
Mail: timo.martin@bw.autobahn.de

Abteilungsleitung B 3 – Neubau Großprojekte

Christian Hauck 

Tel: 0721/16145 331
Mail: christian.hauck@bw.autobahn.de

mailto:timo.martin@bw.autobahn.de
mailto:christian.hauck@bw.autobahn.de

