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Förord 
Bilaga 1 är en del av Haninge kommuns VA-plan 2020. Bilaga 1 beskriver planerade och 

prioriterade investeringsbehov i VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse. Här beskrivs även 

den prioriteringsmodell som använts. Det finns idag ca 8000 fastigheter med enskild VA-

försörjning i Haninge.  

Syftet med den planerade VA-utbyggnaden är att uppfylla kommunens skyldigheter 

enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Vattentjänstlagen anger att kommunen, 

om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas med 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse, ska: 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.1 
 

De årtal som anges i anslutning till respektive utbyggnadsområde anger i de flesta fall 

tidigast anslutning till kommunalt VA. Av de planerade utbyggnadsområdena är 

majoriteten beroende av att åtgärder i den befintliga allmänna VA-anläggningen 

genomförs. Detta leder till att ett projekts möjlighet till genomförande kan bero av flera 

andra projekts genomförande bland annat framtagande av detaljplan. Beroende på 

utbyggnadsområdets komplexitet kan det ta flera år från beslut om detaljplan till möjlig 

anslutning till det utbyggda VA-ledningsnätet. 

VA-planen 2020 består av 5 dokument, ett huvuddokument samt 4 bilagor.  
I Bilaga 1 beskrivs VA-utbyggnadsplanen i befintlig bebyggelse. 
I Bilaga 2 beskrivs VA-behov som konsekvens av Haninges utbyggnadsplaner. 
I Bilaga 3 beskrivs åtgärdsbehov i den befintliga allmänna VA-anläggningen. 
I Bilaga 4 beskrivs de åtgärder som är utförda sedan VA-plan antogs i november 2015 . 
 
Utöver VA-planen och tillhörande bilagor finns arbetsdokument för VA-avdelningen. 

Tidplanen kommer att ses över i början av varje år så att den synkroniserar med 

planavdelningens projektlista över planuppdrag. Vår ambition är att uppdatera VA-

planen med bilagor varje år.  

 
Haninge oktober 2019 

  

                                                 
1 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
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1  Urval av områden 
Det finns ca 8000 fastigheter med enskild VA-försörjning i Haninge. Av dessa ligger ca 
7000 fastigheter inom områden med samlad bebyggelse, d v s ca 20 fastigheter eller fler. 
Totalt har drygt 60 områden med samlad bebyggelse identifierats och ingått i 
prioriteringsarbetet. Områdenas storlek varierar från ett tiotal till flera hundra fastigheter 
med ett genomsnitt runt 100. Faktainsamling har gjorts för varje område med bland 
annat information om geografiskt läge, antal fastigheter, antal permanentbebodda, risk 
för saltvatteninträngning, status avloppsanläggningar, avstånd till kommunala VA-
ledningar och närmaste recipient. 

 

2 Prioriteringsmodell  
Principen för vald prioriteringsmodell bygger på den som finns beskriven i HAV:s 

rapport Vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1). 

Prioriteringsarbetet har utgått från de olika områdenas behov av åtgärder för en långsiktigt 

hållbar VA-försörjning och möjligheter att tillgodose detta genom en allmän anläggning, 

dvs. kommunal VA-utbyggnad. Genom att gradera de två faktorerna och presentera 

resultatet i ett diagram med y-axel (behov) och x-axel (möjlighet), har fem olika 

områdestyper identifierats (se figur 1).  

En arbetsgrupp med representanter från SMOHF, Planavdelningen och VA-avdelningen 
har bedömt och prioriterat alla områden. Alla områden har bedömts i en skala från 1 till 
5, där 1 betyder lägst behov/möjlighet och 5 högst behov/möjlighet, figur 1. 
Prioriteringen gjordes inför framtagande av VA-plan 2015. Under 2018 har 
prioriteringen stämts av med SMOHF. SMOHF har bedömt områdena ur hälso- och 
miljösynpunkt, Planavdelningen områdenas bebyggelsetryck och VA-avdelningen 
möjligheten till kommunal VA-anslutning. 

Behovsanalysen har bestått av tre delar som vägts samman till ett medelvärde:  

 Hälsa: Risk för förorening av dricksvattnet. Områden med en stor del 

permanentboende och stor del wc har getts en hög bedömning av behov 

(och omvänt), enligt tabell 4. 

 Miljö: Risk för förorening av recipient. Områden med en stor del wc till 

mark och känslig recipient har getts en hög bedömning av behov (och 

omvänt), enligt tabell 4.  

 Bebyggelsetryck: Stort antal förfrågningar om detaljplaneläggning och 

bygglov har getts en hög bedömning (och omvänt).  
 

Områden med känd/tillgänglig information om saltvattenpåverkan i brunnar har getts 
ytterligare 0,5 eller 0,3 poäng. Tätbebyggda områden, mätt som kvadratmeter/fastighet, 
har getts ytterligare 0,5-0,1 poäng. Områden som inventerats av SMOHF, vilket medför 
att fastigheterna redan har eller inom kort kommer att få en god enskild 
avloppsanordning, har fått avdrag med 0,5 poäng.  

Analysen av möjlighet till kommunal VA-anslutning har utgått från avståndet till befintlig 
VA-anläggning. Ofta har i bedömningen vägts in om det finns intilliggande områden 
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som skulle betjänas av samma VA-ledningar till befintliga ledningar, dvs ett gemensamt 
nyttjande som medför att kostnaden kan fördelas på fler områden/fastigheter. 

 Möjlighet till kommunal VA-anslutning: Områden där kostnaden per 

fastighet för VA-utbyggnad är acceptabel och avståndet till befintliga VA-

anläggningar med tillräcklig kapacitet är rimlig har getts en hög bedömning av 

möjlighet (och omvänt).  

 

 

 
 
Figur 1. Principskiss av Haninge kommuns prioriteringsmodell för VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområde 
för kommunalt VA. 
 
VA-avdelningen har vidare utrett möjligheterna att förse prioriterade områden med 
allmänna vattentjänster. Möjlighetsbedömningen är starkt kopplad till status och 
kapacitet i befintlig huvudinfrastruktur. I möjlighetsbedömningen har nedanstående 
parametrar utretts: 

• Finns kapacitet i den befintliga allmänna VA-anläggningen (avloppsreningsverk 

och/eller vattenverk) idag? (aktuellt i de fall där behovsområdet ligger i nära 

anslutning till den befintliga allmänna VA-anläggningen) 

• Finns ledningsnät med tillräcklig kapacitet? 

• Vilka åtgärder krävs för att området ska kunna anslutas till befintlig allmän VA-

anläggning? 

• Går det att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster med hjälp av en lokal VA-

lösning? 

• När, med hänsyn till ovanstående, beräknas en anslutning tidigast vara möjlig? 

Behov av samlad VA-lösning 
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Samordningsmöte kring de olika utmaningar som finns inom röda, gröna och gula områden mellan VA-avdelningen och 
Plan-avdelningen. 

 

3 VA-utbyggnadsplan  
Prioriteringsmodellen har identifierat tre typområden för kommunal VA-utbyggnad vilka 

finns redovisade i tabell 1 och i figur 2 och 3 med kartor över bebyggelsegrupper. 

Typområde 1, röd och 2, grön har mycket stort behov av samlad VA-lösning.  

Föreslagna tidplaner för VA-utbyggnad och planläggning för de tre typområdena baseras 

på den prioritering som gjordes i samråd med SMOHF under 2018. Tidplanen kommer 

att ses över i början av varje år så att den bland annat synkroniserar med 

planavdelningens projektlista över planuppdrag. Vår ambition är att uppdatera bilagorna 

till VA-planen varje år.  

Typområde 1, röd har mycket stort behov av samlad VA-lösning (sammanvägd 
behovspoäng över 4) och där ett kommunalt ansvar enligt 6 § Vattentjänstlagen bedöms 
gälla. Fastigheterna är inte inventerade av SMOHF och samtliga områden har behov av 
fysisk planering. Prioriteringsordningen utgår i första hand från ett stråktänk som tar 
hänsyn till en rationell och ekonomisk utbyggnad av väg, om väg ingår och VA. 
Sammanlagt rör det sig om ca 700 fastigheter, exklusive avstyckningar och förtätning, 
med tidigast anslutningar 2020-2027.  
 
Typområde 2, grön har stora behov av en samlad VA-lösning (sammanvägd 
behovspoäng mellan 3 och 4) och har goda möjligheter till en kommunal VA-anslutning. 
Här bedöms kommunal VA-försörjning vara den mest långsiktiga och hållbara 
lösningen. Prioriteringsordningen utgår i första hand från behovet. Områdena är inte 
inventerade av SMOHF undantaget två områden. Dessa, Smådalarö och 
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Högdalen/Österäng, är därför placerade sist i utbyggnadsperioden. Ungefär hälften av 
områdena har tydliga behov av planläggning medan en senare prövning får göras för 
övriga. Sammanlagt rör det sig om drygt 1300 fastigheter, exklusive avstyckningar och 
förtätning, med tidigast anslutningar 2024-2028.  
 
Tungelstavägen, som tillhör Trafikverket, kan eventuellt begränsa förtätningsgraden i 
områdena Hållsättra-Väländan, Hammars småbruk, Hammarskogen, Ängshagen, 
Mariedal/Skogalund och Sågen/Lugnet om inget görs åt kapaciteten och anslutningen 
till väg 73.  

 
Typområde 3, gul har medelstora behov av en samlad VA-lösning (behovspoäng 
mellan 2 och 3,2) och vissa möjligheter till kommunal VA-anslutning. Dessa områden 
har inventerats av SMOHF och de flesta är åtgärdade eller kommer att åtgärdas inom 
kort. När de enskilda avloppsanläggningarna inte längre uppnår tillfredställande 
reningsfunktion (livslängd ca 15 år) bedöms i dagsläget kommunal VA-försörjning vara 
den mest långsiktiga och hållbara lösningen. Behovet av fysisk planering är oklar för 
dessa områden. En förnyad bedömning av såväl behov och möjligheter bör göras vid 
kommande revidering av VA-planen. VA-utbyggnaden behöver ske enligt stråktänket 
som tar hänsyn till en rationell och ekonomisk utbyggnad av väg, om väg ingår och VA. 
Sammanlagt rör det sig om ca 840 fastigheter, exklusive avstyckningar och förtätning, 
med tidigast anslutningar 2032-2040. 
 
Typområde 4, orange har medelbehov och små möjligheter av en samlad VA-lösning. 
Se tabell 2. 
 
Typområde 5, blå har små behov och små möjligheter av en samlad VA-lösning. Se 
tabell 3. 
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Tabell 1. VA-utbyggnadsplan (omvandlingsområde) för typområde 1, 2 och 3 med behov 
enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster. 
 

Typområde 1 Fastigheter, 
antal 

Tidigast 
anslutning 
till 
kommunalt 
VA  

Status 2019  Kommentarer 

Hermanstorp 110 2022  Upphandling av 
entreprenad 
våren 2020 

Ansvarig för 
VA-utbyggnad är 
MEX 

Dalarö 2a, Kolbotten 100 2023 Projektering 
pågår 

 

Dalarö 2b, 
Holmdalen 

100 2026 Projektering 
pågår 

 

Bäckvägen/Älvvägen 
(Tungelsta) 

30 2020 Upphandling av 
entreprenad 
våren 2020 

 

Norrby södra, etapp 
1 

75 2023 Projektering 
pågår 

Ansvarig för 
VA-utbyggnad är 
MEX 

Norrby Mitt, etapp 2 130 2025 VA-utredning 
pågår 

Ansvarig för 
VA-utbyggnad är 
MEX 

Norrby norra, etapp 
3 

105 2027 VA-utredning 
pågår 

Ansvarig för 
VA-utbyggnad är 
MEX 

Typområde 2 Fastigheter, 
antal 

Tidigast 
anslutning 
till 
kommunalt 
VA 

Status 2019 Kommentarer 

Hållsättra-Väländan  300 2026 VA-utredning 
klar. 

Inväntar 
detaljplanearbete. 

 

Hammars småbruk  65 2026 VA-utredning 
pågår 

 

Hammarskogen 70 2026 VA-utredning 
pågår 

 

Mariedal/Skogalund 35 2026 VA-utredning 
pågår 

 

Källtorp 30 2024 VA-utredning 
klar. 

Inväntar 
detaljplanearbete. 

 

Dalarö 3, Malmen 
mfl 

195 2028 VA-utredning 
pågår 
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Lyckeby 170 2026  VA-utredning 
påbörjas 2020. 

 

Högdalen/Österäng1 150 2027 VA-utredning 
påbörjats 2020. 

 

Sågen/Lugnet 40 2025 VA-utredning 
klar  

 

Ängshagen 20 2026 VA-utredning 
påbörjas 2020  

 

Smådalarö 260 2028 VA-utredning 
pågår 

 

     

 

* Området Prästängen ligger i anslutning till överföringsledningen för 

Hållsätra/Väländan område. I samband med utbyggnationen till Hållsätra bör man 

utreda möjligheten att anordna en anslutningspunkt för området.  

 

Typområde 3 Fastigheter, 
antal 

Kommentarer 

Muskö, Ludvigsberg, norra 25 Förnyad bedömning av behov av samlad VA-
lösning bör ske i samband med varje revidering 
av VA-planen. Kommunal VA-utbyggnad 
bedöms i dagsläget bli aktuellt under åren 
2032-2040 och enligt den redovisade ordningen 
i tabellen till vänster. Flera områden ingår i 
utbyggnadsstråk (markerade med olika 
nummer).  

Eventuellt behov av planläggning påbörjas ca 5 

år innan beräknad färdig VA-utbyggnad 

Muskö, Ludvigsberg, södra 50 

Björkdalen 25 

Stav1 30 

Utlida/Gryt1 130 

Östnora/Västnora/Söderby1 270 

Vadet 50 

Hässlingeby2 105 

Solbacken/Valsta/Lännåker2 40 

Stymninge2 40 

Dåntorp/Riddartorp3 20 

Öran3 25 

Prästängen* 30 
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Figur 2. Karta över bebyggelsegrupper i norra delen av kommunen och klassning enligt prioriteringsmodellen för 
behov och möjlighet av kommunalt VA. 

 

 

Figur 3. Karta över bebyggelsegrupper i södra delen av kommunen och klassning enligt 
prioriteringsmodellen för behov och möjlighet av kommunalt VA. 
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3.1 Finansiering av utbyggnad av kommunalt VA  

Vid utbyggnad av kommunalt VA fattas beslut om verksamhetsområde. Inom 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och/eller dagvatten är ingående fastigheter 
skyldiga att betala avgifter för de vattentjänster som det enligt Vattentjänstlagen finns ett 
behov för. Avgiften delas upp i en anläggningsavgift och brukningsavgift.  

Anläggningsavgiften ska täcka de kostnader som kommunen har för att bygga ut VA-
anläggningen samt lämna ett rimligt ”nyttjandebidrag” till tidigare gjorda investeringar, 
som är en förutsättning för den nya anslutningen. Brukningsavgiften ska täcka löpande 
kostnader för drift och underhåll, personalkostnader, administrativa kostnader samt 
kapitalkostnader för de investeringar som inte finansieras genom anläggningsavgifter.  

Anläggningsavgiftens storlek ska avspegla kostnadsutvecklingen för utbyggnad av VA i 
Haninge kommun. Anläggningsavgiften i VA-taxan ska löpande ses över så att den 
stämmer överens med kommunens normala kostnad för utbyggnad av kommunalt VA. 
Kostnadsbilden ska vara skälig och rättvis men samtidigt generaliserande och inte exakt.  

Merparten av omvandlingsområdena har inte full täckningsgrad men å andra sidan finns 
det andra typer av VA-utbyggnader i Haninge som ger ett överskott. Haninges 
anläggningsavgift bygger på 100 % täckningsgrad sett över tid och en mix av olika VA-
utbyggnadstyper.  
 

4 I väntan på kommunalt VA 
I utbyggnadsplanen har identifierats områden som är mycket högt och högt prioriterade 

för VA-utbyggnad i typområdena 1 och 2. Trots detta kommer det för vissa områden 

dröja fram till 2028 innan fastigheter kan ansluta sig till kommunalt VA. Under denna 

tid behöver den befintliga VA-försörjningen fungera tillfredsställande. 

Föroreningsutsläpp från dåligt fungerande avloppsanläggningar måste begränsas, 

samtidigt som fastighetsägarna inte bör tvingas till stora investeringar som riskerar bli 

onyttiga när utbyggnaden genomförs.  

Följande riktlinjer ska gälla för områden som väntar på kommunal VA-utbyggnad och 

som inte blivit inventerade av SMOHF (Typområde 1 och 2): 

 För nya anläggningar eller bristfälliga anläggningar som åtgärdats akut kommer 

endast tidsbegränsade tillstånd att ges.  

 Bedömning av eventuell ersättning av en enskild avloppsanläggning som blir 

onyttig till följd av utbyggnad av en allmän anläggning görs av VA-

huvudmannen. Haninge kommun följer gällande praxis och ersätter bara slutna 

tankar. Fastigheten ska ingå i verksamhetsområdet och anläggningen ska ha 

gällande tillstånd. Verifierade kostnader för material och arbete ersätts. 

Avskrivningstiden 10 år tillämpas. Kan inte kostnader för anläggningen 

tillstyrkas tillämpas en schablon för material och arbetskostnader.  

 

Fastighetsägare kan vid behov få stöd genom kommunens VA-rådgivning för enskilt 

VA. Läs mer under kapitel 5.1.  
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5 Plan för enskild VA-försörjning 
Haninge kommun tog tidigt ett beslut om att systematiskt inventera enskilda 

avloppsanordningar för att säkerställa deras funktion och begränsa utsläppen av 

näringsämnen. Under åren 2010-2013 har ca 4500 enskilda avlopp inventerats av 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) varav merparten finns i 

skärgården.  

Det är SMOHF som bedömer och ger tillstånd till en avloppsanordning utifrån 

miljöbalkens bestämmelser.  Vid prövningen av enskilda avlopp ska SMOHF göra en 

bedömning i varje enskilt fall vilken avloppsanordning som kan passa på platsen utifrån 

de förutsättningar som fastigheten har. Riktlinjerna i 5.1 är tänkta att fungera som 

utgångspunkt i SMOHF:s handläggning av enskilda avlopp och i VA-rådgivningens 

stödjande arbete till fastighetsägare.  

Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som behövs till skydd 

mot olägenheter för människors hälsa. I föreskrifterna kan det t.ex. anges att verksamhet 

som kan medföra olägenhet för människors hälsa inte får bedrivas eller inrättas utan att 

kommunen har lämnat tillstånd eller att anmälan har gjorts till kommunen. Ett sådant 

exempel är brist på sött grundvatten.  

Avsaltning av havsvatten är en energikrävande reningsprocess och därmed inte att 

betrakta som långsiktig ur ett hållbarhetsperspektiv. En sådan lösning rekommenderas 

inte till enskilda fastighetsägare.  

För att åstadkomma långsiktigt hållbara VA-lösningar ska i första hand samfällda VA-

lösningar eftersträvas. För områden med samlad bebyggelse fås oftast en bättre 

hushållning med dricksvatten. Reningskraven är högre för samfällda avloppsanordningar 

och SMOHF har en löpande tillsyn vilket bidrar till minskade utsläpp till recipienten.  

I skärgården är ofta tomterna relativt små samt har en tunn jordmån. En torrtoalett med 

lokalt omhändertagande samt WC till infiltration (markbädd) innebär att näringen 

riskerar att förorena dricksvattentäkter samt läcka ut till havet eller sjön. Den mest 

långsiktigt hållbara avloppsanordningen enligt dagens teknik för kustnära områden är en 

källsorterande lösning. Det kan vara torra lösningar eller extremt snålspolande toaletter, 

t.ex. vacuumtoalett, med sluten tank. 
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Kretsloppsmodell för enskilda avlopp (källa LFR) 

Källsorterande system medför även möjligheter för återföring av avloppets 

växtnäringsämnen till produktiv mark. WC-vatten innehåller högkoncentrerade 

växtnäringsämnen, främst fosfor och kväve. Kretslopp för båda ämnena kan fås genom 

att WC-vattnet samlas in och renas/hygieniseras i en våtkompostanläggning och återförs 

till jordbruk, en metod som Lantbrukarnas riksförbund (LRF) förespråkar, se bild.  

En källsorterande tekniklösning kostar mer att anlägga än andra lösningar, men beaktar 

man också driftkostnaden har en källsorterande lösning lägre totalkostnad. 

Att införskaffa en förbränningstoalett är anmälningspliktigt. Förbränningstoalett tillåts 

inte i områden med samlad bebyggelse på grund av problem med buller och lukt, vilket 

kan innebära en olägenhet för människors hälsa. Förbränningstoalett är en 

energikrävande process och därmed inte att betrakta som långsiktig ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

5.1 Riktlinjer för enskild VA-försörjning 

 

Riktlinjer för vatten 

 Vid bebyggelse av helt nya områden får inte vattenförsörjningen ske med enbart 
avsaltat havsvatten. Dock  kan vattenförsörjningen kompletteras med avsaltat 
havsvatten om det sker i samfälld form.  

 För redan befintlig samlad bebyggelse där det uppstått problem med 

vattenförsörjningen bör avsaltning av havsvatten ske i samfälld form.  

 Avsaltning av grundvatten är inte tillåtet. 

 

Riktlinjer för avlopp 

 I områden med brist på sött grundvatten ska torra alternativ eller mycket 

vattensnåla lösningar eftersträvas.  
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 Vid prövning av enskild/samfälld avloppsanordning med WC ska ett 

källsorterande avloppsystem med extremt snålspolande toalett till sluten tank och 

separat reningsanläggning för bad, disk och tvättvattnet som renas på plats vara 

förstahandsvalet vid ansökan. Tekniken ska väljas om det är möjligt och skäligt 

utifrån naturgivna förutsättningar och ekonomi.  

 I områden med en särskilt föroreningskänslig recipient ska inga ytterligare 

utsläpp av WC-vatten tillåtas.  Torra lösningar eller WC anslutna till sluten tank 

är alternativ.  

 I områden med hög skyddsnivå ur hälsoskyddssynpunkt tillåts inte utsläpp av 

WC-vatten.  Torra lösningar eller WC till sluten tank är alternativ.  
 
Riktlinjer för VA-rådgivning 

 VA-rådgivningen ska vara inriktad på att lotsa enstaka och grupper av 
fastighetsägare till en lämplig enskild eller samfälld VA-lösning och främst ge 
stöd i tillståndsprocessen.  

 Rådgivning till samfällda lösningar prioriteras generellt och särskilt till typområde 
4 enligt tabell 2 nedan.  
 

 

5.2 Områden med fortsatt enskild VA-försörjning 
De områden som enligt behovsanalysen har fått låga eller medelmåttiga poäng och har 

små möjligheter till kommunal anslutning får lösa sin VA-försörjning i enskild regi. 

Dessa områden finns i typområde 4, tabell 2, och typområde 5, tabell 3, enligt 

prioriteringsmodellen. Behovsanalysen resulterade inte i några områden med stort behov 

och små möjligheter till kommunal anslutning (övre delen av typområde 4, figur 1). Det 

finns dock kunskapsluckor i underlaget till behovsanalysen, framförallt kring 

vattensituationen i delar av skärgården, vilket kan ändra situationen och kommunens 

skyldighet enligt 6 § LAV aktualiseras. Samtliga fastigheter inom typområde 4 och 5 har 

inventerats av SMOHF under åren 2011-2013.  

Tabell 2. Typområde 4 med medelmåttiga behov av samlad VA-lösning och små möjligheter till 
kommunal VA-anslutning. 

Typområde 4 

Muskö med omnejd Hyttan/Kanada (226), Muskö-Torpa Skog (679), Mickrum (44), 
Havsbadet (96), Guldboda (157)  

Utö med omnejd - 

Ornö med omnejd Kyrkviken (90), Östra Hässelmara/Skinnardal (45), Ornöboda-
Söderviken (318)   

Dalarö med omnejd Aspö/Korsholmen/Jutholmen (110) 

Gålö med omnejd Björnö (66), Ekinge (21), Skälåker  

Övriga skärgården - 

Fastlandet                Hemfosa (209) 

(nummer) = antal fastigheter 
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Tabell 3. Typområde 5 med små behov av samlad VA-lösning och små möjligheter till kommunal 

VA-anslutning. 

Typområde 5 

Muskö med omnejd Långgarn (92) 

Utö med omnejd Edesnäs (278), Gruvbryggan (9), Nåttarö, Norrön/Aspö (182), 
Rånö  

Ornö med omnejd Tornäsudd, Lättinge, Sundby, Mörbyfjärden (330), Mefjärd 
(80), 
Fiversätra (104), Fåglarö (111)  

Dalarö med omnejd Edesö (60)  

Gålö med omnejd* Stegsholm/Kärrmaräng (9)  

Övriga skärgården Stendörren (31), Ängsön/Gränö (157)  

Fastlandet                Skogstorp/Stora Vädersjö/ (29), Alby (48), Ådran (17) 

 

* Antalet hus är avsevärt fler än fastigheter.  
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6 Områdesbeskrivningar 

6.1 Hermanstorp 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till ny detaljplan för Hermanstorp på 
uppdrag av Kommunstyrelsen, 2010-11-01 §193.  
 
Syftet med detaljplanen är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, förbättra 
vägstandarden samt möjliggöra viss förtätning med nya bostäder. Detaljplanen ska även 
tydliggöra den översvämningsproblematik som finns i området och ny bebyggelse ska 
uppföras med hänsyn till terrängförhållandena och risken för översvämning. 
 
Ett utredningsarbete pågår som rör naturvärden kopplade till befintliga alléer med 
biotopskydd. Även kompletterande projekteringsarbete för gator och VA pågår för att 
säkerställa planens genomförbarhet.  
 
Detaljplanen planeras enligt nuvarande planering att antas hösten 2019. Utbyggnad av 
gator och ledningsnät tar därefter omkring 2 år och bygglov enligt den nya planen kan då 
ges tidigast hösten 2022. 
 

 
Bakgrund 
Detaljplanarbete i Vega bedrivs för närvarande på fastigheterna Hermanstorp 1:1 och del 
av Täckeråker 1:10. Ny detaljplan för Hermanstorp syftar till att möjliggöra en 
omvandling av ett befintligt bostadsområde med villabebyggelse med ca 110 fastigheter 
till att förses med kommunal service såsom kommunalt vatten och avlopp, vägar av 
högre kvalitet samt viss förtätning med bostadsbebyggelse. 
 
VA-behov 
De åtgärder som är planerade inom området är direkt kopplade till planerad utbyggnad 
och de utmaningar som finns i området. Två mindre pumpstationer avvecklas och två 
större byggs. Spillvattenlösningen blir ett kombinerat system med LTA-pumpar och 
självfall. Den befintliga stationen från Olsängsvägens pumpstation byggs om. 
 
Dagvatten i området hanteras via 2 nya dammar och diken längs vägarna. 
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Figur 4. Hermanstorp. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med blått. Befintligt 
verksamhetsområde inom svart markering.  
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6.2 Dalarö, Kolbotten 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra att planområdet utvecklas för att klara av en ökad 
andel permanentboende. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra att kommunalt 
vatten och spillvatten byggs ut och att säkra en hållbar dagvattenhantering. 
 
Den nya detaljplanen kommer att ersätta befintliga detaljplaner och 
områdesbestämmelser. Kortfattat föreslår detaljplaneförslaget att ett envåningshus med 
180 kvadratmeter byggnadsarea eller ett tvåvåningshus med 120 kvadratmeter 
byggnadsarea tillåts på varje fastighet avsedd för bostäder. 
 
Planförslaget innebär också att styckningar av fastigheter ej medges. Vägar och 
naturmark kommer även framöver att ha enskilda huvudmän, precis som idag. 
Byggnader ska ha fasad av trä och tillbyggnader ska anpassas efter befintlig byggnad. 
 
Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet utom på naturmark och i vatten där 
det återinträder. På strandtomter medges endast sjöbod eller bastu närmast vattnet. 
Detaljplanen innebär inte att byggnader som har tillkommit i laga ordning behöver rivas, 
även om de ej är förenliga med den nya detaljplanen. Alla fastigheter kommer att 
anslutas till kommunalt VA. 
 
Detaljplanen var utställd på samråd i slutet av 2016. Efter samrådet beslutades att 
ytterligare utredningsarbete rörande VA-försörjningen krävdes. Detta har dragit ut på 
tiden på tiden bland annat på grund av personalbrist och vissa strategiska frågor som 
behövt utredas. Under hösten 2019 kommer ett reviderat planförslag skickas ut på 
granskning. 
 
Bakgrund 
Området, som ligger väster om Vadviken, består av ca 100 fastigheter varav ca  
27 % är permanent bebodda. SMOHF har inte inventerat enskilda avlopp i området. 

 

VA-behov 

Vattenförsörjningen till området är säkerställd i och med att det 2011 anlades en 

vattenledning i Saltsjön för att kunna leda vatten från Norsborgs vattenverk till området. 

Spillvatten från området kommer att renas i Dalarö avloppsreningsverks framtida 

kapacitet. För att kunna hantera detta måste flera åtgärder vidtas på de pumpstationer 

som ligger inom området. Det kan även bli aktuellt att bygga flera pumpstationer. Flera 

utredningar ska göras för att kunna bedöma om det finns tillräckligt kapacitet på de 

befintliga pumpstationerna.  

 

Dagvattenbehovet måste utredas. 
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Figur 5. Dalarö etapp 2a, Kolbotten och Västra Vadviken. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med 

blått. Befintligt verksamhetsområde inom svart markering  

  



20 

 

6.3 Norrby södra, Norrby mitten och Norrby norra 
I Haninge kommuns norra del ligger Norrby. Norrby har en småskalig karaktär som 

bitvis präglas av ett mycket kuperat landskap, lummighet och gles bebyggelse. Rester av 

jordbrukssamhället lever kvar i form av ängspartier. Området har närhet till 

Norrbyskogen och sjön Drevviken och har samtidigt ett centralt läge med närhet till 

Vendelsö, Vega, Tyresö och Haninge centrum 

Norrby är idag inte detaljplanelagt. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ytterligare 

permanentboende med större byggrätter och några radhusområden, samt kommunal 

service. Beslut om att låta detaljplanen gå ut på samråd fattades av kommunens plan-och 

byggutskott den 31/5 2018. Efter avslutat samråd har detaljplanarbetet gått vidare in i 

nästa detaljplanskede för granskning. Projektering pågår , vars syfte är att ta fram en 

bygghandling. En viktig anledning till att området detaljplaneras är gamla enskilda 

avloppslösningar som påverkar Drevvikens vattenstatus negativt.  

Detaljplanen för södra etappen är först ut av de tre etapperna enligt antaget 

planprogram. I den förstudie om vatten- och avloppsförsörjningen i Norrby som tagits 

fram vintern 2013-14 konstateras att kapaciteten för anslutning via Vendelsö som 

planprogrammet (2010) föreslog för den norra etappen inte är tillräcklig. All vatten- och 

avloppsförsörjning bör istället ske söderifrån via Norrbyvägen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick därför i uppdrag att påbörja planläggningen söderifrån. 

Första etappen blev därmed Norrby södra , nästa etapp Norrby mitten och sista etappen 

Norrby norra. 

Bakgrund 
Området som gränsar mot Drevviken, består totalt av ca 325 fastigheter, varav ca 70 % 
är permanent bebodda. SMOHF har inte inventerat enskilda avlopp i området. 
 
VA-behov 
Flera VA-utredningar har tagits fram under åren och det har visat sig att den bästa 
lösningen för VA-utbyggnaden är att påbörja i den södra etappen och avslutas i den 
norra. Fördelen med det är att områden som byggs ut först ligger närmast 
anslutningspunkterna till befintliga vatten- och spillvattenledningar, vilket innebär att 
VA-systemet kan byggas ut stegvis i respektive etapp. Dagvattenutredningarna visar att 
flera dammar måste anläggas för fördröjning och rening av dagvatten.        
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Figur 7. Norrby. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med blått. Befintligt verksamhetsområde 
inom svart markering.  
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6.4 Dalarö, Holmdalen 
Kommunstyrelsen gav 2018-09-24 § 196 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 

detaljplan för Dalarö etapp 2B, Holmdalen. Området består till största delen av fritidshus 

som saknar kommunalt vatten och avlopp. I och med detaljplaneläggningen kommer 

områdena Holmdalen och Smådalarö integreras i kommunens verksamhetsområde för 

vatten och avlopp. 

 

Utbyggnad av kommunalt VA för Smådalarö ligger långt senare än Etapp 2b Holmdalen. 

Planen är att projektering ska påbörjas under 2019.  

Bakgrund 
Området, som ligger på Smådalarö (öster om Vadviken), består av ca 100 fastigheter 
varav ca 16 % är permanent bebodda. Som ett resultat av Dalarö Dialog är området 
prioriterat för planläggning. SMOHF har inte inventerat enskilda avlopp i området. 
 
VA-behov 
För att säkra framtida drift krävs ett antal nya pumpstationer samt upprustning av 
befintliga  pumpstationer i området. Spillvatten från området kommer att renas i Dalarö 
avloppsreningsverk. Dagvattenbehovet måste utredas. 

 

Figur 6. Holmdalen. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med blått. Befintligt 

verksamhetsområde inom svart markering. 
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6.5 Bäckvägen/Älvvägen (Tungelsta) 
Området, beläget mellan järnvägen och Rocklösaån vid Bäckvägen, är i planprogrammet 
för utveckling av Tungelstas södra delar från 2008 utpekat som omvandlingsområde där 
förtätning föreslås. Området är kraftigt kuperat. Rocklösaån har ett gällande strandskydd 
som sträcker sig hundra meter in i planområdet. I en detaljplaneprocess behöver 
utredningar för bland annat buller, dagvatten, markföroreningar och fornlämningar 
troligen utföras. Samråd skedde under kvartal 3 2017 och förslag till detaljplanen lades 
ner 2018. VA-avdelningen har påbörjat utredningar för VA-lösningen i området.  
 
Bakgrund 
Området, som ligger i södra Tungelsta (mellan Nynäsbanan och Rocklösaån), består av 
ca 30 fastigheter varav ca 55 % är permanent bebodda. SMOHF har inte inventerat 
enskilda avlopp i området. 
 
VA-behov 
VA-utbyggnaden innebär en ökad belastning på den befintliga spillvattenledningen. Det 
har visat sig att ledningen har stora inläckage av vatten. VA-utredningar visar att den 
bästa lösningen är att göra punktreparationer av ledningen och arbetet är planerat under 
2019. VA-utbyggnaden kräver även nya pumpstationer i området. Det krävs även 
dispens från strandskyddet för att kunna utföra markarbeten inom planområdet.  
 

 
 
Figur 8. Bäckvägen/Älvvägen (Tungelsta). Fastigheter som berörs av utbyggnad markerade med blå. Befintligt 
verksamhetsområde inom svart markering.  
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6.6 Hållsättra-Väländan 
Kommunfullmäktige väntas ta beslut om start av detaljplan under 2020. När kommunalt 
vatten och avlopp byggs ut i ett område brukar en detaljplan för området tas fram. Syftet 
är att stödja en hållbar utveckling av området, där allmänna och enskilda intressen 
samordnas på bästa sätt.  

Parallellt har VA påbörjat förberedande arbeten. Områdets karaktär och förutsättningar 

kommer att studeras för att en helhetslösning som tar hänsyn till teknik, miljö och 

ekonomi ska kunna föreslås.  

Bakgrund 

Området, som ligger 2-3 km nordväst om Tungelsta, består av ca 300 fastigheter varav ca 

65 % är permanent bebodda. SMOHF har inte inventerat enskilda avlopp i området. 

 

VA-behov 

Pumpstationen på Ålstavägen behöver byggas om för att klara framtida VA-utbyggnader 

i området. Flera VA-utredningar behöver tas fram då finns det risk för inläckage i 

spillvattenledningen via brunnar när det är högt vattenstånd i ån. Dagvattenlösningar tas 

fram under detaljplanearbetet. 

 

 
 
Figur 9. Hållsättra-Väländan. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med blått. Befintligt 
verksamhetsområde inom svart markering. 
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6.7 Hammars småbruk 
Behovet av att lösa VA-frågan i ett större sammanhang i området är högt prioriterat. 

Hammars småbruk 17:1 fick planbesked den 10 december 2014. I planbeskedet står att 

planarbete inte kan påbörjas förrän Stavsvägens och Södertörnsledens arbetsplaner blivit 

antagna. Står även att VA-försörjning bör samordnas med andra delar av 

omvandlingsområdet.  

Området ingår inte i pågående detaljplanen för Krigslida stationsområde, Hammars 

småbruk 55:1.  

Bakgrund 
Området, som ligger i Tungelsta norr om Solsäter, består av ca 65 fastigheter varav ca  
55 % är permanent bebodda. SMOHF har inte inventerat enskilda avlopp i området. 
 
VA-behov 
Den beslutade utökningen av verksamhetsområdet i Hammars småbruk är möjlig inom 
Fors avloppsreningsverks framtida kapacitet. VA-utredningar pågår. 

 

 
 
Figur 10. Hammars småbruk. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med blått. Befintligt 
verksamhetsområde inom svart markering. 
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6.8 Hammarskogen 
Området omfattas av tre äldre byggnadsplaner som upprättades 1977. Området finns 
inte i de aktuella utvecklingsprogrammen för Tungelsta och Västerhaninge.  
 
Bakgrund 
Området, som ligger i Tungelsta norr om Hammars Småbruk, består av ca 70 fastigheter 
varav ca 63 % är permanentbebodda. SMOHF har inte inventerat enskilda avlopp i 
området.  
 
VA-behov 
Den beslutade utökningen av verksamhetsområdet i Hammars småbruk är möjlig inom 
Fors avloppsreningsverks framtida kapacitet. Va-utredningar pågår. 
 

 

Figur 11. Hammarskogen. Fastigheter som berörs av utbyggnad markerade med blå. Befintligt 
verksamhetsområde inom svart markering. 
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6.9 Mariedal/Skogalund 
 
Bakgrund 
Området, som ligger norr om Skogs-Ekeby, består av ca 35 fastigheter varav ca 70 % är 
permanentbebodda. SMOHF har inte inventerat enskilda avlopp i området. 
 
VA-behov 
Den beslutade utökningen av verksamhetsområdet i Hammars småbruk är möjlig inom 
Fors avloppsreningsverks framtida kapacitet. VA-utredningar pågår. 
 

 
 
Figur 12. Mariedal/Skogalund. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med blått. Befintligt 
verksamhetsområde inom svart markering. 
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6.10 Källtorp 
Ett utvecklingsprogram för Vendelsö antogs av kommunfullmäktige 2008. Området 
finns i utvecklingsprogrammet.  
 
Området är ett skogsområde i anslutning till befintlig bebyggelse, Källtorp, ett 
bostadsområde som saknar detaljplan. Skogsområdet är ett viktigt grönstråk från Tyresta 
via Lyckån ner mot Drevviken. En detaljplaneprövning bör utreda om det är möjligt att 
komplettera befintlig bebyggelse samt om skogsområdena i anslutning till befintlig 
bebyggelse går att exploatera.  
 
Bakgrund 
Området, som ligger i södra Vendelsö, består av ca 30 fastigheter varav ca 70 % är 
permanentbebodda.. Området är i Vendelsö utvecklingsprogram prioriterat för 
planläggning. SMOHF har inte inventerat enskilda avlopp i området 
 
VA-behov 
För att hantera dagvatten från området behövs anlägga dagvattendammar. VA-
utredningar med förslag till tekniska lösningar är klara som underlag till detaljplanearbete.  

 

 
Figur 13. Källtorp. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med blått. Befintligt verksamhetsområde 
inom svart markering. 
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6.11 Dalarö 3, Malmen/Tegelbruket/Kattvik   
Området omfattas av fyra äldre byggnadsplaner som upprättades 1989.  
Dagvattenutredning har tagits fram för området under 2016. En detaljplan för hela 
området kommer tidigast att påbörjas under 2019. 
 
Bakgrund  
Området, som ligger i Dalarö (väster om Vadviken), består av ca 170 fastigheter varav ca 
45 % är permanent bebodda. Som resultat av Dalarö Dialog är området prioriterat för 
planläggning. SMOHF har inte inventerat enskilda avlopp i området.  
 
VA-behov 
VA-utredningar för området pågår. 
 
 

 
Figur 14. Malmen/Tegelbruket/Kattvik. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med blått.  
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6.12 Lyckeby 
Lyckeby är ett fritidshusområde uppdelat på två områden med totalt ca  170 fastigheter. 
Området finns utvecklingsprogrammet för Vendelsö som antogs 2008. Inom området 
gäller en byggnadsplan som ger varje fastighet en byggrätt på 45 + 15 kvm. Området 
saknar idag kommunalt vatten och avlopp. Flertalet fastigheter gränsar till Tyresta 
nationalpark och en bäckravin med utpekade naturvärden.  
 
För området föreslås att en detaljplaneändring görs som medger en större byggrätt. Inom 
utvecklingsprogrammet för Vendelsö är det bara Lyckebyn som ännu är detaljplanelagt 
för fritidshus men där allt fler ändå väljer att bosätta sig permanent.  
 

Bakgrund 
Området, som ligger i södra Vendelsö, består av ca 170 fastigheter varav ca 40 % är 
permanent bebodda.  Området är i Vendelsö utvecklingsprogram prioriterat för 
planläggning. SMOHF har inte inventerat enskilda avlopp i området. 
 
VA-behov 
Dagvattenhantering för området måste utredas. En kapacitetsutredning bör tas fram för 
de pumpstationer som finns i Gudö området.    

 

 

Figur 15. Lyckeby. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med blått. Befintligt verksamhetsområde 
inom svart markering.  
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6.13 Sågen/Lugnet 
Sågen/Lugnet är idag inte detaljplanelagt. Området består av flerbostadshus som främst 
är byggda under 1950- till 70-talet. I övrigt består bebyggelsen av villor och häststallar.  
 
Vid förtätning anpassas ny bebyggelse till Västerhaninges befintliga karaktär.  
 

Bakgrund 
Området, som ligger väster om Jägartorp, består av ca 40 fastigheter varav ca 65 % är 
permanentbebodda. SMOHF har inte inventerat enskilda avlopp i området. 
 
VA-behov 
Utökningen av verksamhetsområdet i Sågen/Lugnet är möjlig inom Fors 
avloppsreningsverks framtida kapacitet. VA-utredningen är klar. Spillvattnet tas om hand 
med LTA-pumpar och dagvattnet förs bort i diken.   
 

 

Figur 16. Sågen/Lugnet. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med blått. Befintligt 
verksamhetsområde inom svart markering.  
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6.14 Högdalen/Österäng 
Området finns i utvecklingsprogrammet för Vendelsö som antogs 2008. De delar som 
gränsar mot nationalparken ska skyddas från exploatering. Mellan befintlig bebyggelse 
och nationalparken, från Högdalen till Lyckebyn, får ingen ny bostadsbebyggelse 
tillkomma. 
 
Bakgrund 
Området, som ligger i östra Vendelsö, består av ca 150 fastigheter varav ca 80 % är 
permanentbebodda. Området är i Vendelsö utvecklingsprogram prioriterat för 
planläggning. SMOHF har inventerat enskilda avlopp i området under 2010-2013 därför 
har områdena placerats sist i utbyggnadsperioden. 
 

VA-behov 
Dagvattenhantering för området måste utredas. En kapacitetsutredning bör tas fram för 
de pumpstationer som finns i Gudö området.    

 

 

Figur 17. Högdalen/Österäng. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med blått. Befintligt 
verksamhetsområde inom svart markering.  
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6.15 Smådalarö 
 
Smådalarö är glest bebyggt och här finner man såväl mindre områden med samlad 
åretruntbebyggelse som enstaka större och mindre fritidshus. Mycket av bebyggelsen 
finns längs med vattnet eller på höjderna. Utvecklingen är svårbedömd men under 
överskådlig tid är det troligt att Smådalarö fortsätter domineras av fritidhusbebyggelse. 
Behov av fler lägenheter finns. Storleken på efterfrågan är oklar samt vilken typ av 
hushåll de ska rikta sig till.  
 
Under 2008 togs fram en ortanalys för Dalarö och blev antagen juni 2009.  
 
Bakgrund 

Området består av ca 260 fastigheter vara ca 20 % är permanent bebodda och en 

kursgård. SMOHF har inventerat enskilda avlopp i området.  

VA-behov 
VA-utredning pågår. 
 
 

 

Figur 18. Smådalarö. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med blått. Befintligt 
verksamhetsområde inom svart markering.  
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6.16 Ängshagen 
Området är inte detaljplanelagt och det finns inte i utvecklingsprogrammet för 

Tungelsta.  

Bakgrund 
Området, som ligger väster om Ålsta, består av ca 20 fastigheter varav ca 70 % är 
permanent bebodda. SMOHF har inte inventerat enskilda avlopp i området.  
 
VA-behov 
Utökningen av verksamhetsområdet i Ängshagen är möjlig inom Fors 
avloppsreningsverks framtida kapacitet. VA-utredningar måste tas fram. 
 

 

Figur 19. Ängshagen. Fastigheter som berörs av utbyggnad är markerade med blått. Befintligt 
verksamhetsområde inom svart markering. 


