
PWP-Fenris
Greenfield Hook-Up i en Brownfield verden
Sverre Birk – Operations Manager Aker BP
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Valhall PWP-Fenris development
Fenris UI

PHWP/I
PPWP

q Enabling Valhall gas export with low emissions
q Enabling Valhall as an area gas-hub and securing Valhall lifetime extension
q Remote controlled operations and 'Plug & play’ and handover to Valhall
q Production from high temperature/ high pressure reservoir
q High value creation and high Norwegian content
q Leveraging Aker BP alliance model for Project Execution
q Stakeholder collaboration across license ownerships

   Existing Valhall
New





1. Hvordan ivareta en sikker og effektiv Hook-Up av nye installasjoner mot produsende installasjoner?
2. Hvordan skjerme Brownfield driftsorganisasjon best mulig? 
3. Hvordan klargjøre organisasjonen for driftsfasen som følger?
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Utfordring
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PWP kald

Wellbay varm 
(utility og prosess fortsatt 
definert som kald)

Hele PWP varm
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Grensesnitt
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SPENN AV KONTROLL

Valhall Offshore OIM Valhall & Hod

HMS KoordinatorOffshore Safety

§ Aker BP Drift

§ ESS

§ B&B – Boring

§ B&B – Intervensjon

§ Prosjekt

Driftsleder Vedlikeholdsleder Logistikk &
Tjenesteleder

Forpleiningsleder NUI D&V leder WIS #1 WIS #2DSV Rigg DSV IP OCL

PWP-Fenris
Platform Manager 2026

PWP-Fenris
Offshore Completion 

Manager



Valhall OIM

PWP-Fenris
PreOPS Manager

Driftsleder

FA Prosess LKR tekniker

Energiisolerings 
koordinator Laborant

Prosesstekniker

Vedlikeholdsleder

Mekanisk Instrument

Elektro Telekom

Digital/SAS Kranpersonell

Inspeksjon

Prosjektsafety Start-Up Lead

Delegert ansvar:

§ Control of Work
§ RFOC handover

§ Temporært lokalt kontrollrom
§ Koordinering og støtte mot prosjekt

PreOPS organisasjon

Valhall Asset

PreOPS



§ Tidlig involvering

§ Tydelig definerte ansvarsområder
§ Håndtering av grensesnitt
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Nøkler til suksess



www.akerbp.com


