
Grundejerforeningen Ørbækhave               Afleveringsprotokol 

Sine Løvendahl Jørgensen         Dato: 06.11.2015 

Edward Weiss Vænget 11         Sag 1445 

5220 Odense SØ 

Der er aftalt aflevering af nedenstående entreprise, overdraget ved accept dateret  Dato: 06.11.2015 

Entreprise:      Nye stier i hele Ørbækhave Grundejerforening 

Til stede:          For bygherre: Sine Løvendahl Jørgensen samt Steen Vestergaard 

   For entreprenøren: Ulla Simonsen 

Omfang:  Entreprisensens omfang fremgår af følgende dokumenter   Dato: 25.06.2015 

   Entreprisekontrakt mellem Ørbækhave Grundejerforening og Nordfyns Brolægning 

Aflevering:      Arbejdet blev afleveret med en forsinkelse på følgende antal dage  0 dage. 

Mangler:      Arbejdet er afleveret med de mangler, der fremgår af mangelliste. Dato: 12.11.2015 

Afhjælpning:      Mangler ifølge mangellisten skal være afhjulpet senest   Dato: 30.11.2015 

   Afhjulpne mangler skal gennemses af Grundejerforenings repræsentant, 

   samt bekræftes godkendt via underskrevet mangelliste. 

Økonomi:      Idet afhjælpningen af ovenstående mangler er udført og godkendt, 

   tilbageholdes i alt           0 kr. 

   Ved slutopgørelse tilbageholdes i alt, inklusive moms     0 kr. 

Tid:       1-års gennemgang skal senest være afholdt      Dato: 30.11.2016 

   Ansvarsperioden, der i henhold til AB92 er 5 år, udløber   Dato: 30.11.2020 

 

Underskrift:                                                                                                                                                   

   For entreprenøren: Ulla Simonsen - Nordfyns Brolægning    

 

Underskrift:                                                                                                                                                       

   For bygherren: Sine Løvendahl Jørgensen og Steen Vestergaard      



Mangel liste: 

Carlsen Skiødts Vej: 

Ende ved hus nr: 13-23 mod stor vej - kanter på belægning ved enden. 

Larsen Stevns Vænget: 

Ende af sti ved nr. 14 - cementer ende af sti forfra. 

Ende af sti ved nr. 26 - dyk belægning længere ned mod Brostenene + cementer forfra. 

Ende af sti ved nr. 25 - cementer ende af sti forfra. 

Niels Bjerres Vænget: 

Ende af sti ved nr. 1 - dyk belægning længere ned mod Brostenene + cementer forfra. 

Ende af sti ved nr. 13 - dyk belægning længere ned mod Brostenene + cementer forfra. 

Nr. 25—ret fliser på hjørnet + cementer forfra. 

Nr. 37 - ret Brosten op på ende af sti + cementer forfra. 

Stien der går ude foran mod Sybergsvej - bagved nr. 2 - stien lægges om. 

Edvard Weiss vænget: 

Ende af sti ved nr. 1 - cementeres forfra. 

Ende af sti ved nr. 11 - cementeres forfra. 

Ende af sti ved nr. 47 - cementeres forfra. 

Ende af sti ved nr. 12 - fliserne dykkes ned mod Brostenene + cementeres forfra. 

Ende af sti ved nr. 24 - fliserne dykkes ned mod Brostenene + cementeres forfra. 

Giersingvænget: 

Ved hus nr. 2 - mangler der en skillepæl - den skal stå i kant af sti foran hus - flugt med yderste hæk. 

Ende af sti ved nr. 14 - cementeres forfra. 

Ende af sti ved nr. 24 - cementeres forfra. 

Ende af sti ved nr. 36 - cementeres forfra. 

Ende af sti ved nr. 13 - cementeres forfra. 

Ende af sti ved nr. 35 - fliserne dykkes ned mod Brostenene + cementeres forfra. 

Ende af sti ved nr. 47 - cementeres forfra. 

Edward Weiss vænget og Giersingvænget gruses op igen - alle stier. 

Generelt: 

Alle bagkanter skal efterfyldes og ”trædes til” med jord. 

 

 

 

 

 


