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Schullandheim Altkünkendorf

Ein Projekt des Gymnasiums Steglitz

und des Vereins der Freunde des Gymnasiums

Informationen zum Baufortschritt

Schülerprojekte

Sommerfest

Baubeginn am 8. September 2003

• Mit dem Betrag 
von  42.000 
Euro, den der 
Verein der 
Freunde als 
Investition in 
Altkünkendorf 
bereit stellen 
konnte, wurden 
vom Arbeitsamt 
Eberswalde 
sechs ABM-
Stellen für 
64.000 Euro 
genehmigt.

Baubeginn am 8. September 2003

Zustand der Scheune beim Baubeginn



21.12.2016

2

Bauzustand Ende September 2003

Der Innenraum muss 
geebnet werden. 

Dabei muss die 
Balkenkonstruktion, 
die das Dach hält, 

stehen bleiben.

Bauzustand am 16. Oktober 2003

Die Fundamente 
im Innenraum 
sind fast fertig.

Der Boden ist zu 
70% geebnet und 
mit Kies verfüllt.

Bauzustand am 16. Oktober 2003

Die Versorgungsröhren, durch die später einmal Strom und 
Wasser in das Gebäude gelangen werden, sind verlegt und 

werden in Kies eingebettet.
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Bauzustand am 16. Oktober 2003

Der ehemalige Kellerraum ist verfüllt, die Fundamente sind eingeschalt.

Bauzustand am 27. Oktober 2003

Der Schacht für die Versorgungsleitungen ist gemauert.

Bauzustand am 27. Oktober 2003

Alle Fundamente im 
Innenraum des 
Gebäudes sind 
komplett fertig.

Auf dem Boden ist 
Kies aufgebracht und 

geebnet worden.
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Bauzustand am 12. November 2003

Der Feldsteinsockel und die Mauern des Gebäudes werden saniert.

Bauzustand am 12. November 2003

In der rechten Gebäudehälfte ist die
Bodenplatte geschüttet worden.

Bauzustand am 12. November 2003

Der flüssige Beton wird verteilt, geglättet und vermessen.
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Bauzustand am 22. November 2003

Die Betonarbeiten sind abgeschlossen. Auch in der linken Gebäudehälfte
ist die Bodenplatte gegossen. Die Rohrleitungen auf der Badseite wurden
eingebaut.

Bauzustand am 22. November 2003

Die Sanierung der Fassade
hat begonnen.

Bauzustand am 15. Dezember 2003

Die Qualität der 

Balken

konnte untersucht 

werden.

Ein großer Teil des 

Gebälks muss wohl

oder übel 

ausgewechselt

werden.

Das Dach ist mit einer

Plane bedeckt.
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Bauzustand am 27. März 2004

Alle Wände sind von außen saniert. Die Fensteröffnungen sind komplett.

Bauzustand am 27. März 2004

Alle Fenster- und Türöffnungen sind vorbereitet. Die Außenwände sind saniert.

Bauzustand am 27. März 2004

Der morsche Dachstuhl ist abgetragen und wird nun zügig erneuert. 
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Bauzustand am 19. April 2004

Der Dachstuhl ist errichtet.

Richtfest am 23. April 2004

Bauzustand am 10. Mai 2004

Die Weichfaserplatten sind auf dem Dachstuhl aufgebracht.
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Bauzustand am 10. Mai 2004

Die linke Giebelkrone war fertig 
gemauert.

Bauzustand am 19. Juni 2004

Wiederaufnahme der Bauarbeiten Juli 2006

• Im Mai erhielten wir die Zusage, 
dass unser Projekt von Leader+, 
einem Programm der EU, gefördert 
wird.

• Der Innenausbau begann im Juli.

• Zunächst wurden die Innenwände 
verstärkt und gedämmt.
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Bauzustand am 9. September 2006

• Die Fenster waren 
eingebaut.

• Die Zwischendecke 
war eingezogen.

Bauzustand am 13. Oktober 2006

• Die Zwischendecke ist komplett 
fertig gestellt.

• Die Treppe ist eingebaut.

• Der Rohbau im Badbereich des 
Erdgeschosses ist abgeschlossen.

Bauzustand am 13. Oktober 2006

• Der Rohbau im Badbereich des Erdgeschosses ist abgeschlossen.
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Bauzustand am 18. November 2006

Alle Fenster und Türen 

sind eingebaut.

Bauzustand am 18. November 2006

Die Putzarbeiten im Badbereich haben begonnen.

Der Schornstein ist nahezu fertig.

Die Elektroleitungen im Erdgeschoss sind verlegt.

Bauzustand am 09. Dezember 2006

• Schornstein ist fertig

• Entlüftungsrohre sind eingebaut
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Bauzustand am 09. Dezember 2006

• Die Installation der 
Halterungen für 
Toiletten und 

Waschbecken ist 
weitgehend fertig

•Die Putzarbeiten in diesem 
Teil sind abgeschlossen.

Bauzustand am 09. Dezember 2006

Die Dämmung im 
Obergeschoss ist 

vollständig eingebracht.

Bauzustand am 17. Februar 2007

Putz- und Estricharbeiten sind abgeschlossen
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Bauzustand am 17. Februar 2007

Die Decke im Obergeschoss
ist eingebaut.

Bauzustand am 21. April 2007

Die drei Kammern für die biologische 
Kläranlage werden im hinteren Teil des 
Gartens eingesetzt.

Bauzustand am 5. Mai 2007

Das Fliesen 
des Aufenthaltsraums
hat begonnen.
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Bauzustand am 5. Mai 2007

Der Teich der biologischen Kläranlage wurde eingemessen 
und die Böschungen wurden angelegt.

Schülerprojekte

Fahrradschuppen (2001 -2003)

Feldsteinbegrenzung (ab 2005)

Bei den Projekten wird darauf Wert gelegt, 
dass Materialien wieder verwendet werden

und sich in das ortsübliche Dorfbild einpassen.

Etappen beim Bau des Fahrradschuppens
(2001 - 2003)
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Etappen beim Bau des Fahrradschuppens
(2001 - 2003)

Feldsteinbegrenzung (ab 2005)

Sommerfeste in Altkünkendorf

Inzwischen sind unsere Sommerfeste zum
festen Bestandteil des Altkünkendorfer 

Veranstaltungskalenders geworden.
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Sommerfest 2005 in Altkünkendorf

Chor des Einstein-Gymnasiums
Angermünde in der Kirche

Tombolaziehung durch Günther Jauch
vor über 500 Gästen aus Berlin und
Angermünde/Altkünkendorf

Wir danken für die gute Zusammen-
arbeit mit dem Ortsbeirat und der frei-
willigen Feuerwehr.

Sommerfest 2006 in Altkünkendorf

• Am 16. September konnten wir 
wieder rund 400 Gäste 
begrüßen.

• Der weitere Ausbau des 
Schullandheims war zwei 
Monate zuvor wieder 
aufgenommen worden.  


