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Oversikt

Denna del visar grundldggande information om underhdllsplanen.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida2 /57
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Underhdllsplanens installningar
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Moms pd kostnadssummor
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Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Smedjan 14
2022
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« Ar: 2022 - 2071
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Styrelsen f&r Brf Smedjan 14 har gett Nabo i uppdrag att uppréatta en Underhéllsplan pé& 50 ér.
Underhdllsplanen innehdller uppgifter om utemiljd, allmdnna utrymmen, trapphus, teknikutrymmen och
installationer mm.

Syftet ar att gdéra en beddmning dver kommande underhdlisbehov och kostnader fér detta.

UH-Planen innehdller en beddmning av det periodiska underhdallsbehovet under kommande 50 &rs period.
Varje enskild dtgdrd har en uppskattad kostnad och &tgéardspunkt angiven.

Betrakta kostnaderna i planen som en kvalificerad indikation fér att kunna bilda er en uppfattning av
finansieringsbehovet.

Finansiering av underhdllsplanens olika kostnader sker férmodligen mest férdelaktigt med nya [an, pd
grund av hur skattereglerna fér amortering pd féreningens |&n ser ut idag.

Lanet ska motsvara &tgardens kostnad, varken mer eller mindre. P& sds satt hinner Idnen amorteras ner och
nytt utrymme skapas f6r nya 1&n.

Genom att amortera pd féreningens 1&n uppstdr indirekt kapitaltillskott, ndgot som varje medlem f&r dra
nytta av nar det éar dags att deklarera en eventuell férsdljning.

En kombination mellan sparade medel och nya 1&n behdver inte vara fel, men det ar riskabelt att stapla
pengar pd hég som &ts upp av inflation. Grundprincipen &r att alla medlemmar, nuvarande och
kommande, ska behandlas lika. Att med hjélp av medlemmarnas avgifter skapa en buffert f6r sparande och
investeringar kommer frédmst att gynna framtida medlemmar.

Kostnader fér myndighetsbesiktningar uppgdr till enbart 1 krona i underhdlisplanen eftersom de bokférs
under en egen post i er &rsredovisning.
Myndighetsbesiktningar tas enbart med som en praktisk pdminnelse om att dessa bor/ska utféras.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 4 / 57
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingdende.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 5/ 57
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Smedjan 14

Dalagatan 90, Vasterdsgatan 5-11, Vastmannagatan 101

Ad

ress 11343 Stockholm
Boarea (BOA) 6448 m?
Byggdr 1929

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 6/ 57
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Brf Smedjan 14 ligger p& Dalagatan 90, Vasterdsgatan 5-11, Vastmannagatan 101, i Stockholm.

Fastigheten uppstalldes &r 1929 och har en boarea p& 6448 m2.

Renoveringshistorik i urval:

1968- 1970 - Omfattande byggnationer i hela fastigheten
1993 - Putsning fasad

1993 - Nya fonster

2005 - Byggnation av balkonger

2008 - Renovering av innergard

2016 - Ny undercentral

2017 - El och avloppstamsbyte

2017 - Renovering tvattstuga

2018 - Installationer av dérrautomatiker samt passersystem
2019 - Renovering av kallarplan och cykel barnvagnstoérrérd
2019 - Dranering av fastighet mot innergérd

2020 - Installation av nya hissar

2020-2021 - Nytt tak, samt byggnation av 10 vindslGdgenheter
2021 - Nya dérrar mot innergdrden

2021-2022 - Renovering trapphus

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer p&d www.planima.se
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Atgdrder per ar

Denna del sammanstaller samtliga underhdllsdtgarder per ar.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 8 / 57
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Total kostnad planerat underhdll per ar

40 000 000 kr
30 000 000 kr

20 000 000 kr

Kostnad

10 000 000 kr

) | 1. L, |

2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 2070
2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 2068 2071
2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 2069

Installationer M Fasader [ Tok M Mark M Invandigt

2022

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Energideklaration Installationer Kontroller/Besiktningar 10 &r Planerad 1 kr
OVK Installationer Kontroller/Besiktningar 6 ar Planerad 100 kr
100 kr

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Byte tvattmaskin Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 58 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 1ar Planerad 8 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1 kr
58 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 9/ 57
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Atgard

Hissbesiktning
Rékluckebesiktning

Stamspolning

PACYAS

Kategori Lage Intervall
Installationer Hiss 14r
Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r
Installationer Va-Stammar 7 ar

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

8 kr
1 kr

120 000 kr

120 000 kr

Atgard

Fonsterrenovering
Hissbesiktning

Renovering fonster takkupol
Renovering fénsterddrrar
Renovering trapphusfénster

Rokluckebesiktning

2026

Kategori Lage Intervall
Fasader Fonster 15 ér
Installationer Hiss 14ar

Tak Fonster 15 &r
Fasader Fénsterdorrar 15 a&r
Fasader Fonster 15 ér
Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

2717 000 kr

8 kr
869 000 kr
668 000 kr
303 000 kr

1 kr

4 557 000 kr

Atgéard

Hissbesiktning

Rokluckebesiktning

Kategori Ldage Intervall
Installationer Hiss 1é&r
Installationer Kontroller/Besiktningar 1 a&r

Status

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se
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Inkl. moms
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1kr

10 kr
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2027

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte torktumlare Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 48 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 8 kr
Md&lning entréparti mot gérd Fasader Dérrar entré 5éar Planerad 50 000 kr
Malning entrépartier mot gata Fasader Dérrar entré 5 ar Planerad 66 000 kr
Renovering slussdérrar i trapphus  Invéndigt Allm&nna utrymmen 5ar Planerad 55 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1 kr

219 000 kr

2028

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Byte passersystem, tagg samt Installationer Passersystem 10 é&r Planerad 440 000 kr
kodlds
Byte tvattmaskin Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 58 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14ér Planerad 8 kr
OVK Installationer Kontroller/Besiktningar 6 ar Planerad 100 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1kr

498 000 kr

2029

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte torktumlare Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 48 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14ar Planerad 8 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1 kr

48 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida11/57
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2030

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Hissbesiktning Installationer Hiss 14ar Planerad 8 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1 kr

2031

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status L o
Hissbesiktning Installationer Hiss 1ar Planerad 8 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1 kr
Stamspolning Installationer Va-Stammar 7 ar Planerad 120 000 kr

120 000 kr

PAOKY

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status il moms
Byte torktumlare Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 48 000 kr
Byte tvattmaskin Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 58 000 kr
Energideklaration Installationer Kontroller/Besiktningar 10 &r Planerad 1 kr
Forstudie fasad Fasader Fasad 40 ar Planerad 34000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14ar Planerad 8 kr
Malning entréparti mot gérd Fasader Dérrar entré 5 ar Planerad 50 000 kr
Mdalning entrépartier mot gata Fasader Dorrar entré 5ar Planerad 66 000 kr
Renovering slussdorrar i trapphus  Invandigt Allmé&nna utrymmen 5ar Planerad 55 000 kr
Rékluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1kr

311 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 12 / 57
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Atgard Kategori Ldage Intervall Status
Byte doérrautomatik(antal??) Installationer Passersystem 15 ar Planerad
Byte stupror Fasader Fasad 40 ar Planerad
Byte torkskép Installationer Tvattstuga 20 &r Planerad
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad
Mdalning panel, sophus, Mark Utemiljo 15 ér Planerad
barnvagnshus
Mdalning stalgrind Fasader Portik 15 ér Planerad
Renovering fasad, inklusive 10% Fasader Fasad 40 &r Planerad
nedknackning bomputs ink
stallning.

Renovering portik Fasader Portik 40 &r Planerad
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad

2034

Total kostnad

Inkl. moms

248 000 kr

206 000 kr

31000 kr

8 kr

19 000 kr

21 000 kr

5198 000 kr

132 000 kr

1kr

5854 000 kr

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Byte tvattmaskin Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad
OVK Installationer Kontroller/Besiktningar 6 ér Planerad
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 a&r Planerad

2035

Total kostnad

Inkl. moms
58 000 kr
8 kr

100 kr

1kr

58 000 kr

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Forstudie balkonger Fasader Balkong/terrass 30 ar Planerad
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 a&r Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms

34000 kr

8 kr

1kr

34 000 kr
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Atgard

Byte fjarrvérmecentral inklusive
expansionskérl

Byte termostatventiler
Hissbesiktning

Rokluckebesiktning

2037

Kategori

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Lage

Energicentral

Termostatventiler

Hiss

Kontroller/Besiktningar

Intervall

20 ar

20 ar

14r

14r

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

447 000 kr

718 000 kr
8 kr

1kr

1165 000 kr

Atgard

Hissbesiktning

Mdalning entréparti mot gérd
Md&lning entrépartier mot gata
Renovering slussdorrar i trapphus

Rokluckebesiktning

2038

Kategori

Installationer
Fasader
Fasader
Invandigt

Installationer

Lage

Hiss

Dorrar entré

Dérrar entré
Allmé&nna utrymmen

Kontroller/Besiktningar

Intervall

5 ar

1ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

8 kr
50 000 kr
66 000 kr
55000 kr

1kr

171 000 kr

Atgard

Byte belysning fasad

Byte passersystem, tagg samt
kodlds

Byte tvattmaskin
Hissbesiktning

Omlaggning marksten ca 20% av
ytan innergérd

Rékluckebesiktning

Stamspolning

Kategori

Fasader

Installationer

Installationer
Installationer

Mark

Installationer

Installationer

Ldge

Belysning

Passersystem

Tvattstuga
Hiss

Utemiljo

Kontroller/Besiktningar

Va-Stammar

Intervall

14r

Status

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms
25 000 kr

440 000 kr

58 000 kr
8 kr

50 000 kr

1kr

120 000 kr

692 000 kr
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Atgard

Hissbesiktning

Mdalning sophus samt
barnvagnshus invandigt

Rékluckebesiktning

2040

Kategori Lage Intervall Status

Installationer Hiss 14r Planerad
Mark Avfallshantering 20 ar Planerad
Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

8 kr

28 000 kr

1kr

28 000 kr

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Foénsterrenovering Fasader Fonster 15 &r Planerad
Hissbesiktning Installationer Hiss 14ar Planerad
Mdalning platdetaljer tak Tak Tak 20 ar Planerad
OVK Installationer Kontroller/Besiktningar 6 ar Planerad
Renovering fonster takkupol Tak Foénster 15 &r Planerad
Renovering fonsterdérrar Fasader Fénsterddrrar 15 ar Planerad
Renovering trapphusféonster Fasader Fénster 15 ar Planerad
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad

2041

Total kostnad
Inkl. moms

2717 000 kr
8 kr

62000 kr
100 kr

869 000 kr
668 000 kr
303 000 kr

1kr

4 619 000 kr

Atgard

Hissbesiktning

Rokluckebesiktning

Kategori Lage Intervall Status
Installationer Hiss 1ér Planerad
Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

8 kr

1 kr

10 kr
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Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte torktumlare Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 48 000 kr
Diamantslipning av trapphusgolv  Invandigt Allmé&nna utrymmen 20 ar Planerad 150 000 kr
Diamantslipning per trappsteg, Invandigt Allmé&nna utrymmen 20 ar Planerad 419 000 kr
trapphus
Energideklaration Installationer Kontroller/Besiktningar 10 &r Planerad 1 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 1ér Planerad 8 kr
Malning dérrar trapphus, plat. Invéndigt Allmé&nna utrymmen 20 ar Planerad 11 000 kr
Méalning dérrar trapphus, tra. Invandigt Allmé&nna utrymmen 20 ar Planerad 11 000 kr
Malning entréparti mot gérd Fasader Dérrar entré 5 ar Planerad 50 000 kr
Mdalning entrépartier mot gata Fasader Dérrar entré 5 ar Planerad 66 000 kr
Mdalning entréplan Invandigt Allmanna utrymmen 20 ér Planerad 248 000 kr
Mdalning trapprécken i metall Invandigt Allmé&nna utrymmen 20 ar Planerad 6 000 kr
Md&lning véningsplan Invandigt Allmd&nna utrymmen 20 ar Planerad 825 000 kr
Renovering slussdérrar i trapphus  Invéndigt Allm&nna utrymmen 5 ar Planerad 55 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1 kr
Slipning/mdlning av handledare i  Invandigt Allmanna utrymmen 20 ér Planerad 54000 kr
tra

1942 000 kr

2043

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte tvattmaskin Installationer Tvattstuga 15 a&r Planerad 58 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 1ér Planerad 8 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1 kr
58 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 16 / 57
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UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Atgard Kategori Lage Intervall
Byte torktumlare Installationer Tvattstuga 15 &r
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r

2045

Status Total kostnad

Inkl. moms
Planerad 48 000 kr
Planerad 8 kr
Planerad 1 kr

48 000 kr

Atgard Kategori Lage Intervall
Hissbesiktning Installationer Hiss 1ér
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r
Stamspolning Installationer Va-Stammar 7 ar

2046

Total kostnad

Status Inkl. moms
Planerad 8 kr
Planerad 1 kr
Planerad 120 000 kr

120 000 kr

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Hissbesiktning Installationer Hiss 1ar Planerad 8 kr
OVK Installationer Kontroller/Besiktningar 6 éar Planerad 100 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1 kr

100 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 17/ 57
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Atgard

Byte torktumlare

Byte tvattmaskin
Hissbesiktning

Malning entréparti mot gérd
Mdalning entrépartier mot gata

Malning ytskikt tvattstuga
inklusive dérrar

Renovering slussdorrar i trapphus

Rokluckebesiktning

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer
Fasader
Fasader

Invéndigt

Invandigt

Installationer

Lage

Tvattstuga
Tvattstuga
Hiss

Doérrar entré
Doérrar entré

Tvattstuga

Allmé&nna utrymmen

Kontroller/Besiktningar

Intervall

14r

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

48 000 kr
58 000 kr

8 kr
50000 kr
66 000 kr

22 000 kr

55 000 kr

1kr

298 000 kr

2048

Atgard

Byte doérrautomatik(antal??)

Byte passersystem, tagg samt
kodlas

Hissbesiktning

Malning panel, sophus,
barnvagnshus

Malning stélgrind

Rokluckebesiktning

Kategori
Installationer

Installationer

Installationer

Mark

Fasader

Installationer

Lage

Passersystem

Passersystem

Hiss

Utemiljo

Portik

Kontroller/Besiktningar

Intervall

15 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

248 000 kr

440 000 kr

8 kr

19 000 kr

21 000 kr

1kr

727 000 kr
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2049

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte tvattmaskin Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 58 000 kr
Forstudie dréanering Mark Utemiljo 30 ar Planerad 34 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 8 kr
Malning kdallarplan, komplett Invandigt Kallare 30 ar Planerad 165 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1 kr

257 000 kr

2050

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 8 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 a&r Planerad 1 kr

10 kr

2051

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Hissbesiktning Installationer Hiss 14ar Planerad 8 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1 kr

10 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 19 / 57
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Atgard Kategori Lage Intervall Status

Byte belysning trapphus Invéndigt Belysning 30 ar Planerad

Energideklaration Installationer Kontroller/Besiktningar 10 ar Planerad
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad
Malning entréparti mot gérd Fasader Dérrar entré 5 ar Planerad
Mdalning entrépartier mot gata Fasader Dorrar entré 5ar Planerad
OVK Installationer Kontroller/Besiktningar 6 ar Planerad
Renovering slussdorrar i trapphus  Invandigt Allmé&nna utrymmen 5 é&r Planerad
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 a&r Planerad
Stamspolning Installationer Va-Stammar 7 ar Planerad

2053

Total kostnad
Inkl. moms

272 000 kr
1 kr

8 kr

50 000 kr
66 000 kr
100 kr

55 000 kr
1 kr

120 000 kr

563 000 kr

Atgard

Byte torkskép
Byte tvattmaskin
Hissbesiktning

Rokluckebesiktning

2054

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer

Installationer

Ldge

Tvattstuga
Tvattstuga

Hiss

Kontroller/Besiktningar

Intervall

1é&r

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad

Inkl. moms
31000 kr
58 000 kr

8 kr

1 kr

89 000 kr

Atgéard

Hissbesiktning

Rokluckebesiktning

Kategori

Installationer

Installationer

Ldge

Hiss

Kontroller/Besiktningar

Intervall

14r

14ar

Status

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms
8 kr

1kr

10 kr
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2055

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Atgard

Fonsterrenovering
Hissbesiktning

Renovering fonster takkupol
Renovering fonsterdérrar
Renovering trapphusfénster

Rékluckebesiktning

2056

Kategori

Fasader
Installationer
Tak

Fasader
Fasader

Installationer

Lage Intervall
Foénster 15 &r
Hiss 1ar
Fonster 15 &r
Fénsterdorrar 15 a&r
Foénster 15 &r

Kontroller/Besiktningar 1 &r

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

2717 000 kr

8 kr
869 000 kr
668 000 kr
303 000 kr

1 kr

4 557 000 kr

Atgéard

Byte fjarrvarmecentral inklusive
expansionskarl

Byte termostatventiler
Hissbesiktning

Rékluckebesiktning

2057

Kategori

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Ldage Intervall
Energicentral 20 ar
Termostatventiler 20 ér
Hiss 14r

Kontroller/Besiktningar 1 &r

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

447 000 kr

718 000 kr
8 kr

1 kr

1165 000 kr

Atgéard

Byte torktumlare

Hissbesiktning

Mélning entréparti mot gérd
Mdalning entrépartier mot gata
Renovering slussdérrar i trapphus

Rokluckebesiktning

Kategori

Installationer
Installationer
Fasader
Fasader
Invéandigt

Installationer

Ldage Intervall
Tvattstuga 15 &r
Hiss 14ér
Dorrar entré 5ar
Dorrar entré 5 ar
Allmanna utrymmen 5 ar

Kontroller/Besiktningar 1 ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

48 000 kr

8 kr
50 000 kr
66 000 kr
55 000 kr

1kr

219 000 kr

Sida 21/ 57


https://www.planima.se/

nabo

N

2058

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Atgard

Byte passersystem, tagg samt
kodlds

Byte tvattmaskin
Hissbesiktning
OVK

Rokluckebesiktning

2059

Kategori

Installationer

Installationer
Installationer
Installationer

Installationer

Lage Intervall
Passersystem 10 &r
Tvattstuga 15 ar
Hiss 14r

Kontroller/Besiktningar 6 &r

Kontroller/Besiktningar 1 ar

Status

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

440 000 kr

58 000 kr
8 kr
100 kr

1kr

498 000 kr

Atgérd

Byte torktumlare
Forstudie tak
Hissbesiktning

Méalning sophus samt
barnvagnshus invandigt

Rokluckebesiktning

Stamspolning

2060

Kategori

Installationer
Tak
Installationer

Mark

Installationer

Installationer

Lage Intervall
Tvattstuga 15 ar
Tak 40 ar
Hiss 1ér
Avfallshantering 20 ér

Kontroller/Besiktningar 1 ar

Va-Stammar 7 ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

48 000 kr
34 000 kr
8 kr

28 000 kr

1 kr

120 000 kr

230 000 kr

Atgérd

Hissbesiktning
Mdalning pléatdetaljer tak

Renovering tak, tegel inklusive
papp och lakt.

Rékluckebesiktning

Kategori

Installationer
Tak

Tak

Installationer

Lage Intervall
Hiss 1ér

Tak 20 ar
Tak 40 ar

Kontroller/Besiktningar 1 &r

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

8 kr
62000 kr

4 431000 kr

1kr

4 493 000 kr
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2061

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Atgard

Hissbesiktning

Rékluckebesiktning

Kategori

Installationer

Installationer

Lage

Hiss

Kontroller/Besiktningar

Intervall

1ar

14r

Status

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

2062

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status . mome
Byte torktumlare Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 48 000 kr
Byte tvattmaskin Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 58 000 kr
Diamantslipning av trapphusgolv  Invandigt Allmanna utrymmen 20 ér Planerad 150 000 kr
Diamantslipning per trappsteg, Invandigt Allmé&nna utrymmen 20 ar Planerad 419 000 kr
trapphus
Energideklaration Installationer Kontroller/Besiktningar 10 &r Planerad 1kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 1ar Planerad 8 kr
Méalning dorrar trapphus, plat. Invéandigt Allm&nna utrymmen 20 ér Planerad 11 000 kr
Malning dérrar trapphus, tra. Invandigt Allmanna utrymmen 20 ar Planerad 11 000 kr
Md&lning entréparti mot gérd Fasader Dérrar entré 5 é&r Planerad 50 000 kr
Malning entrépartier mot gata Fasader Dérrar entré 5 ar Planerad 66 000 kr
Méalning entréplan Invandigt Allm&nna utrymmen 20 ér Planerad 248 000 kr
Méalning trapprécken i metall Invéndigt Allmé&nna utrymmen 20 ar Planerad 6 000 kr
Md&lning vé&ningsplan Invéndigt Allmanna utrymmen 20 &r Planerad 825 000 kr
Renovering slussdérrar i trapphus  Invéndigt Allm&nna utrymmen 5 ar Planerad 55 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1 kr
Slipning/mdalning av handledare i  Invandigt Allmanna utrymmen 20 ér Planerad 54000 kr

tra

2 000 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 23/ 57

Las mer pd www.planima.se
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nabo

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Atgard

Byte doérrautomatik(antal??)
Hissbesiktning

Md&lning panel, sophus,
barnvagnshus

Md&lning stélgrind

Rokluckebesiktning

2064

Kategori

Installationer
Installationer

Mark

Fasader

Installationer

Ldage Intervall
Passersystem 15 ar
Hiss 1ar
Utemiljo 15 &r
Portik 15 ér

Kontroller/Besiktningar 1 ar

Status Total kostnad

Inkl. moms
Planerad 248 000 kr
Planerad 8 kr
Planerad 19 000 kr
Planerad 21 000 kr
Planerad 1 kr

287 000 kr

Atgérd

Byte tvattmaskin
Hissbesiktning
OVK

Rokluckebesiktning

2065

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer

Installationer

Lage Intervall
Tvattstuga 15 ar
Hiss 1éar

Kontroller/Besiktningar 6 ar

Kontroller/Besiktningar 1 &r

Status Total kostnad

Inkl. moms
Planerad 58 000 kr
Planerad 8 kr
Planerad 100 kr
Planerad 1 kr

58 000 kr

Atgard

Forstudie balkonger
Hissbesiktning

Rokluckebesiktning

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Kategori

Fasader
Installationer

Installationer

Ldage Intervall
Balkong/terrass 30 ar
Hiss 1ér

Kontroller/Besiktningar 1 &r

Status Total kostnad

Inkl. moms
Planerad 34000 kr
Planerad 8 kr
Planerad 1 kr

34 000 kr
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2066

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Atgard

Forstudie el. fastigheten
Forstudie va-stammar
Hissbesiktning
Rokluckebesiktning

Stamspolning

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer
Installationer

Installationer

Lage

El. Fastigheten

Va-Stammar

Hiss

Kontroller/Besiktningar

Va-Stammar

Intervall

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad

Inkl. moms
34000 kr
34000 kr
8 kr
1 kr

120 000 kr

188 000 kr

2067

Atgard

Byte elstigare inklusive tréddning
Hissbesiktning

Mdalning entréparti mot gérd
Mdalning entrépartier mot gata
Renovering slussdorrar i trapphus
Rokluckebesiktning

Stambyte va-stammar

Kategori

Installationer
Installationer
Fasader
Fasader
Invandigt
Installationer

Installationer

Ldge

El. Fastigheten

Hiss

Dérrar entré

Dérrar entré

Allmé&nna utrymmen

Kontroller/Besiktningar

Va-Stammar

Intervall

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms
1794 000 kr
8 kr

50 000 kr
66 000 kr
55 000 kr

1kr

29 906 000 kr

31871 000 kr

Sida 25/ 57


https://www.planima.se/

nabo

N

2068

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Atgard

Byte belysning fasad

Byte passersystem, tagg samt
kodlas

Byte tvattmaskin
Hissbesiktning

Omlaggning marksten ca 20% av
ytan innergérd

Rokluckebesiktning

2069

Kategori
Fasader

Installationer

Installationer
Installationer

Mark

Installationer

Lage
Belysning

Passersystem

Tvattstuga
Hiss

Utemiljo

Kontroller/Besiktningar

Intervall

30 ar

1éar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

25 000 kr

440 000 kr

58 000 kr

8 kr

50 000 kr

1kr

572 000 kr

Atgard

Hissbesiktning

Rokluckebesiktning

2070

Kategori

Installationer

Installationer

Ldge

Hiss

Kontroller/Besiktningar

Intervall

14r

14r

Status

Planerad

Planerad

Total kostnad

Inkl. moms
8 kr

1kr

10 kr

Atgard

Byte takfénster
Fénsterrenovering
Hissbesiktning

Hissbyte komplett

OVK

Renovering fonster takkupol
Renovering fonsterddrrar
Renovering trapphusfonster

Rokluckebesiktning

Kategori

Tak

Fasader
Installationer
Installationer
Installationer
Tak

Fasader
Fasader

Installationer

Lage

Fonster

Foénster

Hiss

Hiss
Kontroller/Besiktningar
Foénster

Fénsterdorrar

Fénster

Kontroller/Besiktningar

Intervall

50 ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

154 000 kr
2717 000 kr
8 kr

5363 000 kr
100 kr

869 000 kr
668 000 kr
303 000 kr

1kr

10 073 000 kr

Sida 26 /57
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2071

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Hissbesiktning Installationer Hiss 14ar Planerad 8 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 &r Planerad 1 kr

10 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 27/ 57

Las mer pd www.planima.se
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Atgdrder per kategori

Denna del visar alla dtgarder uppdelat pd fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 28 /57
Las mer p&d www.planima.se


https://www.planima.se/

Z nabo

Fasader

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Namn

Balkong/terrass

Forstudie balkonger
Belysning

Byte belysning fasad

Dérrar entré

Malning entréparti mot gérd
Mé&lning entrépartier mot gata
Fasad

Byte stupror

Forstudie fasad

Renovering fasad, inklusive 10% nedknackning
bomputs ink stallning.

Fénster

Fénsterrenovering
Renovering trapphusfénster
Fénsterdérrar

Renovering fénsterddrrar
Portik

Malning stalgrind

Renovering portik

Ar

2035

2038

2027

2027

2033

2032

2033

2025

2025

2025

2033

2033

Intervall

30 ar

30 ér

40 ar
40 ar

40 &r

15 &r

Féreg. ar

2008

1993

2005

2005

2005

Md&ngd Enhet Styckpris

272

2520

494

55

81

80

st

st

st

st

st

m2

st

st

st

st

m2

25 000 kr

3 000 kr

6 000 kr

8 000 kr

550 kr

25 000 kr

1500 kr

4000 kr

4 000 kr

6 000 kr

15 000 kr

1200 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

34000 kr

25 000 kr

50 000 kr

66 000 kr

206 000 kr

34000 kr

5198 000 kr

2717 000 kr

303 000 kr

668 000 kr

21 000 kr

132 000 kr
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Installationer

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Namn Ar
El. Fastigheten

Byte elstigare inklusive trddning 2067
Forstudie el. fastigheten 2066
Energicentral

Byte fjarrvarmecentral inklusive 2036
expansionskarl

Hiss

Hissbesiktning 2023
Hissbyte komplett 2070
Kontroller/Besiktningar

Energideklaration 2022
OVK 2022
Rokluckebesiktning 2023
Passersystem

Byte dérrautomatik(antal??) 2033
Byte passersystem, tagg samt kodld&s 2028
Termostatventiler

Byte termostatventiler 2036
Tvdttstuga

Byte torkskdp 2033
Byte torktumlare 2027
Byte torktumlare 2032
Byte torktumlare 2029
Byte tvattmaskin 2032
Byte tvattmaskin 2023
Byte tvattmaskin 2034
Byte tvattmaskin 2028
Va-Stammar

Forstudie va-stammar 2066
Stambyte va-stammar 2067
Stamspolning 2024

Intervall

20 ar

20 ér

50 &r

50 ér

Féreg. ar

2017

2016

2020

2018

2018

2013

2012

2017

2014

2017

2006

2019

2013

2017

Mdngd Enhet

87

87

32

348

87

87

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

Styckpris

15 000 kr

25 000 kr

325 000 kr

1 kr

650 000
kr

1 kr
1 kr

1 kr

15 000 kr

10 000 kr

1500 kr

22 500 kr
35 000 kr
35 000 kr
35 000 kr
42 000 kr
42 000 kr
42 000 kr

42 000 kr

25 000 kr
250 000 kr

1000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

1794 000 kr

34000 kr

447 000 kr

8 kr

5363 000 kr

1kr

100 kr

1kr

248 000 kr

440 000 kr

718 000 kr

31000 kr
48 000 kr
48 000 kr
48 000 kr
58 000 kr
58 000 kr
58 000 kr

58 000 kr

34000 kr

29 906 000 kr

120 000 kr
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Invéndigt

Total kostnad

Namn Ar Intervall Fdreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Ikl mome
Allménna utrymmen

Diamantslipning av trapphusgolv 2042 20 ar 312 m2 350 kr 150 000 kr
Diamantslipning per trappsteg, trapphus 2042 20 &r 762 st 400 kr 419 000 kr
Mé&lning dérrar trapphus, plét. 2042 20 &r 4 st 2 000 kr 11 000 kr
Malning dérrar trapphus, tra. 2042 20 ar 4 st 2 000 kr 11 000 kr
Mdalning entréplan 2042 20 ar 6 st 30 000 kr 248 000 kr
Mé&lning trapprécken i metall 2042 20 &r 18 m?2 250 kr 6 000 kr
Mélning vaningsplan 2042 20 ar 2022 30 st 20 000 kr 825 000 kr
Renovering slussdérrar i trapphus 2027 54r 8 st 5000 kr 55 000 kr
Slipning/malning av handledare i tra 2042 20 ér 156 m 250 kr 54 000 kr
Belysning

Byte belysning trapphus 2052 30 ar 2022 66 st 3 000 kr 272 000 kr
Kéllare

Malning kallarplan, komplett 2049 30 ar 1 st 120 000 kr 165 000 kr
Tvéttstuga

Malning ytskikt tvattstuga inklusive dérrar 2047 30 ar 2017 40 m?2 400 kr 22 000 kr

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris inkl. moms
Avfallshantering
Ma&lning sophus samt barnvagnshus invandigt 2039 20 ar 2019 1 st 20 000 kr 28 000 kr
Utemiljé
Forstudie dranering 2049 30 ar 2019 1 st 25 000 kr 34000 kr
Mé&lning panel, sophus, barnvagnshus 2033 15 &r 40 m2 350 kr 19 000 kr
Omlaggning marksten ca 20% av ytan 2038 30 ar 60 m2 600 kr 50 000 kr
innergdrd

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 31/ 57

Las mer pd www.planima.se
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Tak

Namn

Fénster

Byte takfonster

Renovering fonster takkupol
Tak

Forstudie tak

Méalning plétdetaljer tak

Renovering tak, tegel inklusive papp och lakt.

Ar

2070

2025

2059
2040

2060

Intervall

40 ar
20 ar

40 &r

Foreg. ar

2020

2005

2020

Mdngd Enhet

79

1696

st

st

st

st

m2

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Styckpris

8 000 kr

8 000 kr

25000 kr
45 000 kr

1900 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

154 000 kr

869 000 kr

34000 kr

62000 kr

4 431000 kr
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Atgdrdsbeskrivningar och
bilder

Denna del beskriver dtgarder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 33/ 57
Las mer p&d www.planima.se
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Energideklaration

Férekommer ar: 2022, 2032, 2042, 2052, 2062 Total kostnad: 100 kr inkl. moms
Intervall: 10 &r Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Markning: -

Saknas giltig energideklaration. Energideklarationen ska géras av en certifierad energiexpert. Syftet med energideklarationerna
ar att inventera byggnader och deras energianvandning samt hur och i vilken utstrackning energianvéandningen kan
effektiviseras. Vi pd Nabo har mangérig erfarenhet av energideklarationer. Vill du ha hjélp med energideklarationen? Maila till:
projektledning@nabo.se.

OVK

Férekommer ar: 2022, 2028, 2034, 2040, 2046, 2052, 2058, 2064, Total kostnad: 100 kr inkl. moms

2070

Intervall: 6 &r Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 87

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Markning: -

Fér de flesta byggnader ska OVK géras regelbundet, var 3e eller 6e ari enlighet med myndighetskrav. Besiktningen utférs for att
sakerstalla att ventilationen uppfyller de krav som stélls p& byggnaden. Det ar fastighetségaren sjélv som méste bestalla
kontrollen. Kontrollen utférs av en certifierad, sakkunnig funktionskontrollant. Vi p& Nabo har méngérig erfarenhet av OVK. Vill du
ha hjalp med detta? Maila till: projektledning@nabo.se.

Byte tvattmaskin

Férekommer ar: 2023, 2038, 2053, 2068 Total kostnad: 58 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 42 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Markning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p& anvdndning och slitage.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 34/ 57
Las mer pd www.planima.se
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Férekommer ar: 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Total kostnad: 100 kr inkl. moms
2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040,

2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050,

2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060,

2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071

Intervall: 1 &r Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 6

Ldage: Hiss Enhet: st

Mdrkning: -

Hissar ska besiktigas varje &r enligt krav frdn myndigheterna. Fastighetsdgaren &r ansvarig fér att bestdlining sker i tid.
besiktningen omfattar inte bara sdkerhet och hélsa, utan daven skdtsel och underhaill.

Rokluckebesiktning

Férekommer &r: 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Total kostnad: 100 kr inkl. moms
2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040,

2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050,

2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060,

2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071

Intervall: 1 &r Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Maéarkning: -

R&kluckan/rékgasflakten &r en viktig del i en byggnads byggnadstekniska brandskydd och ska kontrolleras en géng per ari
enlighet myndighetsregler.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 35/ 57
Las mer pd www.planima.se
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Férekommer ar: 2024, 2031, 2038, 2045, 2052, 2059, 2066 Total kostnad: 120 000 kr inkl. moms
Intervall: 7 &r Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 87

Lage: Va-Stammar Enhet: st

Maérkning: -

Stamspolning rekommenderas vart 7e a&r for att férebygga stopp i stammar och dérmed dka livslangden fér dessa.

Férekommer ar: 2025, 2040, 2055, 2070 Total kostnad: 2 717 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 4 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 494

Ldage: Fonster Enhet: st

Markning: -

Snittpris fér renovering av fonsterparti. Vill ni ha hjdlp med detta projekt? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till:
projektledning@nabo.se Priset kan komma att justeras beroende p& omfattning.

Férekommer ar: 2027, 2042, 2057 Total kostnad: 48 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 35 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Mdrkning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p& anvéandning och slitage.
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Mdalning entréparti mot gérd

Férekommer &r: 2027, 2032, 2037, 2042, 2047, 2052, 2057, 2062, Total kostnad: 50 000 kr inkl. moms
2067

Intervall: 5 &r Styckpris: 6 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 6

Lage: Dorrar entré Enhet: st

Markning: -

i

o

==

Mdalning entrépartier mot gata

Férekommer ar: 2027, 2032, 2037, 2042, 2047, 2052, 2057, 2062, Total kostnad: 66 000 kr inkl. moms
2067

Intervall: 5 &r Styckpris: 8 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 6

Lage: Doérrar entré Enhet: st

Markning: -
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Byte passersystem, tagg samt kodld&s

Férekommer ar: 2028, 2038, 2048, 2058, 2068 Total kostnad: 440 000 kr inkl. moms
Intervall: 10 &r Styckpris: 10 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 32

Ldage: Passersystem Enhet: st

Markning: -

Byte tvattmaskin

Férekommer ar: 2028, 2043, 2058 Total kostnad: 58 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 42 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Madarkning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p&d anvandning och slitage.

Byte torktumlare

Férekommer ar: 2029, 2044, 2059 Total kostnad: 48 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 35 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Markning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p& anvandning och slitage.
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Byte torktumlare

Férekommer ar: 2032, 2047, 2062 Total kostnad: 48 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 35 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Markning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p& anvandning och slitage.

Byte tvattmaskin

Férekommer ar: 2032, 2047, 2062 Total kostnad: 58 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 42 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Mdrkning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende pd anvandning och slitage.

Forstudie fasad

Férekommer ar: 2032, 2072 Total kostnad: 34 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 &r Styckpris: 25 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 1

Léage: Fasad Enhet: st

Markning: -

En forstudie bér genomféras fér att f& en uppfattning om néri tiden en renovering av fasadbeklddnaden behéver géras samt i
vilken omfattning. Vill ni ha hjalp med denna férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till:
projektledning@nabo.se. Priset kan komma att justeras beroende p& omfattning.

Byte stupror

Férekommer ar: 2033, 2073 Total kostnad: 206 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 &r Styckpris: 600 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 272

Lage: Fasad Enhet: m

Maéarkning: -

Rekommenderas att samkéras med fasadrenovering
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Férekommer ar: 2033, 2053 Total kostnad: 31 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 23 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Markning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p& anvandning och slitage.

Mdalning panel, sophus, barnvagnshus

Férekommer &r: 2033, 2048, 2063 Total kostnad: 19 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 400 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 40

Lage: Utemiljo Enhet: m2

Mdrkning: -
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Mdalning stalgrind

Férekommer ar: 2033, 2048, 2063 Total kostnad: 21 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 15 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 1

Lage: Portik Enhet: st

Markning: -

Renovering fasad, inklusive 10% nedknackning bomputs ink stallning.

Férekommer ar: 2033, 2073 Total kostnad: 5 198 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 é&r Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 2520

Lage: Fasad Enhet: m2

Madarkning: -

Nedknackning och bomputs raknat till 10% av ytan. Inklusive stallning. Inklusive sockel Vill ni ha hjalp med detta projekt?
Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se. Priset kan komma att justeras beroende pd
omfattning.
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Renovering portik

Férekommer ar: 2033, 2073 Total kostnad: 132 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 &r Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 80

Lage: Portik Enhet: m2

Markning: -

Byte tvattmaskin

Férekommer ar: 2034, 2049, 2064 Total kostnad: 58 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 42 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Madarkning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p&d anvandning och slitage.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 42 / 57
Las mer pd www.planima.se


https://www.planima.se/

UNDERHALLSPLAN

’/,'-‘: nqbo Smedjan 14

Férekommer ar: 2035, 2065 Total kostnad: 34 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 &r Styckpris: 25 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 1

Ldge: Balkong/terrass Enhet: st

Maérkning: -

Forstudie genomférs for att f& en uppfattning om nar i tiden en renovering alternativt byte av balkong behéver géras samt i vilken
omfattning. Vill ni ha hjalp med denna férstudie? Maila till: projektledning@nabo.se Priset kan komma att justeras beroende péd
omfattning.

Férekommer ar: 2036, 2056 Total kostnad: 447 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 325 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Ldage: Energicentral Enhet: st

Markning: -

Komplett byte genomférs inklusive till exempel cirkulationspumpar, expansionskdrl och vérmesystem.
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Byte termostatventiler

Férekommer ar: 2036, 2056 Total kostnad: 718 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 348

Lage: Termostatventiler Enhet: st

Markning: -

Pris per radiator, i genomsnitt 4 per ldgenhet

Omlaggning marksten ca 20% av ytan innergérd

Férekommer &r: 2038, 2068 Total kostnad: 50 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 é&r Styckpris: 600 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 60

Lage: Utemiljo Enhet: m2

Mdrkning: -
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Férekommer ar: 2042, 2062 Total kostnad: 150 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 400 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 312

Ldage: Allmanna utrymmen Enhet: m2

Maérkning: -

Rekommenderas att samkéras med trapphusmalning

Férekommer ar: 2042, 2062 Total kostnad: 419 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 400 kr exkl. moms
Kategori: Invéndigt Antal: 762

Ldage: Allmanna utrymmen Enhet: st

Markning: -

Rekommenderas att samkdras med trapphusmalning
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Mdalning dérrar trapphus, plat.

Férekommer ar: 2042, 2062 Total kostnad: 11 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 4

Lage: Allm&nna utrymmen Enhet: st

Markning: -

Rekommenderas att samkdras med trapphusmdlning

Malning dérrar trapphus, tra.

Férekommer &r: 2042, 2062 Total kostnad: 11 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 é&r Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Invéndigt Antal: 4

Lage: Allm&nna utrymmen Enhet: st

Mdrkning: -

Rekommenderas att samkdras med trapphusmdlning

Mdlning trapprdacken i metall

Férekommer ar: 2042, 2062 Total kostnad: 6 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 300 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 18

Lage: Allm&nna utrymmen Enhet: m2

Markning: -

Rekommenderas att samkdras med trapphusmdlning
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Malning vaningsplan

Férekommer ar: 2042, 2062 Total kostnad: 825 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 20 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 30

Lage: Allm&nna utrymmen Enhet: st

Markning: -

Snittpris f6r malning av véningsplan. Vill ni ha hjéalp med detta projekt? Kontakta er tekniska férvaltare p& Nabo eller maila till:
projektledning@nabo.se Priset kan komma att justeras beroende pd omfattning.

Slipning/malning av handledare i tra

Férekommer ar: 2042, 2062 Total kostnad: 54 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 ar Styckpris: 300 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 156

Lage: Allmdnna utrymmen Enhet: m

Madarkning: -

Rekommenderas att samkdras med trapphusmdlning

Forstudie dranering

Férekommer ar: 2049, 2079 Total kostnad: 34 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 &r Styckpris: 25 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 1

Lage: Utemiljo Enhet: st

Markning: -

Dréneringsarbete utfért 2019. Férstudie genomférs for att f& en uppfattning om nér i tiden en drénering runt fasaden behdver
goras samt i vilken omfattning. Nagon generell livsldngd pd& dranering finns inte, d& den varierar beroende pé faktorer sésom
markens beskaffenhet, fuktbelastning och husets konstruktion. Vill ni ha hjalp med denna férstudie? Kontakta er tekniska
férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se. Priset kan komma att justeras beroende pd omfattning.
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Mdalning kallarplan, komplett

Férekommer ar: 2049, 2079 Total kostnad: 165 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 &r Styckpris: 120 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 1

Lage: Kallare Enhet: st

Markning: -

Byte belysning trapphus

Férekommer &r: 2052, 2082 Total kostnad: 272 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 é&r Styckpris: 3 000 kr exkl. moms
Kategori: Invéndigt Antal: 66

Lage: Belysning Enhet: st

Madarkning: -

Pris berdknat pd byte till led-armaturer.

Forstudie tak

Férekommer ar: 2059, 2099 Total kostnad: 34 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 &r Styckpris: 25 000 kr exkl. moms
Kategori: Tak Antal: 1

Lage: Tak Enhet: st

Markning: -

Férstudie genomfdrs for att f& en uppfattning om ndar i tiden en renovering alternativt byte av taket behéver géras samt i vilken
omfattning. Vill ni ha hjélp med denna férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se
Priset kan komma att justeras beroende p& omfattning.
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Renovering tak, tegel inklusive papp och lakt.

Férekommer ar: 2060, 2100 Total kostnad: 4 431 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 &r Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Tak Antal: 1696

Lage: Tak Enhet: m2

Markning: -

Vill ni ha hjélp med detta projekt? Kontakta er tekniska férvaltare p& Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se Priset kan
komma att justeras beroende p& omfattning.

Forstudie el. fastigheten

Férekommer ar: 2066, 2116 Total kostnad: 34 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 é&r Styckpris: 25 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: El. Fastigheten Enhet: st

Madarkning: -

Férstudien omfattar en inventering / statusbedémning avinkommande el till fastigheten, huvudgruppcentral samt elstigare och
elcentraler till bostdder. Férstudien kommer att kunna ge er det ratta beslutsunderlaget fér vad som ar bast for just er férening. Vill
ni ha hjalp med denna férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se.

Forstudie va-stammar

Férekommer ar: 2066, 2116 Total kostnad: 34 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 é&r Styckpris: 25 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Ldge: Va-Stammar Enhet: st

Mdrkning: -

Férstudien omfattar en inventering / statusbedémning av VA-stammar och kommer att kunna ge er det ratta beslutsunderlaget
fér vad som ar bast for just er férening. | var rekommendation till féreningen belyses aspekter som funktion, langsiktighet,
kostnader med mera samt visa p& atgérder som &r mest kostnadseffektiva for just er férening. Vill ni ha hjélp med denna
férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se.
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Hissbyte komplett

Férekommer ar: 2070, 2120 Total kostnad: 5 363 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 &r Styckpris: 650 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 6

Lage: Hiss Enhet: st

Markning: -

Avser komplett byte
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Kommentarer

Denna del visar alla kommentarer som skrivits for planens dtgéarder.
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Skribent och
Kommentar

tidpunkt

Annuinga skapade kommentarer.
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Atgdrdshistorik

Denna del visar alla dtgarder i underhdllsplanen som markerats som genomférda och
sparats i dtgardshistoriken.
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Planerad Faktisk

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Kommentar

kostnad kostnad

Annu inga skapade historiska underhdlls&tgérder.
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Ekonomisk analys

Denna del presenterar anvéndbara analyser och nyckeltal.
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Total kostnad 78 894 930 kr
Kostnad per ar 1577 898 kr
Kostnad per &r och m? 245 kr / m?
Underhdllsskuld 0 kr
Underhdllsskuld per m? 0 kr / m?

Kostnad baserat pd status

Planerad: 100.0 %

Planerad

Kostnad baserat pd kategorier

Mark: 0.3 %
Invéndigt: 5.6 %
Tak: 104%

Installationer: 56.4 %
Fasader: 27.3 %

Installationer M Fasader M Tak M Invandigt [ Mark
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Avsdattningsanalys

Avsattningsanalysen visar hela din underhallsplan och exkluderar investeringsétgdrder. Eventuella filter
som stdllts in paverkar inte analysen.
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40 000 000 kr

20 000 000 kr

Fondsaldo
a3

-20 000 000 kr

-40 000 000 kr

-60 000 000 kr
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-®- Fondsaldo vid rekommenderad avséttning == Fondsaldo vid nuvarande avsattning

Nuvarande avsattning per m?

(BOA) 99 kr / m?
(RBe(;c;r;menderod avsattning per m? 245 kr / m?
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