2020 Varbyangens Samfallighetsforening
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Underhallsplan TSEK Preliminar 25-arsplan
NR BYGGDEL 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2025 2026 2027 | 2028 2029 2030 2031 | 2032 | 2033 2034 | 2035 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 2042 2043 | 2044 | Totalt
1 |[MARK 500 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70| 2180
2 |[PARKERING 50 200 200 5000] 5000| 5000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16 400
3 [MIUGHUS 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 875
4 |ANTENNANLAGGNING 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 875
5 |VARMEANLAGGNING 50 50 50 50 50 50 50 50 | 1500 1500| 1500| 1500 1500| 1500| 1500 1500 50 50 50 50 50 50 50 50 50| 12850
6 |VENTILATION 40 40 40 40 40 40 40 40 40 200 40 40 40 40 40 40 40 40 40 200 40 40 40 40 40 1320
7 _|KALL- OCH VARMVATTEN 25 25 25 25 25 25 25 25 25 500 500 500 500 500 500 500 500 25 25 25 25 25 25 25 25| 4425
8 |AVLOPP 0 DRANERING 25 700| 1500| 1500 1500| 1500| 1500| 1500 1500 100 100 100 100 100 100 100] 3000 3000| 3000] 3000 3000| 3000] 3000 3000| 3000| 38925
9 [BELYSNING 75 75 20 50 20 20 20 20 50 20 20 20 20 50 20 20 20 20 50 20 20 20 20 20 20 730
10 |LEKPLATSER 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50| 1300
11 |OVRIGA BYGGNADER 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50 100 50 50 50 50| 1400
12 |MASKINPARK 20 50 20 20 20 100 20 20 20 200 20 20 20 50 20 20 20 100 20 20 20 200 20 20 20| 1080
5 |totalt 955 | 1380 2145] 6925| 6895| 6975| 1945| 1945| 3425 2860 2470| 2520 2470 2530| 2470| 2470] 3920| 3525| 3475| 3605| 3495| 3625| 3445| 3445| 3445| 82360
INGAENDE SALDO: 3500| 5199 | 6522 7129| 3006 | -1035| -5103| -4088| -3018| -3372| -3104| -2383] -1663 -828 9 968 | 1992| 1631 1732 1951| 2109 2448| 2729| 3264 3873
FINNS | BUDGET: 2428| 2477| 2526| 2577| 2628 2681 2734 2789| 2845 2902| 2960| 3019 3079| 3141 3204| 3268| 3333| 3400| 3468| 3537 3608| 3680| 3754 3829| 3905
EXTRA AVSATTNING: 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
KOSTNAD FOR ARET: -955| -1380| -2145| -6925| -6895| -6975| -1945| -1945| -3425| 2860 -2470| -2520| -2470| -2530| -2470| -2470| -3920| -3525| -3475| -3605| -3495| -3625| -3445| -3445| -3445
UTGAENDE SALDO: 3500| 5199| 6522| 7129| 3006 -1035| -5103| -4088| -3018| 3372 -3104| 2388 -1663 -828 9 968 | 1992| 1631 1732 1951| 2109 2448| 2729| 3264 3873| 4560
GENOMSNITT
3294 400 SEK/ar Antal ar: 25 Bara 2020-09-15/MR
17 069 SEK/lagenhet och ar Lagenheter: 193 st
1422 SEK/manaden Yta per ldgenhet: 165 m* En underhallsplan kommer alltid férdndras med tiden och efter behov.
2 . « 2
103 SEK/m”och ar Total lsgenhetsyta: 31845 m
NR BYGGDEL UNDERHALLSPLANEN OVAN AR BERAKNAD EFTER FOLIANDE BEDOMNINGAR
1 MARK Nyplantering av trad och buskar till hésten.
Fotbollsplan ska renoveras.
2 PARKERING Parkeringen kan bli aktuell for total renovering inom 2-4 ar. Ny asfalt och nytt tak. Mojlighet till laddstationer for elbilar. Solceller pa carportstak.
Har foljer vi utvecklingen av miljokraven och de nya miljézonerna. Vill boende satsa pa elbilar? Forstudie maste forst tas fram. Underhall och utbyggnad av kamerabevakning.
Nya parkeringsbestdmmelser ska tas fram. Rondering och kontroll maste férenklas. Oversyn av befintliga skyltar. Kan bli avgiftsbelagd beséksparkering.
3 MIUOHUS Allmant underhall
4  ANTENNANLAGGNING Allmént underhall
5 VARMEANLAGGNING Troligen behéver kulvertar och ventiler ersattas med nytt. Anldggningarna kommer vara ca 50 ar gamla.Ombyggnad 6ver en langre period.
6 VENTILATION Byte av havererade flaktar kommer kontinuerligt. Sma atgarder omvartannat med stérre ombyggnader.
7 KALL- OCH VARMVATTEN Sma atgarder och mindre ombyggnader kommer att ske kontinuerligt.Kommer att ersdttas med nya stammar i samband med ombyggnad av 6vrig kulvert
8 AVLOPP o DRANERING Drénering langs byggnader &r idag ar 6ver 40 ar gamla &r det troligt att en del utbyten kan bli aktuella under kommande 15-arsperiod. Tva mindre projekt med renovering av avlopp ska goras.
Vi har paborjat undersékning av installationerna och ska filma hela avloppsnatet for att fa status och ett dokumenterat atgardsprogram.
9 BELYSNING Fortsatt kompletterering av belysning.
10 LEKPLATSER Renoveringen av lekplatser fortsatter. Service och utbyte av utslitna kommer att ske vid behov.
11 OVRIGA BYGGNADER Renovering och underhall av lokaler sker efter behov.
12 MASKINPARK Service, underhall och utbyte av befintlig maskinpark utféres vid behov.




