

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Første kvartal			Andet kvartal			Tredje kvartal			Fjerde kvartal			Første kvartal			Andet kvartal			Tredje kvartal			Fjerde kvartal			Første k			
					nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt		nov	dec	jan
1	HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN																															
2	Udførelses fase bygnings sag	541 dage	ma 04-12-17	ma 30-12-19																												
3	Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet	299 dage	ma 04-12-17	to 24-01-19																												
13	Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet	255 dage	ma 16-04-18	fr 05-04-19																												
14	Opstilling af stillads	30 dage	ma 16-04-18	fr 25-05-18																												
15	Totaloverdækning	2 dage	ma 24-09-18	ti 25-09-18																												
16	Tagudskiftning	133 dage	to 27-09-18	ma 01-04-19																												
17	Facade afrensning gade	89 dage	ma 15-10-18	to 14-02-19																												
18	Vindues arbejder gadeside	25 dage	ma 14-01-19	fr 15-02-19																												
19	Facade arbejder gadeside	50 dage	ma 10-12-18	fr 15-02-19																												
20	Facade arbejder gårdside	70 dage	ma 16-07-18	fr 19-10-18																												
21	Vindues arbejder gårdside	15 dage	fr 25-05-18	to 14-06-18																												
22	Mangel udbedring og nedtagning af stilladsetape 2	30 dage	ma 11-02-19	fr 22-03-19																												
23	Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle	215 dage	ma 22-10-18	fr 16-08-19																												
32	Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade	211 dage	ma 18-02-19	ma 09-12-19																												
41	Samlet aflevering for etape 1, 2, 3 og 4	20 dage	ti 03-12-19	ma 30-12-19																												

Projekt: Hovedtidsplan beboer
Dato: ma 17-09-18

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			