



INFO til haveejere

Hovedstadens Bygningsentreprise a/s

Kære Beboere med haver

Dato: 12-04-2019

Vi er desværre blevet forsinkede med reetablering af jeres haver og terrasser ift. opsatte tidsplan.

Dette skyldes fastlæggelse af omfanget af jordarbejde og dialog med Københavns kommune angående arbejdet.

Arbejdet er opstartet i uge 15 og fysisk starter gartneren i uge 16.

Dvs. al jord afgraves og fliser fjernes.

Yderligere asbest undersøgelser gennemføres straks al jord er fjernet.

Re-etablering vil først ske, når undersøgelserne er afsluttet ved rapport og godkendt af kommunen.

Hvis du har nogen spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte en af os.

Med venlig hilsen

Byggeleder
Stefan Højholm Rolsted
20 48 67 32
shr@hovedstadens.dk

Byggeleder
Monica Tews Andreasen
26 87 30 87
mta@hovedstadens.dk

