

Minnesanteckningar

VA-projektmöte Sevab-Tranab- Djupvik-Lundby Tomtägar- & Vägförening

Datum...: 14 mars 2017

Plats.....: Tranabs etablering, Lundby

Tid.....: 10.00

Deltagare:

Jörgen Hjert (JH), BjörnSvensson (BS), Tord Persson (TS) Djupvik-Lundby
Nile-Erik Lisjö (N-EL) Tranab

Förhinder:

Johan Andersson (JA) Sevab (sjukdom)
Kjell Lundagårds (KL) Djupvik-Lundby

1. Övergripande status & tidplan
N-EL meddelar att man ligger något före tidplan och att arbetet fortlöper utan större problem och överraskningar. N-EL sätter upp kompletterad tidplan, med Djupvik arbetet, på anslagstavlan
2. Framkomligheten på vägarna
Det har framkommit att några fastighetsägare haft problem med att ta sig från/till sin fastighet. N-EL nämner att arbetsdagen avslutas med att jämna till vägen där så uppfattas vara påkallat. Skulle man som trafikant anse att man **inte** kan ta sig fram kontaktar man närmaste maskinist om hjälp. Maskinisterna skall vara informerade att vid behov hjälpa till med "dra av"/släta vägen.
3. Sommar- & Sjövatten ledningarna
 - a. Föreningarnas oro är dels läckage som att ledningar blivit förväxlade vid sammankopplingen.
 - b. De ledningar som skarvats i/under vägbanan är helsvetsade vilket enligt N-EL är standardförfarande.
 - c. Uppdrogs åt BS att upprätta plan för driftsättning av vattensystemen. Berörda från Tranab resp D-L vattenansvariga (Ted Ljung mfl.) deltar. Beslöts att till nästa möte bjuda in Ted Ljung (huvudansvarig för vattnet D-L) för vidare diskussion om idriftsättningen
4. Övrigt
 - a. Transporter
 - i. Det förekommer transporter till nybyggnation (.er?) på Granlidsvägen liksom till fastighet på Piluddsvägen (arbete med pumpstation?) D-L vägförening följer upp.
 - b. Vägtrumma
 - i. Under arbetet med VA har det uppmärksamats att vägtrumma vid korset Lupinvägen-"Tarmen" ej är i bästa skick. N-EL följer upp
 - c. Väghyvel planerad till mitten av april
5. Nästa möte
Preliminärt bestämdes Tisdag 28 mars 09.30 men då Ted Ljung skall inbjudas (reser från Sthlm) behöver en avstämning göras med honom liksom att det kan behöva lite mer tid än 30 minuter. JH återkommer så snart besked föreligger.

Vid pennan
Jörgen Hjert
Djupvik-Lundby Vägförening