

EMPOWER



Building a Smarter Society

Information Hultsby



Agenda

- Delområden
- Övrigt
- Kontaktpersoner
- Frågor

Område Översikt



4 stationsområden:

- Gjutebrunnsvägen 431 m
- Gjutegården N 468 m
- Gjutegården 527 m
- Gjutegården S 390 m


Gjutebrunnsvägen



Gjutebrunnsvägen:

- Röda linjer schaktning
- Siffror preliminär ordning
- 6 dagar
- Start vecka 1
- Pågående arbete totalavstängt.


Gjutebgården Norr



Gjutegården Norra:

- Blå linjer schaktning
- Siffror preliminär ordning
- 7 dagar
- Start vecka 2
- Pågående arbete totalavstängt.

Gjutegården



Gjutegården:

- Gula linjer schaktning
- Siffror preliminär ordning
- 6 dagar
- Start vecka 3
- Pågående arbete totalavstängt.

Gjutegården Södra



Gjutegården Södra:

- Gröna linjer schaktning
- Siffror preliminär ordning
- 6 dagar
- Start vecka 4
- Pågående arbete totalavstängt.

Total avstängning

- Ingen kommer förbi arbetsplatsen (må-on, må-on, må-fr)
- Arbetsplatsen 20-40 m lång beroende på situation
- Välj i första hand annan väg ut och in i hemmet om möjligt.
- Undvik ärenden och besök dag före, under och efter.
- Post informeras att lämna ej åtkomliga till förman (vit hjälm, i andra hand blå)
- Räddningstjänst informeras om att kontakta förman vid uttryckning i området.
- All störning av arbetet kommer att leda till förlängning av arbetet.
- Tid och ordning påverkas av omständigheterna.

Kontaktpersoner

Projektledare	Allmänna frågor	Jan Mattsson	+46 730 38 67 29	Jan.mattsson@empower.eu
Förman	Grävning	Aki Hummasti		
Förman	Elarbeten	Patrik Gylleblad		

Tack för visat intresse 😊

13.12.2017

Building a Smarter Society