

Arbetsbeskrivning	När göra	Deltagare	Övrigt
<b>Flytta vattenmätare:</b> material finns, Johan Carlberg gräver, Henrik Sandberg+ några till monterar vattenmätare. Vattenmätare skall kommunen leverera. I samband med detta skall stubbe grävas upp, läggs på släp och transporteras till Angelskog.	Måste göras innan altanbygge påbörjas, helst inom några veckor.	Bemanning i stort klar. Någon med släp behöver hjälpa till, anmälan till Thomas och/eller Tommy.	
<b>Bygga altan runt stugan:</b> Thomas har några cementplattor att lägga altanen på. Kan någon annan bidra med några plattor? Material inköpt och finns på XL-bygg.	Planerad start under maj bör vara klart innan semestern.	Thomas kollar vilka som kan ställa upp, frivilliga anmäler sig till Thomas och/eller Tommy.	Skruv etc. inköps av Thomas och/eller Tommy efter behov.
<b>Köpa och transportera in 2 släp gjutgrus:</b> från täkten mitt emot XL-bygg, till utjämning för altan. Vem kan hämta detta?	Så snart som möjligt.	Frivilliga med släp anmäler sig till Thomas och/eller Tommy.	
<b>Förstärka kajkant:</b> Båt erfordras. Förslag på metod önskas.	Arbetet kombineras med altanbygge.		
<b>Montera underslag på stugans södra långsida.</b>	Arbetet kombineras med altanbygge.		
<b>Köpa och montera lås till ny dörr:</b> Det skall vara samma lås som till den andra dörren så att samma nyckel kan användas.	Omgående	Thomas kollar upp och köper in samt monterar	
<b>Bygga förrådsjula på ny altan:</b>	Montage efter altan är klar. Samordnas med Peters staketbygge.	Tommy har fixat ett skjul. Thomas och Tommy anpassar detta, höjd-, och storlek, samt	Samordnas med Peter A:s staketbygge.
<b>Nytt staket mot bryggområde:</b> Orlo håller på med tillverkning, det behövs hjälp med montage, ev. gjutning av stolpar.	Under tillverkning	frivilliga anmäler sig till Thomas och/eller Tommy.	
<b>Förstärkning av bryggkrans vid flytbryggan:</b> Orlo håller på med tillverkning, det behövs hjälp vid montering.	Under tillverkning	frivilliga anmäler sig till Thomas och/eller Tommy.	

## Saxemara båtklubb

## Arbeten säsongen 2022

<b>Modifiering landgång till flytbrygga:</b> Orlo håller på med tillverkning, hjälp behövs vid montering	Under tillverkning	frivilliga anmäler sig till Thomas och/eller Tommy.	
<b>Målning av norra bryggkransen:</b> Har ej blivit behandlad efter installation	När som helst.	frivilliga anmäler sig till Thomas och/eller Tommy.	