

NB: Svar ikke på denne mail!! Der vil ej heller blive svaret på Facebook. Der kan rettes henvendelse til VNVs bestyrelse på info@valbynyevillakvarter.dk

Kære medlemmer i GF VNV,

INFOBREV 77

Varsling om asfaltering i maj og juni - ugerne 20-25

Som omtalt i Infobreve og på seneste generalforsamling så er asfaltering af vores veje lige om hjørnet. HOFOR, der er projektansvarlig, har meddelt os, at de har lavet en foreløbig tidsplan for asfaltprojektet. Det vil i udgangspunktet foregå i ugerne 20-25 - dvs. 11. maj - 21. juni. Det skal understreges, at tidsplanen ikke er endelig, og der kan ske ændringer. Vi modtager først den færdige og endelige plan i uge 19 - altså ugen før asfaltarbejdet igangsættes. Men fordi flere grundejere har efterspurgt mere info ift. tidsplanen pga. husrenoveringer og koordinering med håndværkere, så deler vi nu den info, vi har. Men som sagt det er med forbehold for ændringer og uden ansvar for hverken HOFOR, PEAB eller GF VNV.

HOFOR har i samarbejde med asfaltentreprenøren PEAB fastlagt arbejdet til at skulle udføres i uge 20-25 med følgende fordeling:

Uge 20 - klargøring af arbejdsplads, opstartsmøde etc.

Uge 21 - fræsning af asfalt, en dag til hver etape, startende med etape 1 og slutter med etape 5. Se vedlagte skitse.

Uge 22 - asfalt etape 1+2

Uge 23 - asfalt etape 3 + 4

Uge 24 - asfalt etape 5

Uge 24 -25 - vej bump og brostensbånd etableres. (kræver ikke fuld afspærring af veje)

I får her de foreløbige detaljer og rammer for arbejdets udførelse:

Som udgangspunkt så vil der blive arbejdet i tidsrummet mellem kl. 7-19, med det forbehold, at når man er i gang med at lægge asfalt, så arbejder man færdigt - bliver klokken 19 og har man stadig varm asfalt der skal lægges, vil arbejdet blive afsluttet uagtet tidspunktet - hvilket er helt standard indenfor asfaltarbejder. Weekendarbejde forsøges så vidt muligt undgået, men kan forekomme.


- I uge 21 når fræserholdet arbejder, vil de pakke sammen hver dag og køre deres maskiner væk efter endt arbejdstid.

- Når PEAB går i gang med asfaltarbejderne i uge 22, vil der blive sat skilte op 48 timer før arbejdets begyndelse. Der vil blive taget billeder af de biler, som holdt parkeret på tidspunktet. I det tilfælde hvor biler ikke er fjernet, er proceduren den, at politiet hjælper med at få de pågældende biler fjernet. Hvis bilerne holdt på stedet før afspærringen, er det ikke bilejeren, der skal betale, men hvis de er parkeret inden for de sidste 48 timer jf. billederne, så er det ejeren af bilen, der kommer til at betale for at få den fjernet.
- Det er meddelt HOFOR, at de skal sørge for at koordinere med renovationsselskabet omkring afhentning af affaldsbeholdere mv. for de berørte beboere i projektperioden. Mere herom senere.

Husk at asfaltarbejder er vejrafhængigt, og den endelige tidsplan derfor også kan forskyde sig i forhold til vejret.

Vi gentager for god ordens skyld, at det må påregnes, at asfaltarbejdet vil medføre trafikale og parkeringsmæssige gener for alle beboere i kvarteret, mens asfaltarbejdet står på. Hvis man som grundejer planlægger eller er i gang med en større renovering med brug for håndværkere og deres køretøjer, så skal man i planlægningen have det kommende asfalteringsprojekt in mente. Og hvis man som grundejer er væk i længere tid hen over maj og juni, så er det vigtigt, at ens bil(er) ikke står parkeret på det vejreal, som skal asfalteres.

Til nye beboere, der måske undres over skitsetegningen, så er Amalie Skrams Alle og Ansgars Alle tidligere blevet asfalteret og er derfor undtaget fra selve asfaltprojektet i denne omgang.



På bestyrelsens vegne.

Bh.

Henning Sand

Formand GF VNV