


DUURZAME WIJKVERNIEUWING VOGELWIJK

(voorlopige planning, versie 10 – 26 maart 2024)



DUURZAME WIJKVERNIEUWING VOGELWIJK

(voorlopige planning, versie 10 – 26 maart 2024)

Fase	Straat (huisnummers)	Start	Eind
1 t/m 4	Nachtegaallaan tussen Rijnsburgerweg tot Wassenaarseweg	GEREED	
5a	Merelstraat (13-45/20-52)	GEREED	
6a	Roodborststraat (tussen Nachtegaallaan-Lijsterstraat)	GEREED	
2024			
9A	Leeuwerikstraat (27-57/10-18) incl. kruisingen Mezenstraat en Lijsterstraat	GEREED	
9B	Mezenstraat (1-13), incl. kruising Bosuilstraat	GEREED	
5b	Lijsterstraat, vanaf Rijnsburgerweg en incl. kruising Merelstraat	28 februari	Begin mei
10a	Mezenstraat (2-12/15-29), incl. kruising IJsvogelhof en Bosuilstraat (1-5)	21 februari	2 april
10B	Bosuilstraat (6-10), zijde Vinkenstraat	15 maart	10 april
X2	Kruising Rijnsburgerweg-Johan de Wittstraat	25 maart	19 april
7a	Merelstraat, tussen Lijsterstraat en Blauwe Vogelweg	2 april	Half mei
7b	Blauwe Vogelweg, vanaf Merelstraat t/m Roodborststraat, incl. kruising	Begin mei	Begin juni
6B	Lijsterstraat, vanaf Merelstraat t/m Roodborststraat, incl. kruising	Half mei	Eind juni
8A	Roodborststraat, tussen Lijsterstraat-Blauwe Vogelweg	Begin juni	Half juli
8B	Blauwe Vogelweg (3-6), incl. kruising Leeuwerikstraat	Begin juli	Eind juli
12	Blauwe Vogelweg, vanaf Wassenaarseweg tot aan Leeuwerikstraat	15 juli	23 augustus
11A	Lijsterstraat, tussen Roodborststraat en Leeuwerikstraat & Leeuwerikstraat, tussen Lijsterstraat en Blauwe Vogelweg, inclusief kruising Vinkenstraat	Begin augustus	Half oktober
11B	Vinkenstraat (1-11 en 2-12) tot aan Bosuilstraat	Eind september	Begin november
X1	<i>Kruising Rijnsburgerweg-Warmonderweg (uitvoeringsperiode onder voorbehoud)</i>	<i>Eind oktober</i>	<i>Half november</i>
	Laatste puntjes op de i en opruimen Vogelwijk	t/m 20 december	

* Planning is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, stagnatie en werkbaar weer

