

	<b>Gesamtsumme</b>	<b>davon nicht förderfähig</b>	<b>Förderfähige Summe</b>	<b>Deckelung</b>	<b>erw. Fördersumme</b>
Bruttobaukosten	6.400.000,00 €	0,00 €	6.400.000,00 €		
bereits beschaffte Materialien	3.000.000,00 €	152.000,00 €	2.848.000,00 €		
Nebenkosten (Ingenieurleistungen)	3.110.000,00 €	500.000,00 €	2.610.000,00 €		
Abwicklung Altvertrag	215.000,00 €	215.000,00 €	0,00 €		
Archäologe Bodendenkmäler	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €		
Mietkosten Materialeinlagerung	135.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €		
<b>GESAMTPROJEKTKOSTEN</b>	<b>12.885.000,00 €</b>	1.027.000,00 €	11.858.000,00 €	10.600.000,00 €	9.460.000,00 €

**städtische Kosten**

<b>nicht förderfähige Kosten</b>	1.027.000,00 €
<b>Förderfähige Summe abzgl. Deckelung</b>	1.258.000,00 €
<b>Eigenanteil (Deckelung abzgl. Fördererwartung)</b>	1.140.000,00 €
<b>-&gt; städtischer Eigenanteil (Summe)</b>	<b>3.425.000,00 €</b>