

Fremdriftsplan - Tilstandsvurdering og kartlegging av energibesparelse og mulighet for oppgradering til lavenergihus, Bertramjordet borettslag

Aktivitet/Uke	September				Oktober				November				Desember				Januar				Februar				Mars				April				Mai			
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Møte styret	Arbeidsperiode																																			
Planlegge rapportutforming		Arbeidsperiode	Arbeidsperiode																																	
Fase 1 - Tilstandsvurdering																																				
Befaringer bygg/ventilasjon			Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode																														
Rapportskriving			Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode																										
Internkontroll/int. møte						Arbeidsperiode		Arbeidsperiode		Arbeidsperiode																										
Oversende rapport til styre												Deadline																								
Gjennomgang av fase 1 med styre												Deadline																								
Beboermøte												Infomøte beboere/referansegruppe	Infomøte beboere/referansegruppe																							
Fase 2 - Kartlegging energi																																				
Innhenting av tegninger o.l.							Arbeidsperiode	Arbeidsperiode																												
Identifisering av tiltak								Arbeidsperiode	Arbeidsperiode																											
Vurdering/beregninger tiltak									Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode																							
Vurdering lavenergi NS3700												Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode																				
Rapportskriving												Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode																				
Internkontroll/int. møte										Arbeidsperiode			Arbeidsperiode																							
Oversende rapport styre																					Deadline															
Gjennomgang fase 2 med styre																					Deadline															
Beboermøte																						Infomøte beboere/referansegruppe														
Fase 3 - Kostnader																																				
Kostnadsvurdering tiltak/lavenergi																					Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode												
Arkitekt																					Arbeidsperiode		Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode											
Møte med styre																							Deadline													
Sammensetning av ulike tiltak																						Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode											
Likviditetsanalyse tiltak																						Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode											
Kartlegge offentlig støtte																						Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode											
Juridiske vurderinger																Arbeidsperiode						Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode											
Rapportskriving																						Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode	Arbeidsperiode											
Internkontroll/int. møte																						Arbeidsperiode		Arbeidsperiode												
Oversende rapport styre																								Deadline												
Beboermøte																								Infomøte beboere/referansegruppe	Infomøte beboere/referansegruppe											
Gjennomgang fase 3 med styre																									Deadline											
Sammensette alle faser i felles rapport																									Arbeidsperiode	Arbeidsperiode										
Oversende total rapport																										Deadline										
Lage presentasjon gen fors																									Arbeidsperiode	Arbeidsperiode										
Generalforsamling																																	Deadline			



■ Deadline
 ■ Arbeidsperiode
 ■ Infomøte beboere/referansegruppe

[Versjon 2, 07.09.2016]

Fremdriftsplanen oppdateres ved behov