



fsb Bispeparken

Udskifter døre
og låsesystemer

Til beboerne i fsb Bispeparken blok 3, blok 4 og blok 5

29. februar 2016

Varsling – Tidsplan og invitation til informationsmøde

Som vi skrev i juli 2015, skal der skiftes døre og låsesystem i Bispeparken. Projektet er udarbejdet af vores rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma - AI a/s. Entreprisen er vundet af entreprenørfirmaet HRH, som står for selve udførelsen.

Det skal du gøre

I den vedlagte folder "Det skal du vide om udskiftningen af døre og låsesystem" har vi samlet oplysninger om de praktiske forhold og beskrevet, hvad du selv skal gøre. Læs den grundigt og gem den, så du altid kan slå op, hvis du vil vide noget om byggearbejdet.

Nøgler

Håndværkerne skal kunne komme ind i din lejlighed, når din entrédør skal udskiftes. Det er derfor vigtigt, at du afleverer en af dine nøgler til både hoveddør og postkasse på ejendomskontoret eller driftskontoret. Se træffetid nederst på siden. Samtidig skal du huske at hente den nye nøgle til din nye entrédør og postkasse, samt den nye nøglebrik til opgangsdøren, da du ellers ikke kan komme ind, når den nye entrédør er blevet monteret. Nøglerne skal være afleveret og afhentet, senest 4 dage før arbejdet starter i din entré.

Er nøglen ikke afleveret og er der ingen hjemme, når arbejdet starter, vil de nye dørtelefoner i alle opgangens lejligheder ikke kunne monteres. I dette tilfælde vil vi være nødsaget til at lukke os ind med låsesmed for at få udført arbejdet.

Læs mere om nøgler og adgang til din bolig i den vedlagte folder.

Foreløbig tidsplan

Vi forventer, at arbejdet i jeres opgange begynder den 11. april 2016 og vil vare til juli 2016. Der skal arbejdes i din opgang af 2 gange, hver i ca. 6 hverdage. Her kan du se, hvornår vi forventer, at håndværkerne arbejder i din opgang:

Blok 5	Bispeparken 40	11.04.2016 til 18.04.2016 og 09.05.2016 til 16.05.2016
	Bispeparken 41	13.04.2016 til 20.04.2016 og 09.05.2016 til 16.05.2016
	Bispeparken 42	15.04.2016 til 22.04.2016 og 12.05.2016 til 19.05.2016
	Bispeparken 39	19.04.2016 til 26.04.2016 og 12.05.2016 til 19.05.2016
	Bispeparken 38	21.04.2016 til 28.04.2016 og 18.05.2016 til 25.05.2016
	Bispeparken 37	25.04.2016 til 02.05.2016 og 18.05.2016 til 25.05.2016
	Bispeparken 36	27.04.2016 til 04.05.2016 og 23.05.2016 til 30.05.2016
	Bispeparken 35	29.04.2016 til 06.06.2016 og 23.05.2016 til 30.05.2016
	Bispeparken 34	03.05.2016 til 10.05.2016 og 26.05.2016 til 02.06.2016
Blok 3	Bispeparken 33	05.05.2016 til 12.05.2016 og 30.05.2016 til 06.06.2016

Se modsatte side

Ejendomskontoret
Møllerlødden 7, st. tv.
Tel 35 81 81 22 eller 38 19 76 85
bispeparken@fsb.dk

Telefontid
Mandag –
fredag:
kl. 10 – 12

Træffetid på ejendomskontoret:
Mandag: kl. 15:30-17:00
Tirsdag – fredag: kl. 08:00-10:00

Træffetid på Frederiksborgvej 118D:
Mandag kl. 7:30 – 9:00

 fsb
mere end en bolig



fsb Bispeparken

Udskifter døre
og låsesystemer

Blok 3	Bispeparken 32	09.05.2016 til 16.05.2016 og 30.05.2016 til 06.06.2016
	Bispeparken 31	10.05.2016 til 17.05.2016 og 02.06.2016 til 09.06.2016
	Bispeparken 30	12.05.2016 til 19.05.2016 og 02.06.2016 til 09.06.2016
	Bispeparken 29	16.05.2016 til 23.05.2016 og 07.06.2016 til 14.06.2016
	Bispeparken 28	17.05.2016 til 24.05.2016 og 07.06.2016 til 14.06.2016
	Bispeparken 27	19.05.2016 til 26.05.2016 og 10.06.2016 til 17.06.2016
	Bispeparken 26	23.05.2016 til 30.05.2016 og 10.06.2016 til 17.06.2016
	Bispeparken 25	24.05.2016 til 31.05.2016 og 15.06.2016 til 22.06.2016
	Bispeparken 24	26.05.2016 til 02.06.2016 og 15.06.2016 til 22.06.2016
	Bispeparken 23	27.05.2016 til 03.06.2016 og 20.06.2016 til 27.06.2016
	Jacob Lindbergs Vej 12	31.05.2016 til 07.06.2016 og 20.06.2016 til 27.06.2016
Blok 4	Tagensvej 241	02.06.2016 til 09.06.2016 og 23.06.2016 til 30.06.2016
	Tagensvej 239	06.06.2016 til 13.06.2016 og 23.06.2016 til 30.06.2016
	Tagensvej 237	07.06.2016 til 14.06.2016 og 28.06.2016 til 05.07.2016
	Tagensvej 235	09.06.2016 til 16.06.2016 og 28.06.2016 til 05.07.2016
	Tagensvej 233	13.06.2016 til 20.06.2016 og 01.07.2016 til 08.07.2016
	Tagensvej 231	15.06.2016 til 22.06.2016 og 01.07.2016 til 08.07.2016
	Tagensvej 229	17.06.2016 til 24.06.2016 og 06.07.2016 til 13.07.2016
	Tagensvej 227	21.06.2016 til 28.06.2016 og 06.07.2016 til 13.07.2016
	Tuborgvej 252	23.06.2016 til 30.06.2016 og 11.07.2016 til 18.07.2016
	Tuborgvej 254	27.06.2016 til 04.07.2016 og 11.07.2016 til 18.07.2016
	Tuborgvej 256	29.06.2016 til 06.07.2016 og 14.07.2016 til 21.07.2016
	Tuborgvej 258	01.07.2016 til 08.07.2016 og 14.07.2016 til 21.07.2016
	Tuborgvej 260	05.07.2016 til 12.07.2016 og 19.07.2016 til 26.07.2016
Tuborgvej 262	07.07.2016 til 14.07.2016 og 19.07.2016 til 26.07.2016	

Datoerne kan godt blive ændret, men du får en varsling med den endelige dato senest 14 dage, før arbejdet starter i din entré.

Kom til informationsmøde

Torsdag den 31. marts 2016, kl. 19.00-20.00 i Beboerhuset, Bispeparken 17 B

Informationsmødet er for beboere fra Tagensvej 227 til 241, Tuborgvej 252 til 262, Jacob Lindbergs Vej 12 og Bispeparken 23-42. Vi vil fortælle lidt generelt om udskiftningen af døre, dørtelefoner og låsesystem, og du kan stille spørgsmål til projektholdet og en repræsentant fra bestyrelsen. Vi håber på at se dig.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på joa@fsb.dk eller telefon 33 76 83 33.

Med venlig hilsen
fsb / drift, byg og jura
Johnni Andersen
Projektleder

Ejendomskontoret
Møllerlodden 7, st. tv.
Tel 35 81 81 22 eller 38 19 76 85
bispeparken@fsb.dk

Telefontid
Mandag –
fredag:
kl. 10 – 12

Træffetid på ejendomskontoret:
Mandag: kl. 15:30-17:00
Tirsdag – fredag: kl. 08:00-10:00

Træffetid på Frederiksborgvej 118D:
Mandag kl. 7:30 – 9:00


fsb
mere end en bolig