



Referat, Bispeparken HHP møde 12

11.08.2022

Deltagere: BB: Per, Erik, Jan, Jean + Mette Prag, PLADS (referat)

1. Orienteringer mm

Erik orienterede kort om processer i regi af Områdefornyelsen Bispebjerg Bakke. Der er næsten valgt rådgiver til en byrumsplan og der er netop frigiver finansiering til projektudviklingen af udearealerne i Bispeparken. Der blev talt kort om, at det er vigtigt at dialogen kører godt mellem Bispeparken og projektudviklingen.

2. Kommende møder og datoer

31.08.2022, kl 17.00. Møde BB. Helene, Rubow og PLADS

Helene afklarer hvem der skal deltage fra bygningsdriften

13.9..2022 kl 18.00. BB Afdelingsmøde. OMF og PLADS deltager i starten og giver et kort rids af hvad de laver og hvordan man kan være med (2x5 min).

Hverve interesserede beboere til byggeudvalg

05.10.2022, kl 17.00. Møde BB og PLADS,- *flyttet fra 04.10.2022 (tema ikke fastlagt endnu)*

01.11 Kickoff beboerarrangement. OMF og PLADS laver et fælles arrangement, hvor man kan komme mere i dybden. Mette aftaler med Signe

[udskudt til 19 pga valg]

02.11.2022, kl 17.00. Møde BB, Helene og PLADS (skitse til LBF)

30.11.2022, kl 17.00. Møde BB, PLADS (tema ikke fastlagt).

3. Godkendelse af referatet fra de sidste tre møder før sommerferien -

- godkendt med få rettelser. Udsendes som endelig pdf. Husk reglerne om genhusning.

4. Opsamling på processen fremtil nu med møder og afklaringer

Der var enighed om, at nu har vi snart vendt hver en sten og skal i gang med forberedelser til en HHP

5. Formål og program for mødet med Rubow

Dagsorden for mødet med Rubow blev godkendt med nogle tilføjelser.

Bordet rundt reflekterede vi over forventninger og håb for klarhed efter mødet med Rubow. Vi er meget tidligt i processen, derfor opnås nok ikke klare konkrete svar på



renoveringens løsninger, men mere en forståelse for hvordan man har vurderet.

6. Igangsættelse af ansøgning til Landsbyggefonden

BB siger ok til at igangsætte ansøgning til Landsbyggefonden.

Helene vil fremlægge sin skitse til ansøgningen for BB, før den indsendes. Derefter kommer der en proces hvor LBF stiller spg og Helene har nogle spg/svar runder med LBF. Det bliver godt at få noget konkret på den næste fase.

Forslag til mødedato med Helene: 02.11.2022.

7. Beboerdialog fra nu og fremtil vedtagelse af HHP

Mette fremlagde et oplæg til en procesplan. (se vedhæftede oplæg)

Processen kan inddeles i 3 faser:

1.Skitse til LBF, 2.LBF behandler ansøgning, 3.færdig ansøgning.

Når først LBF og OB har godkendt ansøgningen som afslutning på fase 2, hænger delene og finansieringsskitserne sammen, og man kan ikke pille enkelte dele ud, uden en stor risiko for at hele ansøgningen falder fra hinanden, - og man skal begynde forfra.

BB vil derfor gerne have et afdelingsmøde, hvor man godkender principperne i ansøgningen, så man undgår, at den store ballade kommer på det sidste og afgørende afdelingsmøde. Denne forhåndstilkendegivelse kan give to indsigter: hvad er der særligt bekymring over, er det de rigtige løsninger og hvor ligger udfordringerne ift information og kommunikation forud for det afgørende afdelingsmøde.

Snak om hvilke diskussioner og viden som BB ser som givende herfra.

Hjemmeopgave:

- Hvad mangler vi viden om?
- Hvad er beboerne bekymrede for?
- Hvilke blinde vinkler har vi?
- Hvilke grupper behov kender vi ikke?
- Er der modsatrettede behov som vi skal have set på?

Studietur

God idé med en studietur til et færdigt byggeri eller nogle som er foran BP

Det kan give viden og læring om: Hvilke løsninger har de valgt, beboerdialog og proces - hvad var godt og hvad kan BB lære af, Bestyrelsens rolle i en HHP