

Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev Juli - 2019

Hej

Nu börjar det närma sig semester och sötebrödsdagar, men Bostad kommer att ha lite småjobb kvar i gropen under vecka 28.

Den arbetsledare som kommer att vara ansvarig under den veckan är Emil Netz. Utanför arbetet är han en levnadsglad hockeydomare och domarutbildare som gärna håller sig i form med kampsportsträning samt långa promenader med sambon.

NCC Infra kommer fortsätta sina arbeten med vägar och ledningar.

För att lätt få tag på någon ansvarig i projektet har vi skapat en egen e-postadress. Hör av er med frågor och kommentarer till Invernesskv1@ncc.se

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under vecka 28.

De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.

V.28

- #1 – Byte av grindar
- #2 – Komplettering av skalskydd (staket och tung avstängare)
- #3 – Formning av balkar och fundament
- #4 – NCC Infra fortsätter med att återfylla i schakten för nya fjärrvärmeledningen

V.29-31

- Semesterstängt

V.32

- #3 – Formning av balkar och fundament
- #4 – Återställningsarbeten efter fjärrvärmeschakt
- #5 – Kompletterande pålning (buller)

V.33

- #3 – Formning av balkar och fundament
- #4 – Återställningsarbeten efter fjärrvärmeschakt, asfaltering (ev torsdag)
- #6 – Montage av tornkran (kan komma att påverka trafik och gående vid infart till byggområde)

Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev Juli - 2019

