

Forslaget lyder foreløbig:

Vi har brug for at få skiftet jernrør i forsyningsnettet som er mere end 60 år gamle og vi har brug for målere i systemet til at lokalisere lækager og tab. Disse opgaver estimeres til samlet ca. 900.000 kr. Dette beløb kan ikke hentes ud af budgettet med nuværende indtægter. Vi har endvidere brugt af formuen til renoveringen af forsyningsnettet på Klokkekildevej. Formuen bør genopbygges for at vi kan klare en større opgave som renovering af en brønd.

Vi indfører en extra betaling på 850 kr. per andelshaver i 2021 og 500 kr. de følgende 4 år.  
(Der modregnes 500 kr. i opkrævningen 2021 som blev opkrævet for meget i 2019).

Dette vil indbringe:

2021:  $402 \times 350 \text{ kr} = 140.700 \text{ kr}$

2022 - 2025:  $402 \times 500 \text{ kr} = 4 \times 201.000 \text{ kr}$

Projektet har flg. omfang og budget:

2021: Forsyningsnet til Burestien , Måler til skovringen, måler til Fægyden, Måler på vandværk syd og Måler på vandværk nord. samlet 185.000 kr.

2022: Forsyningsnet til Langdysen, 255.000 kr.

2023: Forsyningsnet til Diget: 90.000 kr.

2024: Forsyningsnet til Etape 1 på Engkæret 200.000 kr.

2025: Forsyningsnet til Etape 2 på Engkæret 200.000 kr.