



Plan van de werken met bijhorende fasering / impact



	<p><b>Fase 1A</b> Kruispunt Sleepstraat - Doornzelestraat afgesloten</p> <p><b>Fase 1B</b> Asfaltwerken volledige Sint-Salvatorstraat</p> <p><b>Fase 2</b> Kruispunt Sluizeken-Sleepstraat afgesloten</p> <p><b>Fase 3</b> Asfaltwerken Sleepstraat huisnummer 1 tot 231</p> <p><b>Fase 4</b> Kassei- en asfaltwerken Lange Steenstraat tot Sluizeken</p>	<p><b>2/04/2024 – 14/04/2024</b></p> <p><b>15/04/2024 – 29/04/2024</b></p> <p><b>15/04/2024 – 3/05/2024</b></p> <p><b>6/05/2024 – 28/05/2024</b></p> <p><b>21/05/2024 - 7/07/2024</b></p>
---	---	---

