



Verduurzaming Us Doarpshûs Wergea, zomer 2024

Nieuwsbrief no 2, 11 juni 2024

Met deze nieuwsbrieven houden we jullie graag op de hoogte van de planning en de voortgang en de planning, maar we plaatsen hier ook onze hulpvragen. Dit kunnen vragen zijn om hulp-handen, maar ook vragen om kennis met ons te delen.

Deel daarom de nieuwsbrief met je achterban, je leden of wie dan ook, van wie je denkt dat het hen zou kunnen interesseren.

Voortgang:

Gisteren, op 11 juni 2024 is het contract ondertekend en kunnen we een eerste planning maken.



Planning:

Hieronder de voorlopige planning. Deze zal nog regelmatig aangepast en uitgebreid moeten worden.

Wanneer	Wat	Hulpvraag
vrijdag 14 juni	<p>Vorbereiden en aanvang leeghalen van alle Dorpshuis zalen. (Húskeamer blijft open)</p> <ul style="list-style-type: none">- loshalen zijkanten schuifwanden- leeghalen boekenkasten- lichte meubels naar Nifelsouder- leeghalen koelkasten- biljart demonteren wanneer?	<ul style="list-style-type: none">- Leeghalen kleinere onderdelen, boeken etc. (2 pers)- demonteren schuifwanden (2 pers)

	- verhuizen drumstel en pauken Kriich naar schuur Aaltje Meinderts	
zaterdag 15 juni	Verhuizen grotere spullen naar opslag. Restant naar Nifelsouder	(x pers, auto, kar)
zondag 16 juni, week 24	Verwijderen houten vloer en balken. <i>(Een particulier heeft de vloer gekocht. hij komt deze verwijderen en meenemen. Hij heeft hulp mee, maar we kunnen ook nog wel 2 mensen gebruiken om te helpen.)</i>	(2 personen)
vanaf donderdag 20 juni, week 25/26	Voorbereiden storten van schuimbeton in de grote zalen (Gymzaal) oa plaatsen loze leidingen voor UTP, Audio, Video etc.	Reinsma vd Kooi, Doarpshûs
vervolg week 26	Leggen vloerverwarming grote zalen	vd Kooi
vervolg week 26/27	Storten dekvloer	
week 28	<ul style="list-style-type: none"> - werkzaamheden plafond / voorbereiden luchtbehandeling, vergroten luik naar de zolder. - Frezen vloer bar-gedeelte - verbreden binnendeuren en deur naar de opslag. - Isoleren bovenlichten grote zaal (folie op raam plus isolatieplaten en aftimmeren) 	Reinsma en vd Kooi Reinsma Doarpshûs (vrijwilligers gevraagd)
week 30	- Frezen Ukkepukplak	Reinsma
week ?	Plaatsen "Intergraal Toegankelijk" (IT) Toilet	Reinsma/vd Kooi/Doarpshûs
week 35	Leggen PVC vloer	
vanaf week 36	Opbouw	divers

Ukkepukplak:

Kids First, het bedrijf achter Ukkepukplak heeft besloten nog minimaal 5+5 jaar in het Doarpshûs te blijven. Kids First én het Doarpshûs investeren daarom in een aantal verbeteringen.

- Het kindertoilet wordt verplaatst naar de ruimte links achter. De oude toiletten worden verwijderd.
- Door het maken van een brede doorbraak wordt de huidige ruimte vergroot. Verschonen in de gang hoeft dan niet meer.
- Er komt mechanische luchtverversing.
- Er komt vloerverwarming en de huidige ruiten en kozijnen worden vervangen.
- Er komt wandisolatie op de wanden.

Een deel van deze werkzaamheden heeft Kids First reeds in eigen beheer uitgevoerd.

Tot slot:

Hebben jullie vragen?

Mail naar info@doarpshuswergea.nl Op dit mailadres kan je je ook altijd melden als vrijwilliger voor klussen, maar zie je 'activiteit' in Us Doarpshûs? Loop gewoon even binnen.

Appgroep:







Soms hebben we 'vanmiddag', 'morgen', 'volgende week' mensen nodig om te helpen met een klus. Via de appgroep "Doarpshûs Klus en hulp" willen we graag snel een oproep kunnen doen. Wil jij meedraaien in deze appgroep, app dan even naar Haayo (06 5161 6783), Frans (06 2039 8669).

Dit worden dan vragen als: 'Wie kan morgenmiddag helpen om?'. Reageer als je kunt helpen, reageer niet als je niet kunt.

Nieuwsbrief:

Wanneer je je wilt abonneren op deze nieuwsbrief, stuur dan een mailtje naar info@doarpshuswergea.nl met als onderwerp: 'graag wil ik de nieuwsbrief'.

Mede mogelijk gemaakt door:

 <p>provinsje fryslân provincie fryslân</p>	 <p>Gemeente Leeuwarden</p>	 <p>VSBfonds</p>
 <p>Rabobank</p>	 <p>VERMILION ENERGY</p>	 <p>oranje fonds</p>

Nieuwsbrief verduurzaming Us Doarpshûs Wergea 6 juni 2024