

Aktionsliste

Til GAB-møde d. 14.12.2021

Projekt	Opgave og Sagsforløb	Ansvarlig	Sidst behandlet	Lukket dato
Nye adresser	Designer Jens Uhfeldt og skilteudvalget har fået udarbejdet mockup'er af de nye adresseskilte, der vil blive opsat i området, så beboerne har mulighed for se disse inden det ekstraordinære indkaldte beboermøde den 27.1.2021.	KSF/Birthe	23.11.21	
Tilbud om nye internethastigheder i 2021.	Ifølge Søren Balslev, Dansk Kabeltv vil opgradering af internettet til 1G/1G Mbps blive udført til samtlige boliger senest pr. 17.1.2021.	KSF/Steen	23.11.21	
Ajourføring af Galgebakken hjemmeside	Er påbegyndt.	KSF/Steen	23.11.21	
Projekt solceller på fælles bygninger	Projekt opsætning af solceller - med henblik på at spare forbruget af fællesstrøm - på fællesbygninger, såsom ejendoms kontor, materialegård, genbrugsgård, vaskeri, udlåns kontor, beboerhus og købmand er igangsat i samarbejde med NRGreen. Projektets resultat vil blive forelagt bestyrelsens stillingtagen.	KSF		
TV udbyder	Udvalget har haft møde med Antenneforeningen af 1986 v/Per Rokkedal omkring priser m.v. for levering af antennesignal fra YouSee. Det er aftalt at der snarest indkaldes til møde med 2 andre antenne tv signaludbydere nemlig, STOfA og Parknet. Herefter vil der blive planlagt info møder i samarbejde med GAB.	KSF		
Nyt låsesystem ILOQ	Der er udarbejdet indstilling til godkendelse af GAB på mødet den 14.12.2021 vedrørende forslag om integrering af nyt låse system ILOQ i byggesagen.	KSF		

10. december 2021/Kenneth Fuglsang