

Aktionsliste

Til GAB-møde d. 01.03.2022

Projekt	Opgave og Sagsforløb	Ansvarlig	Sidst behandlet	Lukket dato
Nye adresser	Skiltedesignet blev godkendt på beboermødet tirsdag, den, 22. februar 2022 med mindre rettelser Skilteudvalget er indkaldt til møde fredag, den 4. marts for at drøfte den videre proces for implementering af skiltene.	KSF/Birthe	08.02.2022	
Projekt solceller på fælles bygninger	Afventer oplæg fra NRGreen, som forventes at blive forelagt til bestyrelsens stillingtagen i løbet af marts/april måned.	KSF	08.02.2022	
TV udbyder	Antenneforeningen af 1986 blev på beboermødet ultimo februar valgt som ny antennesignal leverandør med virkning fra 1. juli 2022. IT-udvalget og AF86 vil i god tid før overgangen pr. 1. juli 2022 omdele information vedrørende forløbet af overgangsfase til ny antennesignal leverandør.	KSF	08.02.2022	
Nyt låsesystem ILOQ	På beboermødet ultimo februar blev implementeringen af nyt låsesystem ILOQ i helhedsplanen godkendt. Herefter skal den endelig implementering af låsesystemet i byggesagen aftales nærmere med byggeledelsen og entreprenøren E&P.	KSF	08.02.2022	
Implementering af nye Albertslund lamper i terræn	Beboermødet ultimo februar godkendte opsætning af nye Albertslundlamper i terræn, som vist i demoprojektet 6 nye Albertslund lamper ved Galgebakken Torv 1 til Galgebakken Torv 5. Det er planlagt at de nye Albertslund lamper opsættes i forbindelse med byggesagens afslutning år 2028.	KSF	08.02.2022	

01. marts 2022/Kenneth Fuglsang