

Aktionsliste

Til GAB-møde d. 22.03.2022

Projekt	Opgave og Sagsforløb	Ansvarlig	Sidst behandlet	Lukket dato
Nye adresser	Jens Ulfeldt er i gang med at få processen vedrørende leverance af de nye adresseskilte på plads. Der er hensigten, at skilteudvalget og Jens Ulfeldt skal besøge leverandøren af skiltene i løbet af marts måned.	KSF/Birthe	01.03.2022	
Projekt solceller på fælles bygninger	Oplæg fra NRGreen behandles på kommende GAB møde.	KSF	01.03.2022	
TV udbyder	Antenneforeningen af 1986 blev på beboermødet ultimo februar valgt som ny antennesignal leverandør med virkning fra 1. juli 2022. IT-udvalget og AF86 vil i god tid før overgangen pr. 1. juli 2022 omdele information vedrørende forløbet af overgangsfase til ny antennesignal leverandør. Inter ny foreligger.	KSF	01.03.2022	
Nyt låsesystem ILOQ	På beboermødet ultimo februar blev implementeringen af nyt låsesystem ILOQ i helhedsplanen godkendt. Herefter skal den endelig implementering af låsesystemet i byggesagen aftales nærmere med byggeledelsen og entreprenøren E&P. VA's bestyrelse skal formelt godkende indstilling om lån i egen midler, hvilket er igangsat.	KSF	01.03.2022	
Implementering af nye Albertslund lamper i terræn	Beboermødet ultimo februar godkendte opsætning af nye Albertslundlamper i terræn, som vist i demoprojektet 6 nye Albertslund lamper ved Galgebakken Torv 1 til Galgebakken Torv 5. Det er planlagt at de nye Albertslund lamper opsættes i forbindelse med byggesagens afslutning år 2028. Inter nyt foreligger.	KSF	01.03.2022	
Markvandring	Dato for markvandring skal aftales med GAB.	KSF		

18. marts 2022/Kenneth Fuglsang