

International Humanitär Biståndsförening i Sverige, Norsborg

Aktivitets- och tidsplan

Projekt: *Engagera fler – Stärk civilsamhället*

Projektperiod: 20 juni 2025 – 19 juni 2026

Föreningens roll i projektet

- Mobilisera resurser för målgruppen
 - Organisera insatser för deltagare med särskilda behov (t.ex. funktionsvariationer, social utsatthet, psykisk ohälsa)
 - Bidra med stödaktiviteter och riktade program inom projektet
-

17 Planerade aktiviteter och tidplan

Månad/Period	Aktivitet	Syfte	Målgrupp	Ansvarig
Juli– Augusti 2025	Kartläggning av behov hos målgruppen	Identifiera särskilda behov och resurser som kan mobiliseras	Personer med särskilda behov i Botkyrka	Projektledare
September 2025	Rekrytering av deltagare via nätverk och samarbetsorganisationer	Säkerställa att målgruppen nås och inkluderas	Unga vuxna och vuxna med särskilda behov	Kommunikationsansvarig
Oktober 2025	Resursmobilisering – insamling av material, volontärer och expertstöd	Tillhandahålla stödresurser för aktiviteter	Projektets målgrupp	Resurssamordnare
November 2025	Workshop: “Deltagande för alla”	Stärka delaktighet för personer med särskilda behov	Unga och vuxna i målgruppen	Utbildare

Januari 2026	Hälsostöd- och välmåendeträff	Främja psykisk och fysisk hälsa	Personer med särskilda behov	Hälsosamordnare
Februari– Mars 2026	Praktiska insatser – t.ex. ledsugning, tillgänglighetsanpassning vid evenemang	Underlätta deltagande i projektets aktiviteter	Projektets målgrupp	Volontärsamordnare
April 2026	Gemensam integrations- och kulturdag	Skapa möten mellan målgruppen och bredare civilsamhället	Alla projektets deltagare	Projektledare
Maj 2026	Utvärderingsträff med deltagare	Följa upp effekterna av insatserna och samla förbättringsförslag	Projektets målgrupp	Projektledare
Juni 2026	Slutrapportering och erfarenhetsspridning	Ge underlag till IRF och MUCF	Projektledare	Styrelse

Mål för projektperioden

- Nå minst **20 deltagare med särskilda behov**
 - Genomföra **minst 5 riktade aktiviteter** för målgruppen
 - Säkerställa **tillgänglighet och anpassning** vid projektets större evenemang
 - Bygga ett **resursnätverk** av minst 10 volontärer och samarbetspartners för stödinsatser
-