



KARLSTADSPADDLARKLUBB

Finansplan kanothusbygget.

Fonder att söka bidrag:

1. RF/SISU Värmland

Se föreskrifter som finns separat.

Här kan man söka medel för anläggningar:

Aktivitetsytor, gymytor, omklädnings-klubbrum.

Max: 400 000 kr.

Beviljas inte för lager, kontorsytor.

2. Länsstyrelsen Värmland.

Byggedemedel.

Är minder summor, om är berättigade att erhålla medel.

3. Boverket.

Samlingslokaler

Boverket.se

Se föreskrifter som finns separat.

4. Allmänna arvsfonden.

Arvsfonder.se

Se föreskrifter som finns separat. Ungdomsverksamhet upptill 25 år

5. Naturvårdsverket.

Kan erhålla medel söka med Karlstad Kommun.

6. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällfrågor.

Mucf.se

Se föreskrifter som finns separat.

XLHjälp

7. XLhjalp.se

Hjälp med byggmaterial ungdomsverksamhet upp till 25 år

Skandia

8. Idéerförlivet

Ungdomsverksamhet upp till 25 år

Helmia

9. Helmiastiftelsen

Stipendium för ungdomsverksamhet.

Alfa

10. Alfastiftelsen

Har inget om sådan saker som går att söka vad vi har hittat.

Kultur & fritidsförvaltningen söka bidrag bygget av nya kanothuset.



KARLSTADSPADDLARKLUBB

Det vi kan redovisa är vilket underlag som krävs för att gå vidare.

Kommunen vill ha KPK kvar.

Arrendeavtal kan inte belånas, alternativt tomträtt.

Tomtens storlek

Kommunens krav på typ av byggnad.

När val av byggnad är gjord och bygglov avklarat.

Starta sökning av bidrag.

Söka ev. lån av banken.

Arkivera allt materiel inkl. kanoter.

Riva.

Fixa ny grund.

Bygga nytt.

Inflyttning.

Kostnad bygga nytt: en plans byggnad.

1 Varmdel 25 000 kr/m ²	200 m ²	5 600 000 kr.	1 + 2	14 600 000 kr.
2 Kalldel 15 000 kr/m ²	600 m ²	9 000 000 kr.		
3 Kalldel 12 500 kr/m ²	600 m	7 500 000 kr.	1 + 3	13 100 000 kr.
4 Ny kalldel 10 000 kr/m ²	250 m ²	2 500 000 kr.	4 + 5	4 500 000 kr.
5 Renovering + utbyggnad av gymmet.		2 000 000 kr.		

Kalkylerna är preliminära.

Där kommer frågan, HAR VI RÅD MED DETTA? Trots allt är KPK en liten förening med ca 250 betalmedlemmar.

Anteckningar från möten med Karlstads Kommun.

Telefonkontakt den 11 mars 2021

Ingegerd har inget besked att lämna kommer när det blir klart senare.

Skickar handlingar den 1 mars 2021 till Ingegerd.

Telefonkontakt den 8 februari 2021

Kontaktade Ingegerd om nytt möte. Då kom det nya krav innan nytt kan bokas. Vilken verksamhet ska klubben bedriva, samt en skiss hur kanothuset är tänkt att se ut.



KARLSTADSPADDLARKLUBB

Möte den 30 oktober 2020.

Deltagare Kommunen Ingegerd, Torbjörn, Ossman. KPK Lars W, Jan F.

Oktober mötet hölls för att få besked om vad som gällde för området, vår markskulle inte ändras utan den stadsplan som hade fastställts tidigare gäller enligt Ossman.

Frågan om vilken typ av avtal som kommunen kan tänka sig t.ex. arrendeavtal, tomträtt, eller annan typ av avtal. Kommunen vill ha oss kvar. Om planen ska ändras så att man får bygga tvåvåningar, då kan länsstyrelsen och trafikverket ha negativa synpunkter, gällande strandskydd utsikten mot vattnet. Det kan innebära att vi inte får bygga alls. Något nytt möte har inte bokats.

Möte den 27 augusti 2020.

Deltagare Kommunen Ingegerd. KPK Hendrik H. Jan F.

Gick igenom vårt avtal med kommunen och hade synpunkter vad vi ville ha annan formulering på, då kom det upp att stadsplanen skulle ändras för området men var inte helt klart om det gällde vår mark. Vi kom överens om att ha ett nytt ska hållas senare, när det blev klart vilket område som ska ändras i planen. Ingegerd återkommer om datum för mötet.

Tar kontakt med Ingegerd för att boka ett möte. Mötet bokades till den 27 augusti.

Sofia kontaktar mig i början av augusti med kontaktperson Ingegerd.

Sofia kontaktade mig i slutet av juni 2020 åter kommer efter semestern.

Telefonkontakt med Sofia den 12 maj 2020 hon kommer att kontakta mig när eventuellt möte kan bil av.

Hendrik Hasewinkel

Lars Westman

Jan Fjellman