

# PROJECT CONCERT BUSSTATION VEENDAM 2020

## Stand van zaken

Na overleg van vertegenwoordigers van Kiwanisclub Veendam (Gerard van der Scheer, Simon Scholtens), gemeente Veendam (Eddy Jager), OV-bureau Groningen/Drenthe (Hans Werner) en Qbuzz (Luuk de Groot) d.d.29 januari 2019 in het raadhuis van Veendam is duidelijk geworden dat er voldoende draagvlak is bij alle partijen om te komen tot organisatie van een concert in de OV-loods in 2020. Eerder heeft het college van B&W al aangegeven bereid te zijn hiervoor eenmalig een vergunning af te willen geven mits aan alle te stellen voorwaarden op het gebied van toegankelijkheid en veiligheid uitvoering wordt gegeven.

## Het voorlopige plan

- Het concert vindt plaats in het busstation in het late voorjaar of vroeger zomer van 2021.
- Er wordt opgetreden door het Veenkoloniaal Symfonieorkest o.l.v. Lubertus Leutscher. Met de dirigent van het orkest heeft een eerste informeel overleg plaatsgevonden. Hij is onder meer gepolst over de optie van een optreden samen met het koor Maastrichter Staar en hij gaf aan dat het orkest daar in principe medewerking aan wil geven. Nagegaan moet worden of dit in alle opzichten een haalbare optie is. Zowel het orkest als dit koor bestaat namelijk uit plm. 80 personen en beide hebben nog nooit samen opgetreden. Dit vergt dus een stevige organisatie en voorbereiding. Mochten er over de haalbaarheid gereede twijfels bestaan over, dan kan ook worden gekozen voor andere koren en / of artiesten.
- Het concert vindt plaats op een zaterdag. De hal dient, met het oog op de wind waarschijnlijk aan één uiteinde te worden afgesloten. Uitgangspunt is dat dit de zuidzijde zal zijn, zodat de noordzijde kan worden benut als toegang.
- Het podium wordt in het midden van de hal opgesteld. Het publiek neemt plaats op stoelen die daarom heen worden geplaatst. Het streven is gericht op een publiek van 1000 tot 2000 mensen.
- Op de bewuste zaterdag wordt het openbaar vervoer omgeleid via de weg die parallel loopt aan de hal. Daar worden tijdelijke stopplaatsen gecreëerd.
- Er wordt van uitgegaan dat er in de directe omgeving voldoende parkeerruimte aanwezig is op het terrein naast de hal en op de parkeerterreinen van het Arriva-station en omliggende bedrijven.
- De GO/NO GO – datum wordt voorlopig bepaald op 1 oktober 2019. Voor die datum moeten alle risico's goed worden ingeschat, waarbij uiteraard de kosten en baten – balans primair doorslaggevend is.
- Het OV- bureau en Qbuzz hebben aangegeven ook te willen overwegen mee te werken door middel van sponsoring en facilitering van het project.

- Nagegaan wordt of ook Arriva en DE STAR willen aanschuiven. Hans Werner van het OV-bureau zal Arriva polsen. De Kiwanisclub benadert de voorzitter van de STAR, Pieter Hofstra .

**Plan van Aanpak voor de korte termijn.**

<b>Actie</b>	<b>deadline</b>	<b>primaat</b>
De ledenvergadering van Kiwanisclub Veendam geeft antwoord op de vraag of het project op de hiervoor beschreven wijze definitief wordt opgepakt	februari	Bestuur
Er wordt een definitieve projectgroep in het leven geroepen	februari	Bestuur
De partners in het project worden op de hoogte gesteld.	februari	Projectgroep
Bij de gemeente Veendam wordt een officiële vergunningaanvraag ingediend en tevens een verzoek om het project te financieel en facilitair te ondersteunen	maart	Projectgroep
Er vindt een gedegen eerste afweging plaats over de opzet van en beoogde deelnemers aan het concert. Hierbij worden ook het orkest en de Maastrichter Staar betrokken.	april	Projectgroep

**Veendam, 1 februari 2019**

**Gerard van der Scheer  
Simon Scholtens**