

# Indeling commissies SSR 6 juni 2020

Versie 15 januari 2015

A. Timmerman

## **Inleiding**

Om de voorbereidingen voor de SSR 2020 zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er meerdere commissies ingesteld. Het kernteam zal de communicatie onderhouden met de verschillende commissies.

## **Kernteam**

Gert-Jan

Edwin

Ina

Erwin

Ans

## **Coördinator**

Ans

- Overall planning
- Planning van de dag maken
- Extreem weer scenario maken

## **Communicatie**

Om de communicatie goed te laten verlopen zal het kernteam de communicatie onderhouden met de verschillende commissies. Zo houden we het overzicht. Hiervoor is een indeling gemaakt.

## Kernteam

- Financiën

## Sponsor en communicatie (Ina en Edwin)

- Scholen
- Sportverenigingen
- Inschrijvingen en social media

## Plein en start/finish (Gert-Jan en Erwin)

- Routecommissie
- Inzet verkeersbegeleiders en vrijwilligers
- Facilitair tijdens de run

## Coördinator

- Bijhouden overall planning en eventueel actielijsten
- Catering dag zelf

## **Commissies**

### **Sponsor en communicatie**

Ina en Edwin

- Medaille
- Sponsoring, ook specifiek voor bedrijven
- Benaderen lopers/ bedrijvenrun
- Marketing
- Communicatie coördineren

#### Punten uit de evaluatie

- Avebe en Zecksal eerder benaderen
- Poster, flyers etc eerder gereed
- Primera voor aanmeldprijs vragen
- Sponsoring van Kiwanis Nederland
- Niemand bij het netwerk café, er zijn wel muntjes opgehaald ongeveer de helft
- Hapje/drankje onderweg was geen succes, alleen 2.0 bier en grillworst. Moet passend zijn bij evenement anders niet doen.
- Met leveranciers goed afstemmen wat/wanneer ze doen, bevestiging via mail oid
- Banners voor reclame in Veendam vervangen, nieuwe laten maken
- Drukwerk/posters/etc. Bij 1 bedrijf neerleggen
- Maar 1 team voor bedrijvenrun, volgend jaar anders aanpakken
- Route eerder bekend maken
- Gebouwen in een overzicht publiceren voor de run
- Weinig gebruik gemaakt van startbewijzen in sponsorpakketten
- Gebouwen en sponsoring combineren
- Flyers ruim voor de run versturen naar alle loopclubs in de regio

#### **Plein<sup>[1]</sup>start/finish**

Erwin en Gert Jan  
(Wim dag zelf)

- Start/Finish aankleden
- Vergunning
- Verzorging/Fysiotherapie

#### Punten uit de evaluatie

- Vergunning eerder indienen met globale route, moet route ook eerder bekend zijn
- Reclame maken in Veendam meenemen in vergunningaanvraag
- Meer Kiwanis uiting op het plein, inventarisatie van wat er is
- Bewoners flat informeren, was nu niet gebeurd
- Er is waterpunt op het plein, kunnen we gebruik van maken
- Extra elektrische kast
- Afspreken met VanBeresteyn over opening zaterdagochtend
- Uitbater van Beresteyn benaderen voor groter terras
- Muziek was op podium goed te verstaan, ernaast wat minder

#### **Financiën**

Karin en Heleen en ?

- Begroting bijhouden
- Facturen versturen
- Inkomen/Uitgaven bijhouden
- Inleggeld deelnemers

### **Scholen**

Monique en Marianne

- Scholen competitie opzetten, verkennen met sportafdeling Veendam. Huldiging is een stimulans om mee te doen
- Kinderen lopen voor kinderen

### **Sportverenigingen**

Rutger en Henk Moorlag

#### Punten uit de evaluatie

- Datum SSR afstemmen met atletiek vereniging ivm training vooraf die ze organiseren

### **Inschrijvingen en Social Media**

Mark en Reinder

- Opgave deelnemers en betaling (IDeal)
- Facebook
- Site
- Pers

#### Punten uit de evaluatie

- Online inschrijven kan tot laatste dag voor de run
- Inschrijven ter plekke tot het laatste moment

### **Fascilitair tijdens de run**

Roel en Paul

(Dag zelf ook Simon en Allex)

### **Routecommissie**

Gerard, Henk Spelde en Simon

- 5 km
- 10 km
- Kidsrun
- Activiteiten langs de route
- Muziek langs de route

### Punten uit de evaluatie

- Routecommissie heeft zelf geëvalueerd en willen de foutjes en slordigheden de volgende keer voorkomen
- Verkeersdrempels aangeven
- Onderweg aangeven hoeveel km nog te gaan, bijv. Finish over x Km
- Gebouwen en sponsoring combineren
- Gele aanwijsbordjes werden niet of nauwelijks gezien door 'blindheid' lopers
- Checken voldoende water bij de waterposten
- Waterposten, meningen over verdeeld of er voldoende waren, misschien anders verdelen of meer op de 10 km
- Extra auto met aanhanger op de dag zelf voor han- en spandiensten
- Muziek, water en eten gaven onduidelijkheden er moet iemand aangewezen worden die dit coordineert. Dit is geen verantwoordelijkheid van de routecommissie.
- Tonnen en sponsen eerder regelen igv extreme warmte

### **Inzet verkeersbegeleiding en vrijwilligers**

André en Rob

- Maken van Post- en takenplan
- Verkeersleiding
- EHBO
- Vrijwilligers

### Punten uit de evaluatie

- Moet post – en takenplan zo uitgebreid, met name satellietfoto' s en street view foto's. Heeft dit toegevoegde waarde? Er zit namelijk veel werk in.
- Verkeersregelaars afhankelijk van Niels, wij hebben geen inzicht in actieve verkeersregelaars
- Ontbreken van gegevens van vrijwilligers, mailadressen zijn voor de communicatie erg belangrijk
- Geen overzicht welke vrijwilligers gereserveerd waren voor het startplein
- Tegenvallende vrijwilligers van Kiwanis Veendam, eerder aanspreken
- Meer vrijwilligers inzetten
- Ervoor zorgen dat er eerder voldoende vrijwilligers zijn
- Vrijwilligers eerder benaderen
- Vrijwilligers Alfa college eerder vragen
- Verkeersregelaars eerder bekend, misschien meer inhuren dan kunnen eigen vrijwilligers anders ingezet worden
- Bij ingang van passage vrijwilligers neerzetten
- Bevoorrading en bemanning waterposten goed regelen
- Acties tussen 12.00 en 14.00 beter plannen. Meer vrijwilligers voor inzetten

### **Kidsrun**

Luppo en Jan

- Faciliteiten rondom de kidsrun organiseren
- Route wordt samengesteld door de routecommissie
- Samen met de commissies Scholen en Sportverenigingen zoveel mogelijk kinderen

mee laten doen

Punten uit de evaluatie

- Voorloper kidsrun moet een volwassene zijn

**Catering dag zelf**

Hasine en Ria