


LÄNNA BYALAG

FÖR EN LEVANDE BY



Fiber i Länna ➤ Nyhetsbrev 11 ➤ 30 augusti 2014

Hej!

Det har ganska länge nu varit stiltje på nyhetsfronten beträffande vårt Fiberprojekt. Det innebär dock inte att projektet lagts ned eller avstannat. Vi har helt enkelt drabbats av en rejäl försening i form av kommunens mycket långsamma hantering av Lidén Datas ansökan om grävstillstånd i kommunens gatunät här i Länna. Vi hade en gemensam syn här på plats med Lidéns i början av april i år som utmynnande i ett detaljerat underlag för ansökan till kommunen. Detta underlag skickades in till kommunen där det så att säga blivit liggande även om det börjat röra på sig nu på slutet och avtalen blev faktisk helt klara igår, fredag.

Ambitionen hos Lidéns var att de skulle kunnat påbörja grävarbeten under första delen av juni. De ansåg detta vara en realistisk plan som skulle ge kommunen generöst tilltagande tid för sin hantering. Verkligheten blev tyvärr en annan och vi kan inte göra mycket annat än att acceptera situationen som den är.

Trots allt kommer dock Lidéns kunna påbörja grävarbetet nu under hösten, men förseningen innebär samtidigt att ingen inkoppling kommer att kunna ske förrän under nästa år.

Jag kan bara beklaga det som skett. Lidéns har lagt ned ett gott arbete för att få allt på plats och kunna färdigställa etapp 1, centrala Länna i år. Nu får vi alltså ge oss till tåls till nästa år.

Vis av skadan i år kommer vi senare i höst tillsammans med Lidén Data förbereda allt underlag också för kommande etapper och se till att berörda tillståndsgivare ges ännu mera tid för sin hantering. Förhoppningsvis kan vi då undvika flera ”hack i skivan”.

Med vänliga hälsningar,
Matts Back *för Projektgruppen Fiber i Länna*