



# Nieuwsbrief

April 2017

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de bouw van de nieuwe Grote Wijnbrug

## Historische obstakels vertragen bouw Grote Wijnbrug

De werkzaamheden aan de nieuwe Grote Wijnbrug zijn inmiddels ruim een half jaar gaande. In deze tijd is werk op de bouwplaats regelmatig gestagneerd. Toch is er in deze tijd flink doorgewerkt. Dit is echter niet altijd zichtbaar geweest voor de omwonenden. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang van de bouw van de nieuwe Grote Wijnbrug.

### Oude funderingsvloer

Na het plaatsen van de damwanden is de bouwkuip drooggezet zodat de wanden langs het water en een houten funderingsvloer diep onder de verharding van de kade gesloopt konden worden. Deze wanden en vloer vormden samen de landhoofden van de oude Grote Wijnbrug. Het sloopwerk verliep voorspoedig, maar tijdens het slopen van de ondervloer is door de aannemer geconstateerd dat ongeveer anderhalve meter daaronder nog een oudere gemetselde funderingsvloer ligt. Daardoor zijn we genoodzaakt om over te stappen op een robuuster paalsysteem voor de nieuwe brug. Deze aanpassing brengt het met zich mee dat er een nieuw ontwerp van de fundatie van de nieuwe brug nodig is. Tijdens het ontwerpen van deze fundatie heeft het werk op de bouwplaats tijdelijk stil gelegen.

De palen worden door de obstakels geboord in plaats van geslagen. Hiervoor wordt een gespecialiseerd bedrijf gecontracteerd dat patent heeft op deze manier van werken. Dit heeft er toe geleid dat de palen pas vanaf de laatste week van april de grond in kunnen. Uiteraard gebeurt dit met de grootst mogelijke zorg, maar enige stof- of geluidshinder kan daarbij niet worden uitgesloten. Het boren van de palen gaat circa vier weken duren.

### Gevolgen voor het werk

De historische obstakels in de ondergrond van de bouwlocatie hebben een flinke invloed op de voortgang van de werkzaamheden. Hierdoor is een aanzienlijke achterstand ontstaan op de contractplanning. De aannemer gaat langere werkdagen en weekendwerk inplannen om de uitloop zo veel mogelijk te beperken. Wij verwachten op dit moment dat de openstelling van de brug eind september plaatsvindt.

### Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Grote Wijnbrug kunt u vinden op: [www.rotterdam.nl/grotewijnbrug](http://www.rotterdam.nl/grotewijnbrug)

**Bedankt voor uw medewerking om Rotterdam in vorm te houden!**