

Handlingsplan

GET-uppdraget 1 jan.-30 juni 2025

Rapport från GET Anki Rooslien

Fokusområde	Skapa nya klubbar i distrikt 101 M		
<input type="checkbox"/> Serviceaktiviteter	<input type="checkbox"/> Ledarutveckling	<input type="checkbox"/> Eget mål	
<input checked="" type="checkbox"/> Medlemsutveckling	<input type="checkbox"/> LCIF		
Målbeskrivning	Arbeta vidare med de kontakter som uppdragets för att få tillstånd minst 1 klubb under 2024-2025		
MÅL, DELMÅL	Ansvarig	Resurser som krävs (teammedlemmar, teknologi, pengar etc.)	Inleds datum
Forsätta arbetet med att få tillstånd ett möte med Hitachi, Ludvika	GET	ev. resor till Ludvika	1 febr
Träffa personal från Hitachi för att utröna intresse för ev. Lions arbete i Smedjebacken-Grängesberg ev. Västerås	GET, LC Ludvika Göran Hedman	Resa till Ludvika	Efter 15 febr
Fortsätta arbetet med Köping där det kan bli en klubbfilial till någon klubb i zon 1-2	GET, Zon 1-2 ordf.	Resor ev. 2 st.	01-02-01
Utvärdering delmål	Utvärdering mål		

--	--