

Stockholm Den 11 maj 2018

Ansökan om Stämning

Kärande: PQ Måleri & Fastighetsservice, 770728-0116
Törndalsvägen 9
194 91 UPPLANDS VÄSBY

Svarande: Riksbyggen ekonomisk förening, 702001-7781
Box 9051
102 71 STOCKHOLM

Saken: Fordran

1. Yrkande

PQ Måleri & Fastighetsservice yrkar

att Tingsrätten förpliktigar Riksbyggen ekonomisk förening att utge ett belopp om 55.372 kr samt upplupen ränta 8.143 kr och förseningsavgifter 2.700 kr.

att Tingsrätten förpliktigar Riksbyggen ekonomisk förening att utge ränta enligt räntelagen till dess betalning sker.

att få ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp som senare kommer anges.

2. Grund

2.1. Avtal

Den 10 oktober 2016 tecknades avtal om utförandeentreprenad på löpande räkning.

Beställaren består utav tre parter Besqab Produktutveckling AB, Skanska Sverige AB samt Riksbyggen ekonomisk förening. Projektet ägdes gemensamt och ospecificerat av Beställaren och man handlade sedermera debitering mot Beställaren i tre lika delar mot de tre parterna.

Entreprenaden är godkänd, slutbesiktigad och utan anmärkning.

Besqab Produktutveckling AB och Skanska Sverige AB har i tid betalat två tredjedelar utav kostnaderna utan invändningar så som man kommit överens om att handlägga faktureringen och fördelningen. Det existerar endast en fördelning på fordran och inte någon fördelning utav utförandena i projektet.

2.2. Fordran

Summa debiterat för entreprenaden är 93.048 kr (31.016*3) + 105.051 kr (35.017*3) + 152.469 kr (50.823*3) + 466.116 kr (155.372*3) + 18.624 kr (6208*3) + 38.952 kr (12.984*3 säkerhet) + 26.751 kr (8.917*3) = **901.011 kr.**

En tredjedel (300.337 kr) utav fordran har ställts mot riksbyggen ekonomisk förening enligt följande:

Faktura	Belopp	Förfallodag
522	31.016 kr	161126
542	35.017 kr	170104
554	50.823 kr	170204
561	155.372 kr	170223
564	6.208 kr	170305
567	12.984 kr	170308
590	8.917 kr	170422

2.3. Riksbyggen ekonomisk försenings betalningar samt beräkningar

Riksbyggens betalningar samt uteblivna betalningar:

Faktura	Belopp	Förfallodag	Bet. Belopp	Bet. Datum
522	31.016 kr	161126	31.016 kr	161130
542	35.017 kr	170104	25.000 kr	170403
Påm 542	60 kr		Ej betalt	
Förs. Er	390 kr		Ej betalt	
Ränta	647 kr		Ej betalt	
			10.017 kr	180219
Ränta	848 kr		Ej betalt	
554	50.823 kr	170204	50.823 kr	170323
Påm 554	60 kr		Ej betalt	
Förs. er	390 kr		Ej betalt	
Ränta	501 kr		Ej betalt	
561	155.372 kr	170223	100.000 kr	170403
Påm 561	60 kr		Ej betalt	

Förs. Er.	390 kr		Ej betalt	
Ränta	1.277 kr		Ej betalt	
UpplRänta	4.596 kr		Ej betalt	
564	6.208 kr	170305	6.608 kr	170616
Påm 564	60 kr		Ej betalt	
Förs. Er.	390 kr		Ej betalt	
Ränta	132 kr		Ej betalt	
567	12.984 kr	170308	12.984 kr	170322
Påm 567	60 kr		Ej betalt	
Förs. Er.	390 kr		Ej betalt	
Ränta	40 kr		Ej betalt	
590	8.917 kr	170422	8.917 kr	170616
Påm 590	60 kr		Ej betalt	
Förs. Er.	390 kr		Ej betalt	
Ränta	102 kr		Ej betalt	

2.4. "invändning"

Den 15 mars 2017 inkommer en Lena Svensson via Riksbyggen med mycket otydliga så kallade invändningar vilket strider mot avtalat angående tydliga och riktiga invändningar. Citerat svar på ställd fråga till Riksbyggen genom Lena Svensson –"Det har jag inte tänkt på".

Frågeställningen var "Vad ska PQ Måleri göra för att Riksbyggen ska betala?"

Efter omfattande försök ifrån PQ Måleri att förmå Riksbyggen att redovisa vad deras invändningar egentligen är samt att Lena Svensson ska redovisa fullmakt att företräda Riksbyggen i tvisten så kommer endast ett svar den 2 maj 2018 från Lena Svensson –"Som jag ser det behöver ni redovisa enligt avtalat."

3. Bilagor

PQ1 Registreringsbevis

PQ2 ev Fullmakt

4. Bevisning

4.1. Skriftlig bevisning

Förbehåller sig rätten att återkomma med eventuellt ytterligare bevisning beroende på vad motpart gör gällande och när målet blivit tydligare.

4.2. Muntlig bevisning

Förbehåller sig rätten att återkomma med eventuell muntlig bevisning beroende på vad motpart gör gällande och när målet blivit tydligare.

5. Övrigt

Ansökningsavgiften på 2800 kr är betalad via betaltjänsten på internet.

Datum som ovan,

för PQ Måleri & Fastighetservice