



Information gällande uppdatering av fastighetsnät (TV nät) i Norra Söderby (2012-04-03)

Följande aktiviteter är nu planerade.

Utbyte av ett antal mindre boxar har redan utförts under vecka 12

Uppgradering

Uppgradering innebär bland annat att förstärkarna i fastighetsnätet byts ut samt att befintliga antennuttag byts ut till s.k. multimediauttag – 3 hål i väggen.

Tidplan

Uppgraderingsarbetet kommer att starta vecka 14 och är planerat att vara klart vecka 19.

Utbyte av förstärkar utrustning (v14 -16)

Utbyte av boxar med Förstärkar utrustning är planerat att starta vecka 14 (April 2) och kommer att pågå till och med vecka 16 (April 20). Arbetet utförs dagtid. Under den tid då arbete utförs kommer det att medföra avbrott på tv nätet.

Utbyte Antenn uttag i samtliga fastigheter (v16-18)

Antennuttag i samtliga fastigheter måste byts ut till s.k. multimediauttag – 3 hål i väggen, I viss fastigheter behövs även tillgång till utrymme där TV- kabel kommer in i fastgheten (tex under trappen)

Planerad tid per fastighet för detta arbete är ca 30 min

Informations lapp från ComHem kommer att läggas i brevlådan när det är aktuellt för byte av antennuttag i en viss fastighet.

Kan man inte vara hemma eller inte lösa nyckel problemet själv kontaktar man någon i styrelsen och lämna nyckel till någon av dessa personer. Informera även om att nyckel är lämnad till någon granne.

Vill man ha hjälp med ytterligare installations arbete tas detta upp med Com hem

De personer som kommer att utföra utbyten av antenn uttag kommer att bära Comhem legitimation

Kabel byte (efter vecka 19)

Eventuellt kabel utbyte kommer att utföras senare efter det att all elektronisk utrustning har bytts, detta medför att grävningens arbete kommer att utföras

Godkännade

Efter avslutad ombyggnad funktionstestar Com Hem anläggningen. Så fort ombyggnaden är godkänd öppnar Com Hem nätet för de nya tjänster som de erbjuder i uppgraderade nät.

/ Styrelsen NSSF