

Projektplan – Laddstationer – Vålt

Installation elbilsladdare

Inom kort kommer vi att påbörja installationen av elbilsladdare samt övrig elinstallation till er förening - se nedan för information om datum då era parkeringar påverkas av vårt arbete. Vi förstår att det kan medföra lite oväsen och extrajobb under dessa dagar - men lovar att göra vårt bästa för att bli klara så snabbt och smidigt som möjligt!

Vad kommer vi göra?

Projektet innebär en total uppdatering av era garage för att möjliggöra elbilsladdning till samtliga platser i era garage. Vi kommer sätta upp nya abonnemang tillsammans med nätägaren samt en laddpunkt på varje plats.

Vad behöver du som anställd/besökare göra?

Det som är viktigt under projektet är att era bilar utkörda samt garage städade under de datum vi jobbar i era garage – detta för att arbetet ska flyta på friktionsfritt.

Ni ser på kartan nedan vilka datum vi kommer jobba i era garage.

Utöver dessa datum kommer vi göra inkoppling av nya abonnemang med nätägaren – datum för detta kommer kommuniceras senare.

Datum för installation – se nedan bild

Område A –

A1, 15–16e juni – A2, 16–17e juni – A3, 17–18e juni

B1 & B2 – 22–24e juni

C1, 25–26e juni – C2, 29e juni–1a juli – C3, 1–2a juli – C4, 3e/6–7e juli

D1, 8–9e juli – D2, 10e/13–14e juli

Övrigt – efter installation

När installationen är klar kommer mer info om hur ni kommer igång med laddningen att skickas ut.

Projektplan – Laddstationer – Vålt

Installation elbilsladdare

Områdeskarta/Avspärning:

