

Byte av avloppstammar

Efter sedvanligt anbudsförfarande har Styrelsen för Rbf. Östersundshus 17 beslutat att PEAB får uppdraget att byta ut avloppsstammarna till köken inom hela föreningen.

Se Preliminär Tidplan 

I Lofthusen kommer ej badrummen att beröras.

Mer information och fullmaktsinhämtningar för tillträde till lägenheterna kommer att ske löpande.

Det kommer även att hållas ett informationsmöte efter nyår för Odenskogsvägen 86, 108 & 110. Tidpunkt meddelas senare.

OBS!!!!!!

NY Prel. TIDPLAN

Med anledning av att det har dykt upp saker och ting som inte någon kunde förutse samt manbortfall så justeras nu tidplanen ytterligare, detta innebär att **inga fler kök kommer att starta på Odenskogsvägen 82 innan Jul**

Odenskogsvägen 82

Vecka 47 – 50

JULLEDIGT  

Vecka 51 - 01

Det kan pågå mindre arbeten men inget kök kommer att vara utan vatten och avlopp!

Odenskogsvägen 82

Vecka 2 – 5 (2024)

Odenskogsvägen 84

Vecka 5 – 8 (2024)

Odenskogsvägen 86

Vecka 8 – 11 (2024)

Odenskogsvägen 108

Vecka 11 – 14 (2024)

Odenskogsvägen 110

Vecka 14 – 19 (2024)