

VORDERINGSSTAAT PERIODE 04 van 01-09-21 tot 30-09-21

711211 OOSTENDE - OMGEVING CREMATORIUM

Besteknr. : OVCO/06

Bouwheer

Bouwplaats

Aannemer

PERSYN
Blokellestraat Z/N
B 8550 Zwevegem

Architect / Studiebureau

Aanbesteding op: 19/02/21

Toewijzing op:

Aanvang op:

Uitvoeringstermijn:

| Post | Artikel | Omschrijving | MT | Ehd | HF | Hoef.Voorz | Vorige Per. | Huidige Per. | Cumulatief | Ehnprijs | Prijs voorzien | Vorige per. | Huidige per. | Cumulatief |
|------|---------|---|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|
| 11 | | Algemeen droog grondverzet volgens 4-2.1 - alle grondwerken | GP | 1 | | 1,000 | 0,300 | 0,250 | 0,550 | 45.041,9147 | 45.041,91 | 13.512,57 | 11.260,48 | 24.773,05 |
| | | Geschikt maken zate ophoging/baanbed uitgraving volgens 4-5 | | | | | | | | | | | | |
| | | Geschikt maken met aanvullingsmateriaal | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | - zand volgens 3-6.2.2 | VH | m ³ | 1 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | 23,96 | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Profileren van sloten volgens 4-6 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Profileren van sloten | VH | m | 1 | 130,000 | 0,000 | | 0,000 | 5,88 | 764,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Verwerken van teelaarde en andere bodemsubstraten volgens 4-10 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Verwerken van teelaarde uit herbruik afkomstig van de werf | VH | m ³ | 1 | 1.008,000 | 0,000 | | 0,000 | 4,92 | 4.959,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Verwerken van teelaarde te leveren door de aannemer | VH | m ³ | 1 | 120,420 | 0,000 | | 0,000 | 27,08 | 3.260,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Afvoer en verwerking van uitgegraven bodem volgens 4-13 | | | | | | | | | | | | |
| | | Afvoer en verwerken van grondoverschotten op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | - bodem vrij gebruik | VH | m ³ | 1 | 20,000 | 0,000 | | 0,000 | 15,87 | 317,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | - bouwkundig bodemgebruik | VH | m ³ | 1 | 20,000 | 0,000 | | 0,000 | 19,05 | 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | - niet hergebruikbare bodem | VH | m ³ | 1 | 10,000 | 0,000 | | 0,000 | 52,92 | 529,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN | | | | | | | | | | | | |
| | | Onderfunderingen volgens 5-3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Vooronderzoek van de grond en studie naar de bindmiddeldosering | PM | | | | | | | | | | | |
| | | Onderfundering type III | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | - dikte 20 cm, mengen met bindmiddel | VH | m ² | 1 | 4.278,090 | 2.690,000 | | 2.690,000 | 1,06 | 4.534,78 | 2.851,40 | 0,00 | 2.851,40 |
| 20 | | - kalk | VH | ton | 1 | 85,562 | 53,800 | | 53,800 | 129,11 | 11.046,91 | 6.946,12 | 0,00 | 6.946,12 |
| | | Fundering volgens 5-4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | - dikte 15 cm | VH | m ² | 1 | 431,600 | 0,000 | | 0,000 | 6,46 | 2.788,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Post | Artikel | Omschrijving | MT | Ehd | HE | Hoef.Voorz | Vorige Per. | Huidige Per. | Cumulatief | Eh prijs | Prijs voorzien | Vorige per. | Huidige per. | Cumulatief |
|------|---------|--|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|------------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|
| 49 | | -, doorlopend of onderbroken breedte 10 cm, tussen parkeerplaatsen | VH | m ² | 1 | 10,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101,30 | 1.023,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | -, verkeerstekens of andere pictogrammen | VH | st | 1 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 295,47 | 590,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | | GROENAANLEG | | | | | | | | | | | | |
| . | | Grondbewerkingen volgens 11-2 | | | | | | | | | | | | |
| . | | Grondbewerkingen | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | -, diepscheuren (diepte: 0,6m) | VH | m ² | 1 | 23.990,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,11 | 2.638,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | -, frezen | VH | m ² | 1 | 23.990,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,11 | 2.638,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | -, eggen | VH | m ² | 1 | 23.990,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,11 | 2.638,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | -, egaliseren of effenen | VH | m ² | 1 | 23.990,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,16 | 3.838,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | | Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen volgens 11-3 | | | | | | | | | | | | |
| . | | Groencompost | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | -, naar rato van 0,05 m ³ /put (boomplantputten) | VH | m ³ | 1 | 22.400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,62 | 1.066,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | | -, naar rato van 1 m ³ /are (grasvakken) | VH | are | 1 | 239.900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,46 | 6.347,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | | Verwerken van meststoffen volgens 11-4 | | | | | | | | | | | | |
| . | | Meststoffen | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | -, grasmatten volgens 3-61.4, naar rato van 9 kg/are | VH | kg | 1 | 2.159,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,85 | 3.994,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | | Meststoftabletten | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | -, bomen + meerstammige heesters volgens 3-61.5, naar rato van 5st per boom/meerstammige heester | VH | st | 1 | 448,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,32 | 591,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | | Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-6 | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing (150gr/are) | VH | m ² | 1 | 21.308,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,63 | 13.424,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | | Aanleg van grasmatten door bezaaiing - overloop parking (3kg/are) | VH | m ² | 1 | 2.079,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,59 | 3.306,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | Aanleg van grasmatten door bezaaiing - intensief gras strooiweide (3kg/are) | VH | m ² | 1 | 602,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,59 | 957,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Post | Artikel | Omschrijving | MT | Ehd | HF | Hoef.Voorz | Vorige Per. | Huidige Per. | Cumulatief | Ehprijs | Prijs voorzien | Vorige per. | Huidige per. | Cumulatief |
|------|---------|--|----|-----|----|------------|-------------|--------------|------------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| . | . | Aanleg van houtige vegetaties volgens 11-8 | | | | | | | | | | | | |
| . | . | Leveren en aanplanten van bomen, met draadkluit, plantmaat 18/20 | | | | | | | | | | | | |
| 62 | . | -, Populus alba | VH | st | 1 | 448,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232,83 | 104.307,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | . | Aanleg van bij groenaanleg behorende constructies volgens 11-10 | | | | | | | | | | | | |
| . | . | Leveren en plaatsen van boompaaalconstructies met drie boomkniepaten | | | | | | | | | | | | |
| 63 | . | -, kastanjehout en lattenverbinding | VH | st | 1 | 448,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,92 | 15.644,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | . | Bescherming tegen vraatschade | | | | | | | | | | | | |
| 64 | . | -, beschermingselement uit kunststof, hoogte 75 cm, bomen | VH | st | 1 | 448,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,99 | 3.579,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | . | -, irrigatie met gietrand | VH | st | 1 | 448,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,17 | 9.484,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | . | TECHNISCHE INSTALLATIES | | | | | | | | | | | | |
| . | . | Verlichting | | | | | | | | | | | | |
| 66 | . | Paaltoparmatuur H=4m - Type 1 | VH | st | 1 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.644,81 | 41.120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | . | Meer-/minprijs op voorgaande post: paaltoparmatuur H=4m - type 2 | VH | st | 1 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -60,75 | -1.822,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | . | Kabel | VH | st | 1 | 1.010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,30 | 12.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAAL OOSTENDE CREMATORIUM | | | | | | | | | 583.833,17 | 34.261,07 | 53.685,29 | 87.946,36 |
| | | OMGEVINGSAAANLEG | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAAL OOSTENDE - OMGEVING CREMATORIUM | | | | | | | | | 583.833,17 | 34.261,07 | 53.685,29 | 87.946,36 |

Formule Nr. 1: ALGEMENE FORMULE

| <u>INDEX</u> | <u>FACTOR</u> | <u>WAARDE NU</u> | <u>WAARDE INIT</u> | <u>RESULTAAT</u> |
|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Vast | | | | |
| C Constante | 0,20000 | 1,000000 | 1,000000 (19-02-21) | 0,00000 |
| I Materialen | 0,40000 | 10,221,000000 (15-10-21) | 8,402,000000 (19-02-21) | 0,20000 |
| S Lonen | 0,40000 | 32,104000 | 31,966000 (19-02-21) | 0,48660 |
| | | | | 0,40173 |

COEFFICIENT : 1,08833

Bedrag uitgev. werken : 53.685,29

Bedrag Herziening : 4.742,02

Herziene Bedrag: 58.427,31

SAMENVATTING 2

| | <u>Vorig Cumul</u> | <u>Algemeen Cumul</u> | <u>Bedrag Periode</u> |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totaal Werken | 34.261,07 | 87.946,36 | 53.685,29 |
| Verrekeningen en Supplementaire werken | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minwerken | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overschrijving van Vermoedelijke Hoeveelheden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overschrijving van Forfaitaire Hoeveelheden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal Uitgevoerde werken | 34.261,07 | 87.946,36 | 53.685,29 |
| Herziening | 2.617,41 | 7.359,43 | 4.742,02 |
| Totaal Na Herziening | 36.878,48 | 95.305,79 | 58.427,31 |
| Extra1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL | 36.878,48 | 95.305,79 | 58.427,31 |
| BTW verlegd | | | |
| Extra3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EINDTOTAAL | 36.878,48 | 95.305,79 | 58.427,31 |

Opgemaakt te Zwevegem,
NV PERSYN
15-10-21

N.V. PERSYN
Dirk D'hondt
Ged. Bestuurder



