

20-09-2024: Status på kystsikringsprojektet

Vi har for at sikre en effektiv fremdrift på kystsikringsprojekterne både den midlertidige og den permanente, nedsat en intern arbejdsgruppe i foreningen.

Denne gruppe ledes af bestyrelsens repræsentant Steen Rønsberg.

Steen har udarbejdet nedenstående status pr. dags dato:

[DOWNLOAD: Præsentation fra Statusmøde ved. kystsikring i område B](#)

Status for permanent- og midlertidig kystsikring:

Midlertidig kystsikring:

- Intern arbejdsgruppe nedsat:
 - Steen Rønsberg: Engsvinget 8 og deltager også fra grundejerforeningens bestyrelse
 - Tina Alstrøm: Strandengen 6
 - Jep Becher Jensen: Rørsangervej 6A
 - Peter Kanstrup: Rørsangervej 14
 - Johnny Kristensen: Rørsangervej 16
 - Søren Lykke: Pirolvænget 6
- De enkelte repræsentanter vil udover at arbejde på, at få implementeret den midlertidige kystsikring, også være dem, der bringer informationer/spørgsmål til/fra resten af beboerne på de respektive veje.
- Første møde afholdt 12/9 i forbindelse med mødet med kommunen om permanent kystsikring.
- Med velvillig støtte fra kommunen, får vi af kommunens rådgiver, udarbejdet en fuld beskrivelse af projektet, som vi så kan tage til en entreprenør for tilbudsgivning. Kommunens rådgiver har jo tidligere nævnt lagune effekten, og for at sikre bedst mulig data for projekt beskrivelsen, har rådgiver søgt indsigt i målingerne fra KLAR's måler (placeret i lagunen) for oktober 2023 og januar 2024 stormene. Disse kan så sammenholdes med kystdirektoratets måler i Køge havn og derved give indblik i lagune effekten.
- Når vi har modtaget projektbeskrivelsen vil køreplanen i grove træk være som følger
 - Finde entreprenør og få tilbud (flere tilbud vil indhentes)
 - Få godkendelser fra de berørte grundejere til at udføre arbejde
 - Finde løsning på økonomi
 - Koordinere arbejde
 - Kontrollere at udført arbejde stemmer overens med beskrivelse fra kommunensrådgiver
 - Beslutte procedure for vedligeholdelse
 - Evaluere nødvendighed for pumper til bagvand (regn der samles i en lavning bagved den midlertidige kystsikring)

Permanent kystsikring:

- På mødet 12/9-2024 bød Borgmester Emil Blücher velkommen og gik igennem den første del af slides (se attached nedenfor), hvorefter Morten Scheelsbeck (formand for Kultur- og naturudvalget) fortsatte.

- En følgegruppe er nedsat med repræsentanter fra bestyrelsen i hver af de 3 grundejerforeninger, kommunen, kommunens rådgiver og Danmarks Naturfredningsforening – første møde er 10 oktober.

Grundejerforening	Navn
JSG	Ulla Skovgaard
JSG	Erik Buus
SJSG	Steen Rønsberg
Stjernen	Lars Øgendal
SSG (Fuglesangsvej/Østre Grænsevej)	Peter Thrane

- Derudover blev følgende aftalt:
 - Solrød Kommune skal sikre rettidig inddragelse af Kystdirektoratet/Miljøstyrelsen i kommunens myndighedsbehandling, således at risikoen for et stop af projektet reduceres
 - Solrød Kommune inddrager juridisk og teknisk bistand i nødvendigt og rettidigt omfang for at fremme processen.
 - Udviklingen af kystsikringsprojektet skal hvile på skuldrene af Rambølls skitseprojekt for område B.
 - Solrød Kommune og følgegruppen skal drøfte mulige principper for tilkøb til kystsikringen, hvis en grundejer ønsker en dyrere løsning på sin grund end den tilbudte
 - Solrød Kommune vil tidligt i forløbet sætte markeringspinde/stokke op der viser størrelsen af et muligt dige/højvandsmur
- Endelig løsning er efter grovplanen færdig i 2028.
- Økonomi er stadig 50/50 og delt op i engangsbidrag som alle i område B kommer til at betale, og et tillæggsbidrag for dem der er direkte berørt. Noget som ikke står i slides er, at engangsbidraget kan opdeles i 4 rater, hvis man ønsker det (som jeg forstod det)
- Kommunen vil rykke for muligheden af, at Kystdirektoratet kan godkende KLAR's måler i lagunen, for at sikre, at der ved evt erstatning vil blive taget højde for lagune effekten.
- Kommunen var godt repræsenteret Emil Blücher, Morten Scheelsbeck, Lotte Kjær(står for kystsikring), Peter Søndergaard (direktør med ansvar for kultur, fritid, by og bæredygtighed) og flere andre.