



Beslutslista

Uppdrag/Projekt	Beslutsdatum	Prioritet	Ansvarig	Förfallodatum	2021		Budget
					% slutfört	Klar/försenad	
Fylla i och hålla Beslutslistan uppdaterad	20-08-04	1	Lena	Varje möte	100		
Kontakta Järna Lås	20-08-04	1	Ove/Alan	20-09-01	100	Klar	
Möte med leverantör av Y-bommar	20-08-04	1	Dane	20-09-01	100	Klar	4500 kr/st vid beställning av 10 st
Ändring av stadgarna	20-08-04	1	Christer/Åke/Tomas	20-09-01	100	Klar	
Ta fram en informationsskylt Parkering	20-08-04	1	Joakim	20-09-01	100	Klar	Joakim tar fram pris
Inbjudan till KS och Bengt Andersson	20-08-04	1	Lena	20-09-01	100	Klar	
Pris på P-skyltarna	20-09-01	1	Joakim	20-10-06	100	Klar	
Vi köper in en grästrimmer	20-09-01	1	Alan	20-10-06	100	Klar	2 000,00 kr
Ändra reglerna enl Christers förslag	20-09-01	1	Christer	20-10-06	100	Klar	Skrivs in
Namn på någon som kan kolla belysningen på området	20-09-01	1	Göran	20-10-06	100	Klar	
Se över el och belysning på området	20-10-06	1	Ove	21-06-01	100	Klar	Faktura kommer
Medlemskap i Mälarens Båtförbundet (årsmötet)	21-05-22	1	Lena/Tomas/Åke	21-05-30	100	Klar	
Markera upp P-platserna. Bespack fixat stenar som ska målas	21-06-01	1	Larsa och Larsa	21-07-30	100	Klar	
Ta bort bråten vid båthussidan, kompost och skräp	21-06-01	1	Larsa och Larsa		100	Klar	LG för transport
Reparation av staket	21-06-01	1	Larsa	21-09-01	100	Klar	

Information Yngern (8hk) skytarna	21-07-01	1	Joakim	21-07-30	100	Klar
Ta bort soptunnor	21-09-01	1	Alan / Lena	21-09-30	100	Klar
Ta bort trasig grill	21-09-01	1	Alla			
Köp av nytt skåp (till kräftfiske)	21-09-01	1		22-08-01		