
Tidsplan Kloakfornyelse

Etape 1 og 2

09-01-2020

Aktivitet. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Etape 1

4720015S - H4005S X X

4720015S - 4720020S X X

4720020S - 4720023S X X X

4720023S - 4720025S X X

Bækkegårdsvej Nr. 8-10-13B-15 4120030S - 4151030S X X X

Bækkegårdsvej Nr. 8-10-15-13B 4720025S-4720030S X X

Bækkegårdsvej Nr. 4-6-8-5-7-9-11-13A 4720030S-44721020R X X X X X X X

Bækkegårdsvej Nr. 10-12-14-15-17-19-21 4720030S- 4720040S X X X X

Bækkegårdsvej Nr.14-16-18-21  4720040S - 4720050S X X X X

Bækkegårdsvej Nr 18-20-22 4720050S - 4720070S X X

Bækkegårdsvej Nr 18-20  4720050S - 4720055S X

Bækkegårdsvej asfalt X

Fortov og kantsten X X

Etape 2

4120030S - 4120040S X X X

Langgade X X X X X X X X X X

Østervang X X X X X X

Borrisvej X X X X X

Præstebakken X X X X X X

Bassin passes ind når vejret tillader det, dette påvirker ikke overstående aktiviteter


