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1. Introductie

Het aardgasloze tijdperk komt dichterbij en dat maakt dat bewoners nu graag willen aanpakken.
Veel bewoners zien de urgentie, maar weten niet goed welk pad daarvoor te bewandelen en hebben
vragen zoals: welke maatregelen kun je nu al zelf nemen, welke alternatieve warmtevoorzieningen
zijn er en hoe moeten we dat aanpakken: individueel of collectief? En last but not least: wie gaat dat
allemaal betalen?

Op veel plekken in Zuid-Holland lopen er initiatieven op het gebied van energietransitie. Dat geldt
ook voor de Vogelwijk in Leiden: het bewonersinititiatief Vogelwijk Energiezuinig. Omdat in 2023 het
riool wordt vervangen in de Vogelwijk, biedt dat een unieke kans om de wijk al op korte termijn van
het aardgas af te koppelen. Hoewel de Vogelwijk geen ‘prioriteitswijk’ is (zie paragraaf 4.2), wil de
gemeente Leiden wel medewerking verlenen aan het energietransitie-proces. Het initiatief voor wat
er mogelijk, wenselijk en realiseerbaar is, ligt volledig bij de wijkbewoners zelf. Daarmee is het een
interessante casus die als inspirerend voorbeeld kan dienen voor andere wijken die van het gas af
gaan.

Omdat de regie niet bij de gemeente ligt en daarmee de financiering van onderzoek,
procesbegeleiding en het creéren van draagvlak evenmin is geregeld, willen wij graag een beroep
doen op de subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie van de provincie Zuid-Holland. Deze
subsidie biedt ons de mogelijkheid om ons bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig professioneel
voor te bereiden en uit te voeren, waardoor de kans van slagen toeneemt. We leveren daarmee ook
een bijdrage aan de klimaatdoelen van de overheid.

In dit projectplan zetten we uiteen wat onze doelen en plannen zijn, hoe en wanneer we die denken
te realiseren en wat de beoogde resultaten zijn. Verder geven we aan op welke punten we
(financiéle en andere) ondersteuning nodig hebben om ervoor te zorgen dat de Vogelwijk in de
toekomst een duurzame en energiezuinige wijk is.



Op de kortere termijn is de vraag:

Hoe komen we als wijkbewoners zo snel mogelijk naar een situatie waar we duurzame energie
gebruiken/opwekken en minder afhankelijk zijn van aardgas?

Welke stappen moeten we daarvoor nemen en - misschien nog belangrijker - welke stappen
werken contraproductief?

Onze belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:
- alle bewoners van de Vogelwijk profiteren van een duurzame, aardgasloze
energievoorziening;
- iedereen moet kunnen participeren in de energietransitie op een voor hen passende manier;
- iedere bewoner van de wijk moet straks inzicht hebben in de mogelijkheden en goed
onderbouwde keuzes kunnen maken om zijn of haar huis klaar te maken voor een
aardgasloze toekomst en dat begint bij goede voorlichting.

Vogelwijk Energiezuinig is een lokaal bewonersinitiatief, voor en door bewoners. We zijn al enige tijd

aan het pionieren en er zijn al diverse acties met succes in gang gezet. Maar er is nog veel te doen!




2. Doelen en doelgroep

Lange termijn doelen
Uiterlijk 2050 zijn de bewoners van de Vogelwijk volledig onafhankelijk van aardgas en wordt alle

benodigde energie opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het overgrote deel van de bewoners
heeft isolatie- en andere energiebesparende maatregelen getroffen en gaat efficiént en duurzaam
om met energie.

Korte termijn doelen

Het bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig (VE) inspireert en enthousiasmeert de wijkbewoners
om mee te denken over de mogelijkheden om energie te besparen. VE zet de haalbare en
realistische opties goed onderbouwd op een rij, waardoor bewoners in staat zijn keuzes te maken
met betrekking tot alternatieve/duurzame energie- en warmtevoorzieningen voor hun huis en in
hun wijk. Waar mogelijk en gewenst adviseert VE de bewoners hierover.

3. Waar staan we nu? Wat hebben we al bereikt?

Het bewonersinitiatief VE is in 2018 opgezet door een aantal enthousiaste, bevlogen wijkbewoners.
Sindsdien zijn er flinke stappen gezet. Een aantal wapenfeiten tot nu toe:

e Een gezamenlijke inkoopactie voor zonnepanelen.

e Erzijn diverse interactieve wijkbijeenkomsten georganiseerd om kennis met elkaar te delen en
voorlichting te geven over actuele onderwerpen op het gebied van energietransitie, met als doel
op die manier het bewustzijn en handelingsperspectief van de bewoners te vergroten.

e Eris een start gemaakt met de inzet van diverse communicatiemiddelen, zoals de wijkkrant De
Praatvogel, website Vogelwijk/energiezuinig, met onder meer een Q&A over energietransitie,
NextDoor buurtapp, Facebook, een digitale Nieuwsbrief. Om ook de oudere doelgroep te
bereiken, die veelal niet actief is op social media, flyeren we regelmatig in de wijk bij gerichte
acties.

e Door het Duurzaam Bouwloket Leiden (DBL) zijn in 2019 duurzaamheidscans uitgevoerd voor
een aantal nieuwbouwwoningen, die als referentie dienen voor vergelijkbare woningtypen in de
wijk. Voor de hele wijk is door DBL een flyer gemaakt met ‘bespaartips voor thuis’, een overzicht
van maatregelen die bewoners zelf gemakkelijk kunnen uitvoeren om energie te besparen.

o Vanaf begin 2019 is gestart met energiebezoeken aan huis, waarbij bewoners een advies krijgen
over energiebesparende maatregelen door wijkgenoten met enige kennis van zaken. Denk aan
isolatie of het inregelen van de CV.

e Erisveel expertise verzameld en opgebouwd op het gebied van isolatie, energiebesparing,
duurzaambheid, (alternatieve) energie- en warmtevoorzieningen.

e Eris een eerste aanzet gemaakt voor een onderzoeksvoorstel naar alternatieve
warmtevoorzieningen voor de Vogelwijk (zie bijlage 4).



4 Initiatiefnemers, partners, bewoners

4.1 de bewoners van de Vogelwijk

De wijk bestaat in totaal uit circa 400 koopwoningen (zie onderstaand kaartje en bijlage 2).

De Vogelwijk heeft een lange historie van zelfwerkzaamheid. Het is een wijk met een hoge sociale
cohesie: mensen voelen zich betrokken bij hun wijk en wonen er graag. De wijk heeft een speeltuin
met gebouw, die beide fungeren als ontmoetingsplaats voor wijkbewoners en waar veel activiteiten
worden georganiseerd, ook in het kader van VE. Er is een wijkcomité, dat onder meer actief is in
verschillende overlegstructuren, waaronder met de gemeente Leiden.
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Op het gebied van duurzaamheid zijn de bewoners zijn vertegenwoordigd in een projectorganisatie
VE, die sinds 2018 actief bezig is in de wijk. VE bestaat uit een kerngroep en verschillende thema-,
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is VE in kalmer water beland en is er een kerngroep van zes personen, een goede relatie met de
wijkambassadeur en is de organisatie uitgewerkt.
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Bewonersinitiatief VE probeert de wijkbewoners actief te betrekken bij de energietransitie. We
proberen voor de wijkbewoners zo snel mogelijk een situatie te creéren waarbij we minder
afhankelijk zijn van aardgas. We doen dit op een manier dat iedereen op de langere termijn kan
profiteren van een duurzame, aardgasloze energievoorziening.

De Vogelwijk bestaat grotendeels uit hoogopgeleide, veelal zeer drukbezette, bewoners, en deels uit
ouderen die al decennia in de wijk wonen en (vaak) minder te besteden hebben. Daarnaast kent de
wijk expats, studenten, enzovoorts. Dit betekent dat VE voor een complexe opgave staat; waar
sommige wijkbewoners kritisch, ‘juridisch’ reageren kunnen anderen in paniek raken. Deze beide,
overigens zeer begrijpelijke en soms terechte reacties leiden makkelijk tot veel discussie maar niet
tot actie. Dit betekent dat de organisatie van VE helder en doordacht moet zijn zodat VE op hele
goede gronden iedereen van advies kan dienen en manieren vindt om wijkbewoners daadwerkelijk
in actie laten komen op moment dat zich kansen voordoen.



4.2 Gemeente Leiden

De gemeente Leiden treedt op als partner en via de wijkambassadeur als co-financier. De gemeente
is opdrachtgever van de wijkambassadeurs, die actief zijn in Leiden om bewoners op weg te helpen
in de gewenste energietransitie. Draagvlak bij de bewoners is van groot belang voor het realiseren
van de ambities die de gemeente heeft. Daarnaast is de gemeente leidend in de van-gas-los
transitie. In die hoedanigheid juicht zij lokale wijkinitiatieven van harte toe om die energietransitie
dichterbij te brengen.

In de Warmtevisie van de gemeente Leiden zijn zes prioriteitsgebieden genoemd, die al in 2035
aardgasvrij moeten zijn. De Vogelwijk behoort daar strikt genomen niet toe en zal daarom ‘op eigen
kracht’ de weg moeten bewandelen richting een aardgasvrije wijk in 2050. De geplande
rioolvervanging in 2023 heeft de aandacht van de gemeente voor de Vogelwijk aanzienlijk vergroot,
omdat het mogelijk een kans biedt ervaring op te doen met het aanleggen van een warmtenet in
een wijk met particulier woningbezit en woningen uit de jaren 30.

Meer in het algemeen is de gemeente Leiden al een aantal jaren actief met het ‘nudgen’ van zijn
inwoners tot duurzamer gedrag. Onder de noemer “Ga Goed” worden stimulerende maatregelen
aangeboden op het gebied van energie, klimaat, biodiversiteit, afval en mobiliteit. Zie
www.gagoed.nl
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4.3 Wijkambassadeur

Yung Lie is wijkambassadeur voor het Boerhaave District, waar de Vogelwijk deel van uitmaakt. Hij is
in de wijk actief als aanjager van de energie- en warmtetransitie. In Leiden zijn 12 wijkambassadeurs
aangewezen om het proces van energietransitie te versnellen. Elke wijk heeft een andere aanpak
nodig, zowel inhoudelijk als procesmatig. Wijkambassadeurs maken deel uit van het GaGoed-traject
van de gemeente Leiden


http://www.gagoed.nl/

4.4 Duurzaam Bouwloket

Het Duurzaam Bouwloket Leiden (DBL) is het energieloket van de gemeente Leiden waar bewoners
terecht kunnen voor vragen en advies over het duurzaam (ver)bouwen, energie besparen, energie
opwekken en financieringsmogelijkheden. DBL is in de Vogelwijk actief als het gaat om het doen van
onderzoek naar alternatieve energie- en warmtebronnen en om maatregelen aan te bevelen per
huistype op basis van duurzaamheidscans. Verder bieden zij ondersteuning bij gerichte acties in de
wijk. DBL treedt — via de gemeente Leiden - op als co-financier van dit project.

4.5 NUON en andere energiebedrijven en netbeheerders

NUON (Vattenfall) en Uniper zijn energieleverancier respectievelijk -producent, actief in Leiden.
NUON beheert de stadsverwarming in Leiden. In 2023 zal de riolering in de wijk worden vervangen.
Dat betekent dat de straten opengaan en nagedacht kan worden over een combinatie met andere
ondergrondse infrastructuur, zoals een warmtenet. Op die manier kan op een slimme manier werk-
met-werk worden gemaakt. Hierover zal VE in overleg moeten treden met NUON, de eigenaar van
het huidige warmtenet in Leiden.

Warmtenet Nederland

In steeds meer delen van Nederland leveren we stadsverwarming. Op de kaart ziet u of u ook gebruik kunt
maken van stadsverwarming.
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5 Plan van aanpak

5.1 Werkwijze

De betrokkenheid van de wijkbewoners is groot. De verwachting is dan ook dat zij bereid om samen
toe te werken naar een aardgasloze toekomst. Hiervoor is het nodig dat hun handelingsperspectief
wordt verbeterd; met andere woorden: de bewoners moeten kunnen meepraten, meedenken en
meebeslissen over een energiezuinige toekomst voor hun wijk. Samen met de gemeente Leiden wil
VE nagaan hoe eenieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid eraan kan bijdragen dat de
huidige woningen in 2050 aardgasvrij zijn.

5.2 Overzicht subsidiabele activiteiten

De activiteiten waarvoor we een bijdrage van de provincie vragen, zijn te verdelen in twee
categorieén: de ene is organisatie, informatie en draagvlak in de wijk. De andere categorie is het
verkrijgen van de relevante inhoudelijke informatie over de mogelijkheden van de energietransitie in
de Vogelwijk. Het is vanzelfsprekend dat deze twee nauw samenhangen. Het is onze ambitie om het
draagvlak over de gewenste richting van de energietransitie zo groot mogelijk te laten zijn. Daarom
zullen de (tussen)resultaten van de onderzoeken ook steeds moeten worden gedeeld met de
wijkbewoners. We zullen de planning van onderzoeken en participatieactiviteiten dan ook nauw met
elkaar afstemmen.

Organisatie

- De noodzaak en mogelijkheden onderzoeken van het opzetten van een rechtsvorm. Denk
bijvoorbeeld aan een stichting of vereniging, waarbij het centrale doel kan zijn dat wijkbewoners
in samenspraak met gemeente, deskundigen en belanghebbenden een integraal wijkenergieplan
opzetten en uitvoeren, dat bijdraagt aan de doelstellingen van VE. De optie om aan te sluiten bij
een al bestaande juridische entiteit is ook onderdeel van de verkenning.

- Organisatie en secretariaat: het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en vergaderingen;

verslaglegging daarvan; financiéle verantwoording; subsidieaanvraag; vinden van partners.
- Het verder optuigen van de projectorganisatie VE, waarbij zoveel mogelijk bewoners actief

worden betrokken en er een heldere rol- en taakverdeling is. De kerngroep heeft hierin een
coordinerende rol. Deze kerngroep bepaalt de strategie om de gestelde doelen te behalen en
zorgt voor draagvlak in de wijk voor de beoogde energietransitie. Heeft de regie op en houdt het
overzicht over alle activiteiten in de wijk. De kerngroep faciliteert de thema-/actie- en
buurgroepen. De kerngroep (of vertegenwoordigers daarvan) is gesprekspartner voor externe
partijen.

Prestatie-indicatoren:

- Eris een wijkorganisatie die de energietransitie in de Vogelwijk kan ondersteunen en
vormgeven. De juridische structuur is voorbereid op de toekomst. Er is een bestuursstructuur en
werkorganisatie die robuust en transparant is.



Wijkgebonden activiteiten

In contacten met bewoners blijkt dat zij graag actief betrokken willen worden, zonder teveel tijd
kwijt te zijn aan overleg. De activiteiten zijn daarom vooral praktisch ingestoken en kleinschalig
georganiseerd. Op die manier betrekken we zoveel mogelijk bewoners bij het proces en is er voor
iedereen die actief wil worden, iets te doen.

- Buurgroepen, straatambassadeurs: het activeren van groepen die samen met de buren

gezamenlijk hun huis verduurzamen. Denk aan isolatie, zonnepanelen, overstappen op een
groene energieleverancier, of de gezamenlijke aanschaf van een warmtepomp.
- Themagroep kennis en techniek: Het volgen van (technologische) ontwikkelingen en het delen

van kennis om op de hoogte blijven van relevante (technische) ontwikkelingen. Werkbezoeken
om kennis te nemen van best practices.
- Themagroep communicatie: zorgt voor de opzet en uitvoering van het communicatieplan. Doel

is om alle bewoners bij de energietransitie te betrekken en om samen toe te werken naar het
gemeenschappelijk doel, namelijk een duurzame, aardgasloze wijk in 2050. Hiervoor is het nodig
om de wijkbewoners te informeren en stimuleren waardoor hun handelingsperspectief wordt
verbreed en het draagvlak voor de te nemen maatregelen vergroot. Met andere woorden: alle
(of in ieder geval zoveel mogelijk) bewoners moeten kunnen meepraten, meedenken en
meebeslissen over een energiezuinige toekomst voor hun wijk. Zie bijlage 3.

- Themagroep financién en juridisch: bijvoorbeeld t.b.v. opzetten rechtsvorm en indienen

subsidieaanvraag.
- Themagroep energiebezoeken: de maatregelen zullen hier vooral gericht zijn op isolatie en

andere energiebesparende maatregelen op woningniveau (oudbouw). Hiervoor worden
zogeheten energiebezoeken aan huis afgelegd, waarin bewoners een maatwerkadvies krijgen
van mede-wijkbewoners met enige kennis van zaken.

- Actiegroep: bijvoorbeeld Energiebakfiets.

Prestatie-indicatoren:
- Thema- en buurgroepen zijn geformeerd en vervullen een actieve rol in de wijk.

Onderzoeksvragen

Inventarisatie

Er zijn — met de huidige stand van de techniek — verschillende richtingen denkbaar voor energie- en
warmtevoorzieningen als alternatief voor aardgas. De belangrijkste vraag hierbij is: welke optie(s)
is/zijn het meest geschikt voor de Vogelwijk? Er is al veel kennis voor handen, maar om alle
realistische keuzes inzichtelijk te kunnen maken, is ook externe expertise nodig. Zeker omdat de
onderzoeksvragen uiteenlopend en divers zijn. Daarom is het belangrijk deze aan te scherpen en
kritisch te zijn op de informatie die we uit extern onderzoek willen halen. In de VE-organisatie is ook
kennis en ervaring aanwezig die hiervoor verder benut kan worden. De eerste stap is dan ook om de
samenhang tussen de onderzoeken te formuleren en de juiste vragen te stellen. Dit is een essentiéle
stap in het proces.



- De eerste onderzoeksvraag is wat voor soort warmte in de wijk nodig is: is de
aanvoertemperatuur 70 of 90 graden? Wat is de energiebehoefte in de wijk? Hoeveel
deelnemers zijn minimaal nodig voor een warmtenet of een vergelijkbare collectieve
warmtevoorziening? Belangrijk gegeven hierbij is: woningdichtheid, woningtype, stedelijkheid,
areaal.

- Welke isolatiemaatregelen moeten worden genomen voor een optimaal rendement van het
warmtenet? Dit is vooral voor de oudere woningen een relevante vraag als we naar een 70
graden warmtenet gaan. Hierbij worden ook de resultaten meegenomen van een (beperkt)
onderzoek van Erfgoed Leiden naar een aantal oudbouw-woningen.

- Wat zijn warmtebronnen in en rond de wijk? Denk aan geothermie, riothermie, restwarmte van
bedrijven en instellingen in de directe omgeving.

Beoogde resultaten: bewoners in de Vogelwijk hebben inzicht en overzicht in de (on)mogelijkheden
van een collectief warmtenet en hoe dit kan worden ‘gevoed’ met warmte.

Warmtenet

- Watis de propositie van Nuon voor een lokaal warmtenet in de Vogelwijk? Zijn er mogelijkheden
tot een combinatie van aanbod Nuon en andere warmtebronnen (Poelgeest is dit op dit moment
aan het onderzoeken)?

- Wat zijn de voor- en nadelen van een warmtenet in eigen beheer? En wanneer komt deze vraag
aan de orde?

Beoogde resultaten: bewoners hebben inzicht in de verschillende manieren waarop een warmtenet

is georganiseerd, wie de mogelijke aanbieders zijn en wat dit betekent voor zaken als: prijs,
aansluitkosten, leveringszekerheid, prijsontwikkeling, risico’s.
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5.3 Planning

In dit schema geven we een planning aan. Het 4¢ kwartaal van 2019 zal in het teken staan van

verkennen en aanscherpen van de verschillende onderdelen: organisatie, communicatie,

onderzoeken. Na deze verkenningsfase kunnen we in 2020 beginnen met de daadwerkelijke

onderzoeken en waar mogelijk de uitvoering. Daarbij willen we naast de inhoudelijke voortgang

vooral kijken naar het proces. Is het werk dat eraan komt uitvoerbaar voor de kerngroep,

werkgroepen e.d.? Is ‘men’ nog aangesloten bij wat er gebeurt? Onder het motto ‘alleen ga je

sneller, samen kom je verder’ geloven we in een proces waarbij zoveel mogelijk bewoners op de

hoogte zijn en daardoor verantwoorde keuzes kunnen maken. Voor hen zelf en voor de wijk.

2019 (4¢ kwartaal) 2020 2021 2022 2023
Wijkorganisatie VERKENNEN UITVOEREN
opzetten
Juridische structuur Rechtsvorm kiezen:
vereniging
Financién
Organisatie Archief, structuur
tbv verantwoording
Website Vernieuwen Beheren
Nieuwsbrief
Huis-aan-huis
informatie
Participatie- VERKENNEN UITVOEREN
activiteiten
Burengroepen Opstarten
Energiebakfiets
Informatiesessies Sessie over Warmtebronnen
n.a.v. onderzoeken energiebehoefte Warmtenet
Sessie over Nuon
isolatiemaatregelen Warmtenet
alternatieven
Onderzoeken VERKENNEN ONDERZOEKEN ONDERZOEKEN
PILOTS PILOTS
Voorbereiding Inventarisatie
onderzoeken uitvragen en
aanscherpen criteria
extern onderzoek
Onderzoek Uitvraag
energiebehoefte Bureauselectie
Vogelwijk Uitvoering
onderzoek
Onderzoek Uitvraag Uitvoering
isolatiemaatregelen formuleren onderzoek

woningen

Bureauselectie
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2019 (4¢ kwartaal) 2020 2021 2022 2023
Uitvoering
onderzoek
Onderzoek naar Uitvraag Uitvoering
warmtebronnen in en formuleren onderzoek
rond de wijk Bureauselectie
Uitvoering
onderzoek
Onderzoek naar Uitvraag Uitvoering
‘aanbod’ Nuon formuleren onderzoek
warmtenet en naar Bureauselectie
alternatieven binnen
dit aanbod Uitvoering
onderzoek
Onderzoek naar Uitvraag Uitvoering
alternatieven voor een formuleren onderzoek

Nuon warmtenet (bv.

Net in eigen beheer)

Bureauselectie

Uitvoering

onderzoek

12



6. Hoe draagt het project bij aan de klimaatdoelstellingen?

6.1 Rijksoverheid

Een belangrijk doel van het nationale klimaatbeleid is het verminderen van de uitstoot van
broeikasgassen, zoals CO2, verminderen. Nederland heeft zich als doel gesteld om in 2050 een
klimaatneutraal land te zijn. In het klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken over de manier
waarop de klimaatdoelen kunnen worden gehaald.

De Rijksoverheid erkent het belang van bewonersparticipatie bij de energietransitie. De aanpak van
VE sluit daarbij aan door actief burgers te betrekken en bewonersenergie te activeren (‘the coalition
of the willing’). Daarbij zorgt de versnelde afbouw van de Groningse gaswinning nog voor extra
urgentie om over te stappen op duurzame energiebronnen.

6.2 Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil snel meer energie besparen en de overgang naar schone energie
slimmer en sneller realiseren. Dit willen zij samen met andere partijen doen.

De provincie stimuleert energiebesparing en het gebruik van schone duurzame energiebronnen en
op die manier CO2-uitstoot beperken. De energietransitie is in ieders belang en een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. In onze plannen sluiten we hierop aan.

Energiebesparing gebouwde omgeving Dit project brengt partijen bij elkaar en helpt met goede en
onafhankelijke informatie op het gebied van isolatie- en energiebesparende maatregelen, die

toegepast kunnen worden in bestaande woningen. We gaan er vanuit dat toekomstige nieuwbouw
in de wijk zal voldoen aan de nieuwe door de overheid gestelde normen. Wij zoeken samenwerking
met bewoners, stimuleren burgerinitiatieven en -participatie om energiebesparende maatregelen te
treffen. Wij doen dit op straat- en wijkniveau en betrekken bewoners als ambassadeurs bij het
proces. Op deze wijze ontstaat een inktvlekwerking in de wijk. Bewoners kunnen in het project VE
een actieve rol bekleden en deelnemen in het proces met organisatorische of praktische activiteiten.

Duurzame opwekking van energie Bewoners worden geinformeerd over de mogelijkheden van

individuele en collectieve duurzame energieopwekking. We laten zien hoe bewoners een
stappenplan kunnen volgen om aanpassingen aan hun huis te doen. Hierdoor worden ze voorbereid
op aardgasloos wonen en gestimuleerd om na te denken over de stappen die ze zelf kunnen zetten
en om tot actie over te gaan.

Beperking van CO2-uitstoot Dit project draagt bij aan de CO2-vermindering door duurzame energie

op te wekken, huizen te isoleren of op een andere manier energie te besparen. Door op een
praktische manier te laten zien dat het mogelijk is stapsgewijs minder energie te gebruiken en over
te stappen op duurzame energie, stimuleren we wijkbewoners om minder CO2 uit te stoten.

Hiermee sluiten wij aan bij de doelstellingen uit het hoofdstuk "Samen aan de slag" uit de
energieagenda van de provincie Zuid-Holland.
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6.3 Gemeente Leiden

De gemeente Leiden conformeert zich aan de landelijke klimaatdoelstellingen en stelt zichzelf als
doel om in 2050 een aardgasvrije stad te zijn. In de Warmtevisie van de gemeente Leiden (2017) is
vastgelegd hoe de gemeente dit gaat aanpakken. Dit zal in gezamenlijkheid met een groot aantal
partners en bewoners gebeuren. De aanpak van VE sluit aan bij de klimaatdoelstellingen die de
gemeente Leiden voor ogen heeft.

7. Businesscase

Hoeveel er uiteindelijk wordt geinvesteerd is onderwerp van de voorgestelde onderzoeken.
Bewoners zijn op dit moment al bereid om maatregelen te nemen zoals isolatie, zonnepanelen e.d.
De vervanging van het riool in de wijk opent mogelijkheden om op wijkschaal te investeren in een
warmtenet zodat er een balans kan worden gevonden tussen isolatie van de (overwegend) jaren 30-
woningen en een hoge temperatuur warmtenet.

8. Kosten en financiering

Zoals eerder opgemerkt, is de Vogelwijk geen prioriteitswijk waardoor de gemeente geen middelen
beschikbaar stelt voor (haalbaarheids)onderzoeken. De kosten zijn bedoeld om deze onderzoeken te
financieren, en om de informatie die daaruit voortvloeit, op een heldere wijze te delen met
bewoners. Deze onderzoeken zullen vanwege het verkennende karakter niet worden gefinancierd
door een bank en zijn ook te hoog en te vroegtijdig om te laten betalen door bewoners.

9. Begroting

In bijlage 1 is een indicatieve begroting gemaakt.

Een groot deel van de begroting is bestemd voor onderzoek. Na een zorgvuldige verkenningsfase in
na eventuele toekenning van de subsidie gaat de kerngroep zich bezighouden met het formuleren
van de uitvragen, het verzamelen van informatie en het selecteren van bureaus. Zowel de
voorbereiding als de begeleiding van de onderzoeken gaan tijd kosten; van de onderzoekers en van
de bewoners. Juist omdat we de resultaten transparant willen maken voor de bewoners en niet
willen belanden in technische rapporten die alleen voor insiders te snappen zijn. En daar waar
mogelijk zouden we al willen starten met pilots zodat we een gevoel krijgen bij de uitvoering van
maatregelen die uit de onderzoeken voortvloeien.

Wij verwachten dat hier de nodige tijd en daarmee ook geld mee gemoeid zal zijn. De bewoners van
de Vogelwijk willen deze tijd er graag in investeren.
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Bijlage 1

begroting

Vogelwijk Energiezuini
Omschrijving

Activiteit v

2019 Oprichting juridische entiteit
Inrichten en beheer website, social media
Participatie-activiteiten
Huis-aan-huis flyers
Nieuwsbrief

Ond T

Ond. 1 (R Ty N

Energiebakfiets incl werkmateriaal
Onderzoek isolatiemaatregelen

wijk h A, pl pdrach

2020-21 e.v. Bestuurskosten
Communicatie
Ontwikkeling en uitvoering pilots
Burengroepen

Participatie-activiteiten

Ond. 1 .

Onderzoek isolatiemaatregelen

Ond 1 '

Onderzoek propositie warmtenet Nuon

Ond k alter war t

wijk h ) 1 T T/

Voglwiik Leiden

Totaal (excl BTW)




Bijlage 2 Kerngetallen Vogelwijk Leiden
Wordt nog nader ingevuld

e (Circa 200 jaren 20-30 woningen, die niet of nauwelijks zijn geisoleerd.

e Een appartementencomplex uit 2003 met 18 appartementen (energielabel A),
vertegenwoordigd in een Vereniging van Eigenaars.

e (Circa 40 nieuwbouwwoningen (energielabel A of B) aan de Groene Spechthof, Bosuilstraat,
Vinkenstraat en Mezenstraat uit 2002. Een deel hiervan is vertegenwoordigd in een Vereniging
van Eigenaars.

e 10 twee-onder-een-kapwoningen in het Van Eijsingapark uit 1991, die niet of nauwelijks zijn
geisoleerd.

e Nieuweroord, een appartementencomplex in aanbouw (realisatie 2022) met circa 85
appartementen; wordt van gas los opgeleverd.

e Circa 40 huizen aan de Rijnsburgerweg daterend van eind 19¢ eeuw/begin 20° eeuw; vooralsnog
buiten beschouwing gelaten; treffen individueel maatregelen.

e Vier studentenflats met in totaal ... huurwoningen (eigenaar DUWOQ) aan het Flanorpad;
vooralsnog buiten beschouwing gelaten.

2017
aantal inkomen

inwoners aantal huishoudens =
Leiden 123.661 67.769 €31.800
Vogelwijk 1.195 630 €42.200
woningen aantal WO0z koop - huur
Leiden 57.476 € 218.000 44 - 54
Vogelwijk 389 € 507.000 82-18

* gegevens 2014
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Bijlage 3: OVERZICHT INZET COMMUNICATIEMIDDELEN

Middel Omschrijving frequentie
Inspiratie-/informatie Informeren, kennisdelen, betrokkenheid en 4x per jaar
bijeenkomsten met de draagvlak creéren
wijk
Energiebakfiets Energiebesparende maatregelen onder de 28 september 2019

aandacht brengen met fysiek (isolatie) en daarna naar
materiaal i.c.m. energie-advies aan huis behoefte

Nulmeting d.m.v.
bewonersenquéte

Kennisniveau bepalen en nagaan wat er
aanvullend nodig is of waar behoefte aan is

Januari 2019

wijkkrant De Praatvogel

Statusinformatie, tips en good practices delen

leder kwartaal

Website Vogelwijk
Pagina energiezuinig

Veelgestelde vragen, statusinformatie,
kennisdelen, verslaglegging, links naar
artikelen, onderzoeken, kennisinstituten enz.

Continue proces

Digitale nieuwsbrief

Actuele informatie

Tweemaandelijks

wijk
Facebookpagina Nieuwsfeiten regelmatig
Nextdoor buurtapp Nieuwsfeiten regelmatig

Flyer (papier) Bij bijzondere evenementen Naar behoefte
Huis-aan-huis
Flyer (papier) Bij nieuwswaardigheden Naar behoefte

Huis-aan-huis

Banner

Kenbaar maken dat wij een duurzame wijk zijn

Vast agendapunt
Jaarvergadering wijk

Informeren

Jaarlijks in maart

Wijkfeest Vogelwijk

Ludieke-educatieve actie

Jaarlijks

Jeugdactiviteit in de wijk

Organiseren van een activiteit, die op een
speelse wijze zorgt voor bewustwording

PM

enzovoorts
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Bijlage 4: voorstel onderzoek alternatieve warmtevoorzieningen Vogelwijk
(opgesteld door een bewoner van de Vogelwijk!)

I (wet- en
Type woning (Toelichtin, e Opties om invullingen te geven aan de ing/ benodigd i / P en i iéle implicaties voor Impact o id Eerste insct n
e " E . Btyp # B . g Toelichting technische impact s e » o . o r P: D N N Aanvullende vragen
Vogelwijk \woning warmtevraag van de woningen subsidies/ andere bestuurlijke, politiek kaders (met name CO2 reductie) de wijk
etc.)
Vi de isolati i .
1 It te net: 50 - 70 grad eriaa: F_LSOLQ_: van:vAor:nAgen rimi + ricol ing likt K Niet duidelijk is of dit in het aanbod Benodigde investering voor isolatie [Afhankelijk van de bron van
warmte net: - graden noodzakelijk. Leidingnet in huis Iming met riool vervanging lijkt erg krap van NUON zit zijn hoger dan bl] HT net warmte.
aanpassen.
Geen isolatie nodig. Leidingnetin Geen investering voor isolatie |Afhankelijk van de bron van
2 [HT warmte net: 90 - 80 graden . 6 8! Timing met riool vervanging lijkt erg krap NUON " & )
Bouwjaar varierend huis aanpassen. nodig warmte.
vanaf 1930 Vergaande isolatie van woningen . . . .
o . . . . " Hoge investering voor isolatie
(merendeel) tot 80'er 3 |lucht/water warmtepomp noodzakelijk. Leidingnet in huis RVO subsidieregelingen >
Oudbouw . nodig
jaren (Blauwe aanpassen.
Vogelweg). Diverse . Geen isolatie nodig. Leidingnetin  [RVO subsidieregelingen Beperkte investeringen voor
. A 4 |hybride lucht / water warmtepomp . ) . .
graden van isolatie. huis aanpassen. - isolatie nodig
R R Korte temijn: niets. Langere
5 |Ooptie: niets doen - - - L. . -
termijn: stijgende gasprijzen
overige opties?
Niet duidelijk is of dit in het Beperkte investering voor Afhankelijk van de bron van
6 [LT warmte net: 40 - 50 graden Leidingnet in huis aanpassen Timing met riool vervanging lijkt erg krap aanbod van JNUON Jit iso’ljatie nodig 8 warmte. )
7 vt " £ 50- 70 arad Leidi tin hui rimi ool ing likt « Niet duidelijk is of ditin het Geen/beperkte investering Afhankelijk van de bron van
warmte net: 50 - 70 graden eidingnet in huis aanpassen iming met riool vervanging lijkt erg krap 2anbod van NUON zit \oor isolatie nodig warmte.
;. . . Geen investering voor isolatie |Afhankelijk van de bron van
8 [HT warmte net: 90- 80 graden Leidingnet in huis aanpassen Timing met riool vervanging lijkt erg krap "
E ielabel A NUON nodig warmte.
nergielabel A. ——
8 . lokaal (eigen) ULT warmtenet o.b.v. PVT . . . juridische
Merendeel bouwjaar 9 Leidingnet in huis aanpassen .
panelen : 20 graden consequenties
vanaf 2002. Het Van - —
L . lokaal (eigen) warmtenet o.b.v. WW of LW . R . juridische
. Eijsinga park is van 10 Leidingnet in huis aanpassen "
Nieuwbouw warmtepompen. LT of MT consequenties
oudere datum (S0'er lokaal lokal b BSCis deels (NUON) HT
: okaal warmteneti.s.m. lokale partijen (bv. is deels
jaren) en valt onder 11 |, partijen ( Leidingnet in huis aanpassen NUON, Universiteit, ??
Science Park) warmtenet.
een ouder ridisch
5 uridische
bouwbesluit. 12 |Warmtepomp collectief (gelijk aan optie 10?) |Leidingnetin huis aanpassen ) .
consequenties
13 |Warmtepomp individueel. LT of ULT?
Korte temijn: niets. Langere
14 |Ooptie: niets doen . J g
termijn: stijgende gasprijzen
overige opties?
Tntentie van bovenstaande tabel is om op gestructureerde wijze kansrijke
technische alternatieven naast elkaar te zetten, zowel voor Oudbouw als
Toelichting voor Nieuwsbouw. Voor elke optie moet inzichtelijk worden wat de
onderzoek implicaties zijn op Technisch, Institutioneel, Proces en Finacieel gebied

(oranje kolommen). Ook willen we graag weten in hoe duurzaam de optie
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