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Kontraktunderskrivelse x
Tilrigning byggeplads x x x x x
Afrigning x x x x x
Aflevering til bygherre - hele byggeriet (d 21/12-2020)

Kælder og loft
Miljøsanering og nedrivning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
VVS-Arbejder x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Isolering og rørmærkning x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Udbedring af mangler kælder x x x x x

Haraldsgade 51 - Prøveopgang (skal godkendes før næste opgang starter)
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 49
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 47
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 45
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 43
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 41
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 39
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 37
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 35
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 33
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 31
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 29
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 27
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 25
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 23
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 21
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 19
Afdækning, nedrivning x x
Etablering af brystninger inkl. isolering x x x x
VVS-Arbejder, hulboring i boliger x x x x x
Følgearbejder, reetablering og hulluk. x x x
Mangelgennemgang og udbedring af mangler i boliger x x x

Haraldsgade 51 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 49 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 47 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 45 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 43 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 41 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 39 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 37 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 35 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 33 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 31 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 29 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 27 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 25 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 23 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 21 - Varslinger, og førregistrering x x
Haraldsgade 19 - Varslinger, og førregistrering x x
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Afslutning og aflevering af projekt 
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