Projekt Rasdata

Information till styrelsen i SSF Riks ang framskridandet av projekt rasdata.

Bakgrund

Vid arsstamman 2022 beslutades att motion rérande uppdatering rasdata med avseende pa funktionalitet
ska utredas och ett forslag ska presenteras till nasta arsstamma.

Efter arsstamman fattade styrelsen beslut om att tilldela motionslamnarna uppgiften.

Projektledare for detta blev Matilda Hansson.

Pa grund av omstandigheter avseende byte av arbetsgivare och 6kad arbetsbelastning kom aldrig
projektet igang.
Under september manad stalls fragan fran motionslamnarna till Tony Bjorklund som ny projektledare

i “forstudie” av projektet.

I samband med ny projektledare har ocksd meddelats att motionarerna inte har maojlighet att delta i
projektet, detta da tid for detta arbete saknas.

Nuvarande konstellation av projektet:

Tony Bjorklund - Projektledare/Avels kommittén

Jonas Carlsson - Avels Kommittén

Birger Backebjork - tidigare avelskommitté/ordférande SSF Riks
Per-Ove Bergman —tidigare Avelskommittén

Anders Morin — Provregelkommittén

Sedan uppstarten har 3 st moten via teams genomforts.
Dessa moéten har behandlat Nuldget, forbattringsatgarder, prioriteringsordning.

e Under nulaget har funktionaliteten av dagens system belysts, vad ar bra resp daligt.

e Under forbattringsatgarder har belysts vad som i dagslaget saknas for medlemmar,
avelsfunktionarer, provregelkommitté, utstaliningskommitté. Detta for att systemet skall komma
sa manga som moijligt till gagn.

e Under prioriteringsordning har rangordning av ny funktionalitet och layout behandlats som
uppkommit under de moéten som genomforts. Funktionsbeskrivningar for varje enskild funktion
ar under upprattande.

Under projektets gdng kommer utdver projektgruppen, andra sakkunniga personer att involveras.
Projektet for nya Rasdata har som malsattning och deadline att presentera ett fullgott material som skall

ligga till grund for nasta riksarsmote att ta stallning till om detta skall genomforas.
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