
Bilag 1

2.915.863 kr.           

313.069 kr.             

3.228.932 kr.         

125.000 kr.             

300.000 kr.             

250.000 kr.             

675.000 kr.            

3.903.932 kr.         

390.000 kr.             

225.000 kr.             

Byggesagsadministration, CEJ 73.600 kr.               

4.592.532 kr.           

1.148.133 kr.           

Forsikring 40.000 kr.               

5.780.665 kr.         

Budget, afundet, 5.800.000 kr.

Finansiering:

   0,8 mio. kr. tages af foreningens egenkapital (projektpuljen)

   5 mio. kr. indbetales af ejerne. Det svarer til 291,7 per fordelingstal.

   En lejlighed på 100 m2 skal sålede efter forslaget betale kr. 29.172.

   Beløbet opkræves i to lige store rater den 1. juli og 1. september 2024.

   Fælleslån har været overvejet, men har vist sig alt for dyrt i gebyrer m.v.

Håndværkerudgifter i alt

I alt inkl. moms 

Vandinstallationer - Tilbud

Tilbud John Jensen A/S

GF Hycleen ventiler (bygherreleverance)

Vandinstallationer i alt

Øvrige arbejder - Budgettal

  Uforudseelige håndværkerudgifter - 10%

  Rådgiverhonorar Topdahl 

I alt excl. moms

Moms - 25%

Etablering af vandsikring ved hovedvandmåler (lukker for vand ved brud)

Udskiftning af varmvandsbeholder, samt etablering af ladekreds

Tømning af depotrum, samt opbevaring

Øvrige arbejder i alt
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