: 2017

2018

2019

Vorgehen Innenstadt Barmen / Januar 2017 30.01.2017 / 101.21

ISEK

Ausschreibung
Qualitatsoffensive Innenstadt

Umsetzung erster Mallnahmen

Malinahmenqualifizierung

ISEK aktualisiert

Empfehlung Gestaltungsbeirat
Ganzheitlicher Ansatz fur den Werth

Neue Anforderung fiir Barmen
Arbeitsteilung / Neues Profil

Vorbereitung Ausschreibung und ISG 2.0
Ausschreibung

Barmer Band / Beleuchtung /
Pflaster / Moblierung /
Fassaden / Werbung

Gesamtkonzept Werth

Gesamtprofil Innenstadt

€

Einsteuerung der Ergebnisse

Umsetzung weiterer
MalRnahmen




	Seite1

